

Krasnystaw, dnia 20.12.2017r.

WYJAŚNIENIA nr 1 z dnia 20.12.2017r.

Znak sprawy: ZPEU/PN/4/2017

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Ułańska; ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa; ul. Makowa; ul. Bohaterów Września; ul. Wójta Stanisława)”*

W dniu 20.12.2017r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących realizacji ww. Zadania.

Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy oraz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego **Znak ZPEU/PN/4/2017**, pragniemy Państwa zapytać i prosić o udzielenie odpowiedzi w oficjalnej formie - zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w kwestii:

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu realizacji przedmiotowego zadania z okresu 12-tu miesięcy do 15-tu miesięcy od podpisania umowy ?.

Zapytanie to argumentowane jest realnymi możliwościami realizacji ogłoszonego Kontraktu. Terminy postępowania przetargowego - przewidziane odpowiednimi przepisami w tym względzie, mogą wskazywać, że rozpoczęcie realizacji Kontraktu może przypadać najwcześniej na Marzec 2018r. - co pociąga za sobą również czas zakończenia tej inwestycji przypadający na okres Marca 2019r. Przywołany termin zakończenia Zamówienia w okresie zimowym wyłącza z realizacji wszelkiego rodzaju odtworzenia nawierzchni drogowych, które siłą rzeczy są nieodzownie związane z realizacją zadania. Kierując się kolejnością wykonywania prac, w/w odtworzenia, przewidziane są z reguły na koniec realizacji kontraktu, co natomiast sprawia, że termin realizacji zadania skraca się do Listopada 2018, a to natomiast ustala 8 miesięczny czas na realizację ogłoszonego tematu inwestycyjnego.

Biorąc pod uwagę charakter przewidzianego do realizacji zadania, w oparciu o wnikliwą analizę w terenie, przyznać należy, że założony termin realizacji jest mało realny do spełnienia. Specyfika zaprojektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach, pomimo dużego zaangażowania ludzi i sprzętu może okazać się niewystarczająca do wykonania przedmiotowego zadania wraz z odtworzeniami. Wnioskowane przedłużenie realizacji pozwoli na dokończenie, już w okresie wiosennym, niezbędnych prac odtworzeniowych.

Podsumowując, zwracamy się o przeanalizowanie Naszej prośby oraz udzielenie odpowiedzi przychylając się do Naszego wniosku.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po przeanalizowaniu prośby Wykonawcy zmienia zapisy SIWZ.

Czas na realizację zamówienia ustala się na 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zmiana terminu realizacji zamówienia została wprowadzona w Tom I IDW z dnia 20.12.2017r. oraz Tom II Umowy z dnia 20.12.2017r.

PREZES ZARZADU



mgr inż. Andrzej Kmicic