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Roboty budowlane dotyczqce Kontraktu pn.:
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TOM I
ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM POCHODZACYCH Z DOFINANSOWANIA Z UNII
EUROPEJSKIEJ)

NAZWA | NUMER ZAMOWIENIA

Roboty budowlane dotyczqce Kontraktu pn.:

,MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW”, WCHODZACEGO W SKtAD
PROJEKTU PN.: ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W KRASNYMSTAWIE”.

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu ......ccccccverevcunneee. pomiedzy:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
adres:

UL. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw

(zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie Robdt okreslonych jako: ,Modernizacja
gospodarki osadowej na oczyszczalni $ciekdw” wchodzacych w sktad projektu pn.: ,,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacjg oczyszczalni Sciekdw w Krasnymstawie” oraz usuniecie w nich wszelkich wad,
ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych,
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Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1.

Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach
Kontraktu, wymienionych ponizej.

Wykonawca oswiadcza, iz:

A.

posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, personel i potencjat techniczny i organizacyjny
pozwalajacy mu na nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

zapoznat sie z przedmiotem zamowienia, zakresem i organizacjg, przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg i nie wnosi uwag co do tych elementéw

Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

a)

b)

<)

e)
f)

g)

Akt Umowy i ewentualne pdzniejsze Aneksy do Kontraktu,

Szczegdlne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniajgce, uzupetniajgce i wprowadzajgce dodatkowe
klauzule i zapisy do Warunkdéw Ogdlnych, o ktorych mowa w lit. (c), wraz z Zatgcznikiem do SWK,

Ogodlne Warunki Kontraktu (OWK) to jest ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robdt
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego (FIDIC 1999, 4-te wydanie
2008)”. Obowigzuje tekst w jezyku polskim,

Dokumentacja Projektowa,

Wykaz cen wraz z Preambutg,

Instrukcja dla Wykonawcow,

Oferta Wykonawcy,

inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu:

(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami
wystepujgcymi wspadlnie)

(h2) kopia potwierdzenia wniesienia Zabezpieczenia Wykonania

(h3) oryginat petnomocnictwa oséb podpisujgcych Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz
z dokumentami towarzyszacymi, o ile ma zastosowanie

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentow powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci jak powyzej.
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Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym wobec Zamawiajgcego, ze wykona i wykorczy Roboty oraz usunie
w nich awarie i wady zgodnie z powyzszymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zaptate, ktérg ma
otrzymac od Zamawiajgcego jak zapisano ponizej:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: ........ccceoveevenneceniinece s zt

(STOWNIE: ettt ettt sttt es et et ses e st ns st s e saennns ztotych)
Plus 23 % podatek VAT .....ccoveeeeeeirree e e zt

(STOWNIE: ettt e e s et st s et sre et sa s et et sre et saanssenaaes ztotych)
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: ..........ccecevevvevenencirenecce e zt

(STOWNIE: ettt et ea e st v e st et ae st sae s aese s sen s saenns ztotych)

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykoriczenie Robdt oraz usuniecie
w nich wad zaptaci Wykonawcy Cene Kontraktowg w czasie i sposdb wskazany w Kontrakcie.

Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

(nazwa banku, petny numer konta)

Cena Kontraktowa stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
z mozliwoscig dokonania zmian zgodnych z art. 144 Prawa zamdwien publicznych.

Niniejsza Umowa jest sporzgdzona w dwéch réwnowaznych egzemplarzach w jezyku polskim.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w imieniu i na rzecz Wykonawcy

[podpisy osdb upowaznionych z podaniem imienia, nazwiska i funkcji]
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TOM I

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z:

Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)”.

Obowiazuje tekst w jezyku polskim

przygotowanymi przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale Des
Ingénieurs-Conseils).

Tekst angielsko — polski dostepny w SIDIR:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcdw i Rzeczoznawcoéw
ul. Trebacka 4
lok. 429, IV p., budynek KIG,
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72
tel/fax.: +48 22 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl

Siedziba:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Dtuga 44/50,l0k.101,
00-241 Warszawa

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie i posiada wymieniong wersjg Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla
roboét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
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TOM I
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkdw Ogdlnych.
Warunki Ogolne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie stanowig inacze;.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych jest zgodna z numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

KLAUZULA 1  POSTANOWIENIA OGOLNE ...........cccocooiiiiiiicieieieieeeeceeee e 8

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY ....ooiiiieieeieeeeeeeeeee ettt enanaeae 14

KLAUZULA 3 INZYNIER ........cocoiiiiiiiiiiieie ettt bttt b b s s 14

KLAUZULA 4 WYKONAWG A ..ottt ettt ettt s s s s s 15

KLAUZULAS  WYZNACZENI PODWYKONAWCY .....covvieiriieieieeeeeeeeeeee e en s sen s 26

KLAUZULA 6  KADRA I ROBOTNICY ....coiuiiiiiiececeeieeee ettt sttt s s anenenean 26

KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE ......coooviieeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeneneen 28

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ...........c.cocooiuiuiieeeeeeeeeeeeereneese e 30

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY ....coooiiiieeeeeeeeeeeeeeee ettt ennas 31

KLAUZULA 12 OBMIARY FWYCENA ......cootiioiieeeeeeeeieeeee et en st n s s an s 32

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY ....oiuiiiieiiieieececie ettt ettt en s an e 33

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA .......oooimiieiiieeeeeeeeeeeee e 35

KLAUZULA 15 ODSTAPIENIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.............c.cocoovuerererrrnnn. 39

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE........... 41

KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOSC ............coooiviieiiiececeeeeeeeee e 42

KLAUZULA 19 SHLAWYZSZA ........ooooeeeeeeeeeeeeee ettt sttt ettt eseseesan s s s 42

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ ..........cccocoovioeeeeeeeeeeeeeeeeeeev e 43

KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE ..........cccocoooveiieeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 43
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TOM Il - WARUNKI SZCZEGOLNE

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1.1 Kontrakt

1.1.1.1 Na konicu dodaje sig, co nastepuje:

stowa ,kontrakt” i , kontraktowy” sg w niektérych dokumentach zastepowane stowami
»umowa” i ,umowny” z tym samym znaczeniem

Klauzula 1.1.1.4 otrzymuje brzmienie:

11.14

,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje okreslenie ,,Oferta”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ,Oferty”
w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,, Formularza Oferty”.

Klauzula 1.1.1.5 otrzymuje brzmienie:

1.1.15

1.1.16

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych” wtgczony do Kontraktu, zwierajgcy zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i sposobu wykonania robdt, wiasciwosci
wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt
wykonany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).

W tresci klauzuli dopisuje sie:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,,Rysunkéw”, nalezy czyta¢ jako ,,Dokumentacja
Projektowa”. W sktad , Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt budowlany, projekt
wykonaweczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wraz ze
wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami

Ponadto ,Rysunki” oznaczaja dokumentacje projektowa wykonawczg, technologiczng,
montazowaq itp. sporzadzang w trakcie budowy.

Klauzula 1.1.1.8 otrzymuje brzmienie:

1.1.1.8

1.1.1.9

"Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
»Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem , Oferta” i wszelkie odniesienia do
,Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
,Oferty”.

Zatacznik do Oferty — skresla sie definicje i zastepuje:

- nie wystepuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Zatgczniku do
Oferty sg w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Zatgczniku do niniejszych SWK

Nadto dodaje sie definicje:

1.1.1.11

1.1.1.12

»Prawo zamdwien publicznych” — Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (tj.: Dz.U. z 2017 roku poz. 1579), wraz z ew. pdzniejszymi zmianami
oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP).

»Kodeks cywilny” — Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 380 z pdzn. zmian.).
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1.1.1.13 ,Prawo Budowlane” — Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj.: Dz.U.
2017 poz. 1332) wraz z pOzniejszymi zmianami oraz towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych, a takze okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach (dalej Prawo Budowlane).

1.1.1.14 ,Warunki Kontraktu” - Zatgcznik do Szczegdlnych Warunkdw Kontraktu, niniejsze Warunki
Szczegdblne i Warunki Ogdlne.

1.1.1.15 ,Aneks do Kontraktu” - oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

1.1.1.16 ,Dziennik Budowy” — oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Strony i Osoby

Klauzule 1.1.2.2 zmienia sie i zastepuje nastepujaco:
1.1.2.2 ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.

Klauzule 1.1.2.4 zmienia sie nastepujaco:
1.1.2.4 ,Inzynier” — rGwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje , Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3. Daty, Préby, okresy i ukoriczenia

Klauzula 1.1.3.1 otrzymuje brzmienie:

1.1.3.1 ,Data Odniesienia” — oznacza dzien przypadajacy na termin sktadania ofert.

Klauzula 1.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

1.1.3.2 ,Data Rozpoczecia” — oznacza date podpisania Kontraktu. llekro¢ w Kontrakcie istniejg
terminy odnoszace sie do Daty Rozpoczecia lub powiadomienia Inzyniera z Klauzuli 8.1,
terminy te nalezy odnies¢ do daty podpisania Kontraktu.

1.14 Pienigdze i ptatnosci

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.4.13 ,Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajacy
uzasadnienie zgodne z obowigzujgcym prawem w tym w szczegdlnosci Prawem zamdwien
publicznych, wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko oraz
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla wykonania robét
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupetniajgcych nieprzewidzianych w kontrakcie badz
wynikajgcych z zapisow klauzuli 13, do weryfikacji przez Inzyniera i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z negocjacji. Protokét
Koniecznosci wraz z Protokotem z Negocjacji stanowig podstawe do podpisania Aneksu do
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umowy badz dodatkowej umowy (w zaleznosci od przypadku), zgodnie z Prawem Zamédwien
Publicznych.

1.1.4.14 ,Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg ceny dla robdt dodatkowych, zamiennych,
uzupetniajgcych.

1.15 Roboty i Dostawy

1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” — na koncu klauzuli dopisuje sie zdanie:
W szczegélnosci przez Roboty Tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe,
materiaty i urzadzenia zaréwno przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji
projektowej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukoriczenia Robdt oraz
usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak rozpory, podpory, Sciggi technologiczne,
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne,
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, zabezpieczenie Terenu
budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace przygotowawcze, zagospodarowanie
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopdw itd.

1.1.6 Inne Definicje
Klauzula 1.1.6.5 otrzymuje brzmienie:
1.1.6.5 ,Prawo” —oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.11 ,Projekt budowlany” - Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzgdzong zgodnie
z Art. 34 Prawa Budowlanego.

1.1.6.12. ,Pozwolenie na Budowe” - Oznacza decyzje administracyjne lub inny dokument
(np. zgtoszenie robét), pozwalajgce na rozpoczecie i prowadzenie robdét budowlanych.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacy zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
»przekazywane uzgodnionym z Inzynierem systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg.”

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty
do Zamawiajgcego i Inzyniera w dni robocze w nastepujacych godzinach: w godzinach 8.00
do 16.00. W przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentédw po wskazanych wyzej
godzinach, bedzie on traktowany jako dostarczony nastepnego dnia roboczego. Jako dzien
roboczy rozumie sie dzied od poniedziatku do pigtku wtacznie, z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Na koncu klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy bedg traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
z postanowieniami niniejszej Klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez stosownego
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przestania do Inzyniera i Zamawiajgcego.

10
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Pierwszenstwo dokumentéw

Klauzula 1.5 otrzymuje brzmienie:

1.6

Dokumenty stanowigce Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace sie.

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy dokumentami, to Inzynier
udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.

Akt Umowy

Klauzula 1.6 otrzymuje brzmienie:

1.7

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisze go ostatnia ze Stron.

Cesje

Klauzula 1.7 otrzymuje brzmienie:

1.8

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobe trzecig. Nie uchybia to postanowieniom
Kontraktu dotyczgcym Podwykonawcéw.

Przelew wierzytelnosci z Kontraktu przez Wykonawce na osobe trzecia wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie wymaga nadto potracenie wierzytelnosci
Wykonawcy z wierzytelnoscia podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia z umowy
podwykonawczej. W razie braku zgody takie potrgcenie bedzie bezskuteczne wzgledem
Zamawiajgcego jako solidarnie odpowiedzialnego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
na zasadach okreslonych w art. 647% kodeksu cywilnego. Zamawiajacy wyrazi zgode, jezeli
Wykonawca przedstawi pisemne oswiadczenia podwykonawcy o zgodzie na dokonanie
potracenia i zrzeczeniu sie w stosunku do Zamawiajgcego jako odpowiedzialnego solidarnie
roszczen o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty.

Zgody badz odmowy okreslone w niniejszej klauzuli nie wymagajq uzasadnienia.

Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

Klauzula 1.8 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunkéw/dokumentacji, ktéra zostata
w SIWZ okreslona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
na wiasny koszt uzyskac dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy beda przechowywane
i pozostang pod opiekg i dozorem Wykonawcy jezeli i dopdki nie zostang przejete przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki,
Swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato
w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inzyniera w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich
dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie
dodatkowego czasu lub Kosztu. Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej
w jakim$ dokumencie, sporzgdzonym w celu wykonywania Robdt to ma ona obowigzek
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o takim btedzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na ten btad lub wade w terminie pdzniejszym.
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1.10

Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Klauzula 1.10 otrzymuje brzmienie:

Moca niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporzagdzonej
przez Wykonawce lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach eksploatacji,
jak nizej, z chwilg wydania utwordéw (egzemplarzy) Zamawiajagcemu, nie pdzniej, niz z chwilg
wydania Swiadectwa Przejecia dla Robdt lub rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce.

Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca przekaze wszystkie takie dokumenty (utwory)
Zamawiajgcemu. Wykonawca moze zatrzymac kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod
warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat do celéw nie zwigzanych z Kontaktem.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa powyzej, obejmujg prawo do:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegdlnosci w sieci
komputerowej Zamawiajgcego,

b) korzystania z utworu przez Zamawiajgcego dla celéw Robodt oraz dla dowolnych innych
celow,

c) trwatego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

d) ttlumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian,

e) obrotu oryginatem lub egzemplarzami na ktdérych utwdr utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

f) publikacji dowolng techniky, w tym pisemng, elektroniczng, internetowg, elektroniczng
i wizualna,

g) publicznego wykorzystania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet,

h) wprowadzenia do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej.

Prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przystuguje

Zamawiajgcemu.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa powyzej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie

tzn. odnosi sie zaréwno do terytorium Polski jak i do terytoriéw wszystkich innych panistw.

Wykonawca zapewni, by z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych do

dokumentacji istniato rowniez bezwarunkowe i nieodwotalne upowaznienie dla

Zamawiajgcego do wykonania w imieniu autora(éw) utworu(ow) — jego(ich) autorskich praw

osobistych, a w szczegdlnosci do: decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy utworu,

decydowania o pierwszym udostepnieniu dzieta publicznosci, decydowania o nadzorze nad
sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania
zmian utworu(éw) wg uznania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do korzystania z fragmentéow Przedmiotu Umowy

i rozporzadzania nimi w zakresie pél eksploatacji wymienionych powyzej.
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1.12 Poufne szczegoty

Klauzula 1.12 otrzymuje brzmienie:
Klauzula otrzymuje brzmienie:
Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inzynier w sposdb uzasadniony
moze zazadaé w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawce.
Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony bedg uwazac szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo.
Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych Robdt, powotywat sie na Roboty
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wystawionej na pismie.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Klauzula 1.13 otrzymuje brzmienie:
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych praw.

a)

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne
dokumenty, wymagane dla wykonania Robdt lub dostarczenia albo usuniecia
Materiatéw, DObr i Urzadzen, ktdre nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelkg
wymagang do tego celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby
uzyska petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec
odnos$nych witadz.

Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz uzyska
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do
wykonania Robét oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiajgcego od wszelkich
nastepstw swoich uchybien w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien
koszty.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Klauzula 1.14 otrzymuje brzmienie:

Jezeli jako Wykonawca wystepuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum
(wykonawcy wystepujacy wspélnie) to:

a)

b)

cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za realizacje
Kontraktu oraz

cztonkowie konsorcjum powiadomia Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory
bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego z cztonkéw
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu oraz

Wykonawca nie zmieni swojego sktadu do wystawienia Swiadectwa Wykonania;

wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajacy bedzie prowadzit wytgcznie
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum; jednak
Zamawiajgcy ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Zamawiajgcego bedzie tego wymagata sprawna realizacja
kontraktu, w szczegdlnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub
zaprzestania pfatnosci na rzecz innych cztonkédw konsorcjum lub podwykonawcéw; taka
zmiana nie bedzie uwazana za Zmiane Kontraktu;
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e) kopia umowy konsorcjum poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
bedzie zatgczona do Kontraktu.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
Klauzule 2.2 skresla sie.

24 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego
Klauzule 2.4 skresla sie.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowigazki i uprawnienia Inzyniera

W tresci klauzuli akapit czwarty zastepuje sie:
Jednakze, jezeli Inzynier wykona czynnosé, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy
takiej zgody nie udzielit, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o udzielenie zgody
W wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iz Zamawiajacy nie udzielit zgody.

3.2 Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie:
Inzynier moze scedowac obowigzki i udzieli¢ petnomocnictwa asystentom, a takze moze
odwotac takie cesje czy tez petnomocnictwa. Takimi asystentami mogg byc¢ Inzynier Rezydent
czy tez inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy tez badania Robdt, Urzadzen czy tez
Materiatéw. Cesje, udzielenie i odwotanie petnomocnictwa winny by¢ wydawane na pismie.
Inzynier moze réwniez potwierdzi¢ wszelkie czynnosci dokonane przez asystentéw mimo braku
petnomocnictwa, na zgdanie dowolnej ze stron Kontraktu, a tak dokonane czynnosci beda
skuteczne.

W tresci klauzuli dopisuje sie nadto akapit o brzmieniu:
Asystenci Inzyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 bedg rédwniez petni¢ obowigzki Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym.

34 Zmiana Inzyniera

Klauzula 3.4 otrzymuje brzmienie:
Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym, niz 14 dni
o zamiarze zmiany lub zmianie Inzyniera, podajgc przy tym nazwe i dane kontaktowe nowego
Inzyniera. Brak powiadomienia lub opdznione powiadomienie nie ma jednakze skutku dla
powotania Inzyniera i waznosci jego czynnosci.

3.5 Ustalenia
Klauzula 3.5 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zobowigzany jest ztozy¢
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
szczegdtowg zgodnie z Wykazem Cen zatgczonym do Oferty Wykonawcy. Kosztorys ten
bedzie stanowit podstawe do zmiany Ceny Kontraktowej w przypadku dopuszczenia
mozliwosci zmiany tej ceny w odpowiednich klauzulach Umowy.
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Klauzula 4

W szczegdlnosci, w przypadku wystgpienia Robdt okreslonych w ust. 5 Klauzuli 13.3 do
Protokotu koniecznosci Wykonaweca zataczy ich rozliczenie w oparciu o ceny jednostkowe
okreslone w Kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w ust. 1 . W przypadku Robét dla,
ktérych nie zostaty okreslone w Kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe - Wykonawca
obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen Robdt podobnych zawartych w tym
kosztorysie, a jezeli i to bedzie niemozliwe na podstawie wtasnej wyceny wedtug cen
Srednich SEKOCENBUD, a gdy tam ich nie ma na podstawie udokumentowanych cen
rynkowych w kwartale, w ktéorym bedg wykonywane Roboty, z zastrzezeniem, o ktérym
mowa w ust. 3. Przedstawione wraz z Protokotem koniecznosci rozliczenie wymaga
zatwierdzenia przez branzowego Inzyniera i Zamawiajacego. Rozliczenie tych Robodt
zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na podstawie potwierdzonego przez
Inzyniera obmiaru Robét.

Zamawiajgcy moze nie dokonaé zmiany Ceny Kontraktowej w oparciu o ceny jednostkowe
okreslone w Kosztorysie ofertowym lub interpolacje tych cen w przypadku stwierdzenia, iz
ceny jednostkowe odbiegajg w sposéb istotny od cen rynkowych w kwartale, w ktérym
Roboty, o ktédrych mowa w ust. 2 sg wykonywane. W takim przypadku Inzynier dokona
zmiany tych cen w celu dostosowania ich do udokumentowanych cen rynkowych.
W szczegdlnosci za udokumentowanie cen rynkowych Strony uznajg zebranie co najmniej
3 cen jednostkowych na podstawie rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowe;j
poprzez usrednienie tych cen.

Wykonawca

4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Na koncu klauzuli 4.1 dodano nastepujaca tresé:

Inne zobowigzania Wykonawcy:

Zezwolenia

W ciggu 14 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca ztozy u Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego liste wszystkich zezwolen, pozwolen, uzgodnien wymaganych do
rozpoczecia i ukoiczenia robot.

Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wtasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, zwigzane z ingerencjg w infrastrukture uzytecznosci publicznej nie beda
rozpoczynane bez pisemnego poinformowania Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem
tego typu prac, tak aby umozliwié Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.
Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczy¢
Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza uzy¢ (np.
koparki, ciezaréwki, dzwigi, mieszalniki itp.).

Zapobieganie Szkodom
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VI.

VII.

W czasie wykonywania Robdét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow
takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury
gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwtoki i na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie
szkody, i jesli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez
Inzyniera, nawet w przypadku innego ich potozenia lub nie wskazanego w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
z wtadzami lokalnymi, firmami lub wfascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia
i ponownej instalacji istniejgcych mediéw jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Wykonawca
przedtozy Inzynierowi opinie dotyczgcg stanu technicznego oraz proponowany program
naprawy wraz z wyceng kosztow naprawy.

Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Dokumentéw
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkow) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego, na Budowie.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla
Zamawiajgcego, Inzyniera, Asystentdw Inzyniera, jak tez dla innych oséb upowaznionych
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentacji.

Zbadanie Dokumentacji

Wykonawca zbada przekazang przez Zamawiajagcego Dokumentacje Projektowg
w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
zbadania dokumentacji nalezy prawidtowe odczytanie projektu zgodnie z jego
zatozeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest
obowigzany do szczegétowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy
wymaga to specjalistycznych obliczen oraz wiedzy z zakresu projektowania.

Z uptywem powyzszego terminu, Wykonawca traci prawo do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na niekompletnos¢, braki, wadliwosé lub inne btedy tej Dokumentacji,
o ile mégt te braki, wady badz inne btedy wykry¢ w ramach badania wymaganego od
starannego, profesjonalnego Wykonawcy.

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Nie uchybiajgc postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inzyniera, przesytajac kopie do Zamawiajgcego, o kazdym biedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktérg otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentdw] jaka wykryje
podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Termin do powiadomienia Zamawiajgcego bedzie nie dtuzszy, niz 14 dni od wykrycia
btedu, pominiecia, wady badZ innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
konsekwencje terminowe badZ finansowe wynikajgce z przekroczenia terminu do
powiadomienia Zamawiajgcego, obcigzajg Wykonawce.
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Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montazowe, technologiczne, schematyczne,
okreslajace kolejnos¢ prac lub uszczegdtawiajace zakres Robodt, sporzadzi Wykonawca
i przedfozy Inzynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszacg dokumentacjg
i specyfikacjami.

VIII. Ucigzliwosé i dostep do nieruchomosci sgsiednich

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sit i srodkéw
zmniejszajgcych ucigzliwo$é dla nieruchomosci sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
W szczegdlnosci Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia ciggtego dojazdu do tych
nieruchomosci i znajdujacych sie na nich siedzibach i zaktadach firm oraz mieszkan oséb
prywatnych.
IX. Dokumenty Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji badz uzyskanie zatwierdzen bedzie
przeprowadzone przez Wykonawece na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

a. dokonanie weryfikacji badZz uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Kontraktu; a zarazem

b. zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgce]j z postanowien Kontraktu.

Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za przyjeta technologie Robdt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowacd i stosowaé odpowiednig
technologie robét i zabezpieczenia tymczasowe, uwzgledniajace mozliwe oddziatywanie
warunkéw naturalnych, w szczegélnosci sity wiatru, opaddw, oddziatywanie wody itp.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Klauzula 4.2 otrzymuje brzmienie:
Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokos¢ zabezpieczenia okreslona
jest w Zatgczniku do SWK.
Zapisy dotyczace zabezpieczenia wykonania znajdujg sie w punkcie 14 IDW.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujgco:
Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje
sie stowa: “lub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowe;j
realizacji kontraktu”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzula 4.4. otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowej czesci Umowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w Ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,
3) zrezygnowac z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile s
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie Robdt lub ustug.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
Robdt lub ustug.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, oraz oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym w stosunku do Podwykonawcédw Robdt o wartosci wynagrodzenia
umownego w umowach o podwykonawstwo wiekszej lub réwnej 1 000 000,00 ztotych
brutto oraz Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w ust. 7.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy Robdt zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
zastgpic¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania tej czesci Umowy
Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest
przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw  (lub  innych  dowoddéw) dotychczasowego  Podwykonawcy
potwierdzajgcych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres Robét do dnia dokonania zmiany Umowy.
Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem. Przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy wniesie
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15.

16.
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18.

zastrzezenia w szczegdblnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa

w ust. 15i 16.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego

zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia

wymagan, o ktérych mowa w ust.15i 16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% Ceny Kontraktowej, chyba ze
wartos¢ takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

o ktérej mowa w ust.29.

Do zmian postanowiern Umdéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie

przy ich zawieraniu.

Umowa o podwykonawstwo:

a) musi zawiera¢ postanowienia okreslajgce zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Robét (z odpowiadajgcg danej umowie czesScig Dokumentacji
Projektowe]j dotyczacg tych Robét), dostaw lub ustug, zasady odbioréw Robdt, dostaw
lub ustug wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie,
iz podstawg wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokotu
odbioru Robdt, dostaw lub ustug, w ktdrym zostanie okreslona ich wartosé, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcow,

b) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres Robodt, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce,
a takze postanowien, w ktdrych warunki ptatnosci dla Podwykonawcy za wykonany
zakres dostaw, ustug lub Robdt w istotny sposdb odbiegajg od okreslonych niniejszg
Umowg warunkéw ptatnosci Wykonawcy obejmujgcych zakres danej ptatnosci,

c) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce
i Podwykonawce Robét obowigzkdéw zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych stanowi
Klauzula 4.4a.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcego wykonanie zleconej im dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wysokosci kwoty
przeznaczonej na wykonany zakres w ,,Wykazie Cen Wykonawcy.”
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci
zgtoszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi ten
dysponuje, nie spetniajg wymagan okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych im Robét.
Projekty uméw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodnos$¢ oryginatem
zawartych umoéw sporzadzone w jezyku obcym sktadane sg wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.
Zasady dotyczace podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.
Jezeli zobowigzania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zwigzane z wykonanymi
Robotami lub dostarczonymi Materiatami, obejmujg okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
Zadanie Zamawiajgcego dokonac cesji na niego korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.
Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych Roboét stosuje sie przepisy ustawy Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej.
Z tytutu nie wykonania zobowigzan dotyczgcych Podwykonawcéw Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne:

20



Fundusze

* * %

Unia Europejska

Eu l'OpEjSkl'e Fundusz Spéjnosci :* o
Infrastruktura i Srodowisko -
1) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000,00 zt brutto - za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z osobna;

2) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo w stosunku do ktérej wystepuje
op6znienie ze strony Wykonawcy - za kazdy dzied opdznienia liczony do dnia
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

3) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo w stosunku do ktdrej wystepuje
op6znienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia — odpowiednio za
kazdego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 16 w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo,
ktérej to dotyczy - za kazdy taki przypadek.

Zgtoszenie przez Generalnego Wykonawce - Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
Wykonawca nie polega nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Dodaje sie Klauzule 4.4a Zatrudnienie na umowe o prace

1.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu
pracy w sposob okreslony w art. 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- wykonywanie na terenie budowy robét budowlanych przez pracownikéw fizycznych,

w zakresie objetym Dokumentacjg Projektowg, w tym obstugi sprzetu budowlanego.

- wykonywane na terenie budowy czynnosci przewidziane w opisie przedmiotu

zamowienia dla przedstawiciela wykonawcy, specjalisty ds. finanséw i rozliczen,

technologa.

- obowigzek nie dotyczy wykonujgcych ustuge geodezyjng, kierownika budowy

i kierownikdw robot.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sdb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegdlnoscit bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizaciji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia
Klauzula 4.5 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca dokona cesji na Zamawiajgcego korzysci z takich zobowigzan Podwykonawcy,
ktére rozciggajag sie poza termin wygasniecia odpowiedniego Okresu Zgtaszania Wad.
W szczegdlnosci dotyczy to uprawnien z gwarancji lub rekojmi.

Postanowienia dotyczgce cesji korzysci z podzlecenia stosuje sie odpowiednio do wszelkich
Urzadzen i Materiatéw, jezeli dostawcy tychze udzielajg szerszych lub dtuzszych uprawnien
z gwarancji lub rekojmi.

4.7 Wytyczenie
Tresc¢ klauzuli 4.7 uzupetnia sie przez dodanie na koricu:

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami, w zakresie niezbednym do ukoriczenia Robdt oraz korzystania z nich przez
Zamawiajgcego, wigczajac zmiany w Robotach. Po ukoriczeniu Robdt Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

Nadto w tresci klauzuli w podpunkcie (b) skresla sie stowa: ,plus umiarkowany zysk”.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Na koncu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g):

f) Podjgé wszystkie niezbedne srodki w trakcie wykonywania i zakoriczenia Robodt, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegaé przepisdw przeciwpozarowych.

g) Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczeciem Robot.

4.9 Zapewnienie jakosci

Na koncu Klauzuli 4.9 dodano akapit:
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przedtozenia systemu zapewnienia jakosci Inzynierowi, jednak przed
przystgpieniem do wykonania Robd6t. Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera do
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakosci.

4.17 Sprzet Wykonawcy

Tre$¢ klauzuli 4.17 uzupetnia sie o dodanie na koncu:
W czasie prowadzenia robdét budowlanych, w zwigzku z koniecznos$cig ograniczenia emisji hatasu
do srodowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzetu
oraz wiasciwa organizacja placu budowy. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet
budowlany. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu powinny by¢ prowadzone w miare mozliwosci
w porze dziennej. Ponadto nalezy stosowacé najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac
rozbidrkowych i przygotowujacych teren.
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4.18

Ochrona srodowiska

Na koncu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

4.20

Wykonaweca opracuje Plan Ochrony Srodowiska i dostarczy go Inzynierowi wraz z Programem
Zapewnienia Jakosci. Plan Ochrony Srodowiska bedzie zawierat wskazanie metod i procedur,
jakimi Wykonawca spetni wymagania dotyczgce ochrony srodowiska, zawarte w Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnosci w decyzji Srodowiskowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na jak i poza
Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom, ograniczaé ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i whasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie powstate w wyniku realizacji Robdét odpady,
wywiezie nieczystosci state i ptynne, zapewni bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca uzyska na
wiasny koszt zwigzane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz spetni wymagania w
zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez
Wykonawce bedzie zgodna z przepisami prawa, a odpady bedg przekazywane wytacznie
podmiotom posiadajgcym w tym zakresie niezbedne pozwolenia i zezwolenia. Sktadane przez
Wykonawce Raporty o postepie bedg zawieraty sprawozdanie z obowigzkéw w zakresie
ochrony Srodowiska, o ktérych mowa wyzej.

Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 skreéla sie.

4.21

Raporty o postepie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce, wedtug wzoru

dostarczonego przez Inzyniera, oraz przedkfadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty

Wykonawcy bedg sktadane do 5-tego dnia kazdego miesigca.

Nadto dodano punkt (i), (j), (k) i (I) o tresci:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawierac bedzie wszystkie pozycje, o ile takie bedg,
wedtug klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz];

1] uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci)
w odstepach miesiecznych.

(k) harmonogram rzeczowo — finansowy wykonany na podstawie Programu, o ktorym
mowa w klauzuli 8.3 i Planu Ptatnosci, o ktérym mowa w klauzuli 14.4. Harmonogram
powinien obejmowac okres zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem na miesigce do
konca realizacji Kontraktu. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany co miesigc. Brak
zatwierdzenia Miesiecznego Raportu o postepie Robdt moze stanowié dla Inzyniera
podstawe odmowy wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.

()] oswiadczenie o spefnianiu postawionego przez Zamawiajacego warunku zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace, zgodnie z 2.7. TOM | IDW SIWZ.

Dodaje sie tresc:
Oprodcz wersji elektronicznej kazdy Raport zostanie przedtozony w formie pisemnej.
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Dodaje sie nowe klauzule:

4.25

4.26

4.27

Petnomocnictwo Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby petnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom
podpisujgcym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu, obejmowato
w szczegblnosci wyraznie:

(a) upowaznienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Anekséw) do Kontraktu,
Wykonawca dostarczy oryginat petnomocnictwa lub petnomocnictw przed podpisaniem
Kontraktu wraz z dokumentami wykazujgcymi upowaznienie o0sdéb udzielajgcych
petnomocnictwa.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na witasng odpowiedzialno$é i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkdw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy
budynkdw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi szczegétowg dokumentacje
fotograficzng (lub/i filmowg) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu
poczatkowego obiektéw sasiadujgcych, aby zabezpieczy¢ sie przed skutkami
nieuzasadnionych roszczen. Kopia zostanie przekazana do Inzyniera.

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
drenaz i odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi,
gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ jakiekolwiek zagrozenie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze z uwagi na miejsce prowadzenia Robdt
i uwarunkowania historyczne, mozliwe jest wystgpienie niezgodnosci miedzy ewidencjg
istniejacych instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczegdlnosci mozliwe jest
wystepowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodnosci pomiedzy danymi
dotyczacymi istniejgcych sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca podejmie
wszelkie $rodki ostroznosci, jakich mozna wymaga¢ od doswiadczonego Wykonawcy
prowadzgcego roboty w miejscu wystepowania takich niezgodnosci w szczegdlnosci zastosuje
odpowiednig technologie Robét i uzgodni te srodki z Inzynierem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggdw i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wifascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Klauzule 5 skresla sie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.1 Zatrudnienie Kadry i Robotnikéw

Na koncu Klauzuli 6.1 dodano tekst:
Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
uwaza sie za uwzglednione i wliczone w Kwote Kontraktowa.

6.5 Godziny Pracy

Na koncu Klauzuli 6.5 dodano tekst:
Wykonawca zapewni ciggto$¢ prac zgodnie z przyjetym wedtug Klauzuli 8.3 Programem.
Woystgpienie koniecznosci dziatarn naprawczych i skorygowania Programu nie moze dotyczy¢
wydtuzenia Czasu na Ukoniczenie, bez potwierdzonego przez Inzyniera wyczerpania mozliwosci
zwiekszenia liczby pracownikéw i pracy na wydtuzong zmiane lub dwie zmiany, w catym okresie
naprawczym. Korygujgc Program Wykonawca przedktada propozycje prowadzenia Roboét takze
poza ograniczeniami wynikajgcymi z niniejszej Klauzuli
Podczas sporzadzania Programu nalezy bra¢ pod uwage jak najmniejszg ucigzliwos¢
prowadzonych robdt na komunikacje i ruch pojazdéw oraz pieszych.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujaca:
Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z Klauzulg 4.8, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne srodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy.
Wykonawca winien zawiadomic¢ o kazdym wypadku na Terenie Budowy, w jego poblizu lub
w zwigzku z prowadzonymi Robotami Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia.
Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

6.8. Kadra Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano nastepujgcg tresc:
Odpowiednia liczba oséb z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane wymagane i okreslone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz inne
uprawnienia niezbedne do wykonania petnego zakresu prac.

6.9 Personel Wykonawcy
Na koncu Klauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:
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Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z cztonkdéw
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego. Zmiany mogg odby¢ sie
wyltgcznie na osoby o nie mniejszym doswiadczeniu, umiejetnosciach i zakresie uprawnien, niz
wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

6.12  Personel Zagraniczny

Wstawia sie dodatkowa klauzule:
Jezeli Wykonawca dla wykonania Robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbac o to,
aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powrot tego personelu do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do kraju statego pobytu.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w przypadku smierci
w Kraju ktéregokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje
takze czas podrozy.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiatly i wykonawstwo
7.1 Sposéb Wykonania
W tresci klauzuli dopisuje sie na koncu:
Wykonawca w szczegdlnosci jest odpowiedzialny za to, aby Urzadzenia posiadaty wszelkie
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia,
dopuszczenia itp. na uzywanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawg
Urzadzen przedstawi te dokumenty.
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych okreslonych w ustawie o wyrobach budowlanych.
Materiaty i Urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:
a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie, oraz zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw
majacych kontakt z wodg do picia;
b) Wykonawca przedstawi Inzynierowi zestawienie materiatdw niezbednych do realizacji
Robot;
c) zgodne postanowieniami dokumentéw tworzgcych SIWZ;
d) nowe i nieuzywane, dla ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Przed wbudowaniem materiatdow, urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do
zatwierdzenia przez Inzyniera informacje na ich temat. Przed ztozeniem jakiegokolwiek
zamodwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Wniosek
o Zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen
dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

7.3 Inspekcje

W tresci 7.3 klauzuli dopisuje sie:
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ osobom wizytujagcym budowe wyposazenie wymagane
przez procedury bezpieczenstwa (kaski ochronne itp.).

7.4.  Préby
W Klauzuli 7.4 usunieto tres¢ ,plus umiarkowany zysk”.
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7.8 Optaty wydobywcze i inne
Tres¢ klauzuli 7.8 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne, wydobywcze, dzierzawne, srodowiskowe,
odpadowe i inne, w szczegblnosci za:
(a)  wydobycie Materiatow naturalnych na i poza Terenem Budowy,
(b)  zwatke materiatow pochodzacych z rozbidrki i wykopdw oraz innych materiatow
zbednych, zaréwno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwatowisk
w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Tres¢ klauzuli 8.1 otrzymuje brzmienie:
Wykonaweca rozpocznie Roboty w terminie nie pdzniejszym, niz 28 dni od Daty Rozpoczecia.
Wykonawca, nie pdziniej niz 7 dni przed rozpoczeciem Robét, przedtozy Inzynierowi
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (oswiadczenie kierownika budowy (robdt),
stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowag, a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby
samorzadu zawodowego) wymagane do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o planowanym rozpoczeciu Robdt zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

8.3 Program

Tres¢ klauzuli 8.3 otrzymuje brzmienie:

W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedtozy Inzynierowi

szczegdtowy Program robdt, w uktadzie zgodnym z podziatem kwot ryczattowych. Program

bedzie zawierat:

(a) porzadekiterminy w jakim Wykonawca zamierza wykonywac Roboty, wraz z
zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, $ciezka krytyczng, Dokumentami
Wykonawcy, prébami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawcow,

(b)  plan odbiorow,

(c)  wartos¢ ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w ujeciu miesiecznym
(przerdb),

(d) raport towarzyszacy, ktory obejmie:

I ogdblny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy
wykonywania Robodt oraz,

Il. szczegOty opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby
kazdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy,
potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego etapu budowy.

Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na podstawie opinii Inzyniera w ciggu 28
dni od otrzymania programu. Wykonawca powinien dziata¢ zgodnie z tym Programem,
z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzan kontraktowych. W toku zatwierdzania
programu Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i Zamawiajgcego i w terminie 7 dni
ponownie przedtozy skorygowany Program do zatwierdzenia.

Personel Zamawiajgcego winien planowac swoje dziatania na podstawie tego Programu.
Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w petni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikajgce z ochrony srodowiska i przyrody,
mogace ograniczy¢ postep Robdt. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ okresy wytaczenia
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badZ ograniczenia prowadzenia robot budowlanych (okreslone decyzjami, pozwoleniami,
uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu harmonogramu (Programu) i nie mogg
byé one podstawg do sktadania roszczern Wykonawcy o wydtuzenie Czasu na Ukonczenie.
Wykonawca winien niezwtocznie powiadamiaé Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére moga negatywnie wptynac na Roboty, zwiekszy¢ Cene
Kontraktowa, opdini¢ wykonanie Robdt lub zmieni¢ terminy oraz wartosci ptatnosci
Zamawiajgcego. Inzynier moze wymagaé od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych
szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen lub okolicznosci lub tez oferty na mocy klauzuli
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Jezeli w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, ze Program w okreslonym
zakresie nie spetnia wymagan Kontraktu lub ze nie jest zgodny z rzeczywistym postepem
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania
jakiegokolwiek z jego zobowigzan i nie umniejsza jego odpowiedzialnosci za realizacje
Kontraktu w zadnej czesci .

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Klauzula 8.4 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] jezeli oraz w granicach, w ktérych ukoriczenie dla celéw okreslonych
w klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdw] bedzie opdznione przez ktérgkolwiek z ponizszych

przyczyn:

(a) opdznienia dajacego uprawnienia Wykonawcy do przediuzenia czasu na mocy
jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunkow,

(b) wyjatkowo niepomysinych warunkow klimatycznych,

(c) opodznienia, utrudnienia badZ przeszkody wynikte z winy Zamawiajgcego, Personelu

Zamawiajgcego lub dajgce sie przypisa¢ innemu wykonawcy zatrudnionemu przez

Zamawiajgcego na Terenie Budowy.
Jezeli Wykonawca uzna, ze ma prawo do przedfuzenia Czasu na Ukonczenie, to winien on
wystgpi¢ do Inzyniera zgodnie z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jezeli Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego do dodatkowej zaptaty w zwigzku z zgdaniem przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie, to winien roszczenie to okresli¢ i zgtosi¢ tacznie z tym zgdaniem, pod rygorem
bezskutecznosci pdzniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zadania
dodatkowej zaptaty.
Inzynier, ustalajgc kazde przedtuzenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonac¢ przegladu
wszelkich poprzednich ustalen na ten temat oraz odméwié przedtuzenia Czasu na Ukonczenie
w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje sie ze zbyt wolnym tempem
wykonawstwa. Inzynier ma réwniez prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli przedtuzenie to skompensuje sie ze zbyt wolnym
tempem wykonawstwa. Zamawiajgcy moze zwrdci€ sie z takimi zgdaniami ustalenia do Inzyniera
stosujgc odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego].
Dla unikniecia watpliwosci ustala sie, iz nie stanowi podstawy do Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie opdinienie Zamawiajgcego badz Inzyniera w zatwierdzaniu Dokumentéw
Wykonawcy, jezeli sktadane dokumenty bedg niekompletne badz niezgodne z postanowieniami
Kontraktu.
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8.7 Kary za zwtoke

W tresci i w tytule Klauzuli stowo ,,zwtoka” zastepuje sie stowem ,,opdznienie”.

W tresci klauzuli akapit ostatni zastepuje sie nastepujgcymi:
Wymienione kary za opdznienie bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami odstgpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego]. Kary te nie zwolnig Wykonawcy ze zobowigzan ukoniczenia Robét, ani tez
z innych obowigzkdw, zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie mogg wynikna¢ z Kontraktu. Nie
uchybia to rowniez roszczeniu Zamawiajgcego o zaptate kosztéw dokoriczenia Robét w razie
Rozwigzania Kontraktu, ktérego Zamawiajgcy moze dochodzi¢ w petnej wysokosci.
Jezeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo rowniez zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opdznienie w razie
opo6znienia Wykonawcy w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program], opdznienia
w dostarczeniu skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego. Kary te rowniez ulegajg
anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukonczenie.
Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci kwotowo
okreslonej w Zatgczniku do SWK za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci cztonkéw
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesiecznej naradzie
Kontraktowej.
Wszystkie kary umowne mogg by¢ egzekwowane przez Zamawiajgcego poprzez potrgcenie tych
kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a takie z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiajacy jest
rowniez uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokosci dwukrotnosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, zgodnie ze stawkami okreslonymi w aktualnym rozporzgdzeniem Rady
Ministrow w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego w 2.7. TOM | IDW niniejszej
SIWZ.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1. Przejecie Robot i Odcinkéw
W tresci klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc jako trzeci akapit:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢c dokumentacje powykonawczg oraz dostarczy¢ prawomocne
dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie zrealizowanych Robét.

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robdt przedstawi dokumenty z informacjg o braku
roszczen do Zamawiajgcego wtascicieli dziatek na ktérych prowadzono Roboty.

W klauzuli dopisuje sie na koricu:

Inzynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zalegtych prac i termin ich usuniecia,
ktory to wykaz bedzie stanowié zatacznik do Swiadectwa Przejecia.

10.3  Zakidécanie Prob Koricowych
Tres¢ klauzuli 10.3. otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Kornicowych tak, ze opdznig sie one
o wiecej, niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie
uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie], po powiadomieniu Inzyniera, zgodnie z klauzulg 20.1.
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Jezeli Wykonawca w zwigzku z opdznieniem wykonania Préb Kofncowych poniesie Koszt, to
Wykonawca bedzie uprawniony, po powiadomieniu Inzyniera, na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, ktory nalezy wiaczy¢ do Ceny Kontraktowe;j.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inzynier winien postepowac zgodnie z klauzulg 3.5
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

111

Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad

Tres¢ klauzuli 11.1 otrzymuje brzmienie:

11.4

W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy do stanu zgodnosci z wymaganiami
Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia, Wykonawca winien:

(a) dokoriczy¢ w terminie okreslonym w Swiadectwie Przejecia lub innym okreslonym
przez Inzyniera, wszelkie ustalone w tym Swiadectwie Roboty zalegte oraz
(b) usung¢ wszelkie wady i usterki, jakie ujawnig sie w Robotach lub Dokumentach

Wykonawcy w Okresie Zgtaszania Wad.

Jezeli pojawi sie wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony
przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu.

Termin usuniecia wady lub usterki nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni od daty zawiadomienia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia dtuzszego terminu wspdlnie przez Zamawiajgcego
i Wykonawce lub wyznaczonego przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inzynier lub Zamawiajgcy. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usuniecia wady lub usterki, moze jednak po usunieciu wady lub usterki zgtosi¢
roszczenie o pokrycie Kosztu, jezeli roboty, do ktérych odnosi sie punkt (b) klauzuli 11.1 nie
beda miescity sie w granicach okreslonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2

Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Tresc¢ klauzuli 11.4 otrzymuje brzmienie:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku terminowego dokoriczenia Robdt zalegtych,
usuniecia wady, usterki w czasie okreslonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiajgcy wg wtasnego
wyboru, moze:

a) dokonczy¢ Roboty zalegte, usungé¢ wade, usterke samodzielnie lub poprzez osoby
trzecie, na koszt Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu
poniesiony koszt z uwzglednieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], wtgczajac
w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajgcego.

b) zachowujgc roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczy¢é Wykonawcy kary
umowne w wysokosci wskazanej w Zatgczniku do SWK, az do czasu dokoriczenia Robét
lub usuniecia wady lub usterki (niezaleznie, przez kogo nastgpito),

c) jezeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiajgcego istotnej czesci korzysci z Robét
lub znacznej czesci Robdt, to moze wstrzymac wykonywanie Kontraktu wzglednie
odstgpi¢ od Kontraktu w catosci lub w zakresie tej czesci Robdt, ktéra nie moze byé
uzywana zgodnie z przeznaczeniem, wzglednie zada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy, bez uszczerbku dla
innych praw wynikajgcych z kontraktu lub na innych podstawach, bedzie uprawniony
do odzyskania wszystkich kwot zaptaconych za Roboty lub, w razie odstgpienia
czesciowego — odpowiedniej ich czesci, plus koszty finansowania i koszt rozbiorki,
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia Urzgdzen i Materiatéw Wykonawcy.
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115

Usuniecie Robét wadliwych

W tresci klauzuli 11.5 zdanie ostatnie zastepuje sie:

11.8

Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana zastgpieniem przez Wykonawce zabranej czesci lub
Urzadzenia innym zastepczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego
obejscia, zapewniajgcego nalezytg prace i sprawnosé.

Badanie przez Wykonawce przyczyn powstawania wad

W tresci klauzuli skresla sie stowa: ,plus umiarkowany zysk” oraz dodaje sie:

11.12

Wykonawca nie moze powstrzymywaé sie z wywigzywania sie z obowigzkéw z tytutu
Odpowiedzialno$ci za Wady mimo nie zapfacenia tych kosztéw przez Zamawiajacego albo
w razie sporu co do tych kosztow.

Gwarancja jakosci

Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:

Nie uchybiajgc postanowieniom Kontraktu odnoszgcym sie do Odpowiedzialnosci za Wady,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony
w Zatgczniku do SWK. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu Robdt oraz dla
Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci liczonym od
daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg
Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu, potwierdzajgcym wykonanie roboty
zalegtej.

Pisemna Gwarancja Jakosci bedzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem
stanowigcym zafacznik do niniejszych SWK.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek Swiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robot ulega odpowiedniemu
wydtuzeniu.

Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy Robdt,
urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jakosci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie mogg by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma wytgczne prawo wyboru, czy zada usuniecia wady w ramach Gwarangji
Jakosci, czy tez Odpowiedzialnosci za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku wyboru
Zamawiajgcego uwaza sie, ze zgdanie usuniecia wady nastepuje w ramach Gwarancji Jakosci.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1

Obowigzkowe obmiary Robot

Klauzule 12.1 skreéla sie.

12.3

Wycena

Klauzule 12.3 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
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Zasady i warunki ustalenia Ceny Kontraktowej podano w Tomie | — Instrukcja dla Wykonawcéw
oraz w Preambule do Wykazu Cen.

Klauzula 13

Zmiany i korekty

13.2 Analiza Wartosci

W Klauzuli 13.2 usunieto tres¢ rozpoczynajac od punktu (c) az do korca i wstawiono tresc¢ jak
nastepuje:

Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartosci kontraktowej dla tej czesci Robét, Inzynier
bedzie postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenial.

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementéw projektu wymagajg przedstawienia przez
Wykonawce pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile sg potrzebne) do akceptacji Inzyniera
Kontraktu

i Zamawiajgcego, spetniajacej wszelkie wymogi techniczne, formalne i kontraktowe.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Klauzule 13.3 uzupetnia sie nastepujaco:
1. Wszelkie zmiany Umowy bedg wymagaty formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.
2. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych dokona
zmiany Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1)

z powodu uzasadnionych zmian dotyczacych przewidzianych w Dokumentacji
projektowej lub STWIORB rozwigzan technicznych lub sposobu wykonania Robét
wnioskowanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg
obnizenie kosztéw eksploatacji lub skrdocenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
W przypadku, gdy proponowane zmiany przez Wykonawce bedg wymagaty zwiekszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajagcy po dokonaniu analizy korzysci moze
odmoéwic¢ dokonania proponowanej zmiany;

z powodu btedéw w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB polegajgcych na ich
niezgodnosci z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, ktére majg wptyw na
nalezyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia
dotyczy tylko tych bteddéw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci
nie mogt wykry¢ na etapie sporzadzania Oferty;

z powodu zmiany przepisdw prawnych majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zmianie moze ulec zakres lub termin wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania warunkéw Umowy do nowych
przepisow;

z powodu odbiegajacego w sposdb istotny od przyjetego w Dokumentacji Projektowej
stanu technicznego obiektu objetego Przedmiotem Umowy i majgcego bezposredni
wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania badz konstrukcji obiektu, braku
zinwentaryzowania instalacji lub sieci lub innych obiektéw budowlanych Ilub
zinwentaryzowania ich w sposéb wadliwy w zakresie niezbednym do dostosowania tej
dokumentacji do zasad wiedzy technicznej;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji;
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6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wtadze ustawodawczg w
okresie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytutu zmiany kwoty podatku VAT przyjetej
do wyliczenia ceny oferty Wykonawcy, bez zmiany wysokosci wynagrodzenia netto
dostosowujgc kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany przepiséw Wynagrodzenie
do obowigzujgcych przepiséw;

7) terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystgpienia okolicznosci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, o ktérych mowa w odpowiednich klauzulach
Warunkéw Ogdlnych Kontraktu ;

3. W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1 -5 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu oraz
sposobu wykonania Robdt, Czasu na Ukonczenie i Ceny Kontraktowe;.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, przy uwzglednieniu ograniczen wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, jezeli zachodzi jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub Robdt nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci Ceny Kontraktowej;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci Ceny Kontraktowej,

3) Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow,

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy
Prawo zamodwien publicznych,

5) taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci Ceny Kontraktowej.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-5i ust. 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie wynikajgcych
ze zmian Umowy Robét, jezeli takie zaistniejg, musi by¢ stwierdzone w Protokole
koniecznosci zawierajagcym szczegdtowe uzasadnienie zmiany podpisanym przez Kierownika
budowy, Inzyniera i Zamawiajgcego. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej lub
STWIOR dodatkowo wymagane jest uzgodnienie mozliwosci zmiany z autorem Dokumentacji
Projektowej. Rezultatem zmian okreslonych w zdaniu pierwszym jest zmiana Ceny
Kontraktowej dla czesci Robdt zwigzanej ze zmiang, w takim przypadku Inzynier bedzie
postepowat zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenial.
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6. W przypadku kiedy zmiana Czasu na Wykonanie (zmiana terminu realizacji umowy) nie jest
nastepstwem dziatan Wykonawcy, to Wykonawca moze ubiegac sie o zwrot racjonalnych,
uzasadnionych i udowodnionych kosztéw ogdlnych wynikajacych ze zmiany terminu realizacji
umowy. Wartosé kosztéw ogdlnych nie moze przekroczyé 5% wartosci robét wykonywanych
w przedtuzonym okresie, koszty zwigzane ze zmiang Gwarancji Nalezytego Wykonania
Umowy oraz Ubezpieczen kontraktu beda zwracane na podstawie faktycznie poniesionych
(i udowodnionych) kosztow.

7. W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zgtaszanych przez Wykonawce,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz
z analiza finansowg, rzeczowag i formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami
wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zaméwien Publicznych.

8. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamowien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

9. Postanowienia niniejszej Klauzuli nie ograniczajg mozliwosci dokonywania zmian, o ktérych
mowa w innych klauzulach.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Klauzule skredla sie jako nie majgcg zastosowania.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.2. Zaliczka
Klauzule 14.2 skreéla sie.

14.3 Whioski o Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci
Klauzula zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

Wykonawca dotagczy do wniosku o wydanie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o:

1. braku lub istnieniu wymagalnych zobowigzan z przekroczonym terminem ptatnosci,

2. wysokosci zafakturowanych zobowigzan, dla ktdrych termin ptatnosci nie uptynat,
z podaniem tego terminu,

3. wartosci robdt Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.
4. wysokosci juz zaptaconych zobowigzan.

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie
faktury podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejSciowym zostaty zaptacone, wraz z dowodami ptatnosci lub zawiera¢ powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczacg wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Szczegdtowa forme i zawartoéé wniosku o wystawienie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci
oraz ilos¢ egzemplarzy okresli Inzynier.

Inzynier lub Zamawiajacy moze dodatkowo wprowadzi¢ wigzacy wzor arkusza kalkulacyjnego
dla podawania powyzszych informacji.
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14.4 Plan ptatnosci

Tekst Klauzuli 14.4 skredla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Plan ptatnosci
na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu, dla wszystkich ptatnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci
zostanie przedtozony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczecia i winien obejmowaé okres do
konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz kazdy
kolejny miesigc trwania Robot.

Przewidywane plany ptatnosci beda sktadane w okresach miesiecznych do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan pfatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej
przez Inzyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie ptatnosci na dany miesiac,
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeniesienia ptatnosci nadwyzki na kolejny okres
rozliczeniowy i z tego tytutu nie bedzie pozostawat w opdznieniu w zaptacie.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci.

Klauzula 14.6 w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie:
Zadna kwota nie bedzie po$wiadczona ani wypfacona zanim Zamawiajacy nie otrzyma i nie
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Nastepnie, Inzynier Kontraktu w ciggu 28 dni po
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda Zamawiajgcemu Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem kwote, ktéra Inzynier
rzetelnie ustalit jako nalezna.
Inzynier moze takze dokona¢ w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Pfatnosci potracenia kwot
naleznych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jezeli ten zwréci sie do Zamawiajgcego
z kopig do Inzyniera o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie klauzuli 4.4.(e),
a Wykonawca nie dostarczy wystarczajgcych dowoddédw na to, ze (i) odmowa zaptaty byta
wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien Kontraktu oraz (ii) ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
Na tych samych zasadach Inzynier moze wstrzymac ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy
Wykonawcy, a podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy lub prawomocnego orzeczenia
sgdowego.
Inzynier moze réwniez wstrzymacd ptatnos¢ dowolnej z kwot, jezeli Wykonawca nie przedstawi
oswiadczenia o braku zobowigzan wzgledem podwykonawcow, dowoddw ptatnosci lub
oswiadczen podwykonawcow.

14.7 Zaptata
Tres¢ klauzuli 14.7 otrzymuje brzmienie:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy:
(@) kwote, poswiadczong w kazdym Przejéciowym Swiadectwie Ptatnosci, w terminie 30 dni
od doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

(b) kwote poswiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci, w terminie 30 dni od
doreczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Za date zaptaty uznaje sie date ztozenia przez Zamawiajgcego polecenia przelewu z rachunku
badz rachunkdw, z ktérych dokonywana bedzie ptatnos¢.
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14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Tres¢ klauzuli 14.9 skredla sie.

14.10 Rozliczenie koricowe
Klauzula 14.10 zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W rozliczeniu koncowym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

Razem z Rozliczeniem Korncowym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcdéw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

14.11  Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Pfatnosci
Klauzula 14.11 wprowadza sie nastepujgc zmiany:
W pierwszym zdaniu termin ,,56 dni” zastepuje sie terminem ,,28 dni”.
Dodaje sie zapis:
W Rozliczeniu Ostatecznym Strony uwzglednig potrgcenia z tytutu bezposredniej zaptaty

podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.13 Wystawianie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci
Klauzula 14.13 zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu bezposredniej
zaptaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4.

14.15 Waluty ptatnosci
Tekst Klauzuli 14.15 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Cena Kontraktowa bedzie ptacona w walucie wymienionej w Zatgczniku do SWK.

Dodaje sie dodatkowe Klauzule:
14.16 Swiadczenie nienaleine
Dodaje sie klauzule o brzmieniu:

W razie uzyskania przez Wykonawce s$wiadczenia nienaleznego od Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest to Swiadczenie niezwtocznie zwrdci¢, nie pdzniej, niz w terminie
30 dni od otrzymania takiego zgdania. Odsetki ustawowe za opdznienie naliczane bedg od daty
otrzymania swiadczenia nienaleznego.

14.17 Szczegdlne przypadki zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Dodaje sie klauzule o brzmieniu:
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Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej w wypadku wystgpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisdw wskazanych w art. 142
ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany:

(a)  stawki podatku od towardw i ustug;

(b)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowigzywaé bedzie od dnia zawarcia
aneksu oraz otrzymaniu przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (a) powyzej, wartos¢ netto Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej nie zmieni sie, a okreslong w aneksie wartos¢ brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisdw.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokosci Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowej wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku zawierajgcego:

(n w przypadku zmiany, o ktorej mowa w lit. (b) wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej naleznej
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany, o ktérej
mowa lit. (b) na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek powinien
obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy osSwiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztow wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy
minimalnej.

() w przypadku zmiany, o ktérej mowa w lit. (c) wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe]j po zmianie
umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w lit. (c)
na kalkulacje Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w lit. (c).

Zamawiajgcemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przediozenia odpisow, ksiegowych dokumentéw
zrédtowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany, pod rygorem
odmowy wprowadzenia zmiany.

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn okreslonych
w lit. (a), (b) i (c) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i stawki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
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Klauzula 15

Odstagpienie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego

Tytut Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak wyzej.

Tres$¢ klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie:

Nie uchybiajgc uprawnieniu do odstgpienia od Kontraktu na podstawie przepiséw Prawa,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli (Wykonawca):

(a)

(b)

(c)

(d)

nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia],

opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstgpienia od wykonywania
zobowigzan objetych Kontraktem,

bez racjonalnego usprawiedliwienia:

I nie prowadzi Robdt zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub w sposéb nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choéby
cze$¢ Robdt, lub

Il. nie zastosuje sie do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze] w ciggu 28 dni od daty jego
otrzymania.

podzleci catos¢ Robét lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,

zostanie ztozony wniosek o wszczecie postepowania upadfosciowego Wykonawcy,
postepowania likwidacyjnego lub zajety zostanie majatek Wykonawcy w postepowaniu
egzekucyjnym, lub tez jezeli nastgpi jakiekolwiek dziatania lub wydarzenie o skutkach
podobnych w $wietle obowigzujgcego Prawa do wyzej wymienionych, jezeli okolicznosci
wystgpienia powyzszych zdarzenia wskazujg w ocenie Zamawiajgcego na ryzyko
niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce, lub

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub
nakfonienia jej do:

l. dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

Il. okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcéw da lub zaproponuje
posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych lub
wynagrodzenie, jak opisano w powyzszym punkcie.

Zamawiajacy jest nadto uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w razie koniecznosci co
najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego.

Odstgpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i) powinno zostaé poprzedzone
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem
odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu
i usung¢ Wykonawece z Terenu Budowy.
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Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po otrzymaniu oswiadczenia o odstgpieniu Wykonawca winien opusci¢ Teren Budowy,
przekazujgc Inzynierowi wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe
sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dotozy¢ wszelkich staran,
aby zastosowac sie niezwtocznie do wszelkich polecen, zawartych w wypowiedzeniu,
a dotyczacych (i) dokonania cesji wszelkich podzlecen oraz (ii) ochrony zycia, mienia lub
bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajgcy moze dokoriczy¢ Roboty czy tez w tym celu zleci¢
dokonczenie Robdt innym podmiotom. Zamawiajacy i te podmioty mogg w takim przypadku
korzysta¢ Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych sporzadzonych
przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe beda
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca winien wtedy
niezwtocznie usung¢ je na wtasne ryzyko i koszt.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli srodki pochodzace
z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie catosci badZ czesci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane badZz zostaty
cofniete lub ograniczone. Uprawnienie to moze zostac zrealizowane przez Zamawiajgcego
w terminie do trzech miesiecy od dowiedzenia sie o tej podstawie odstgpienia.

W przypadkach przewidzianych w dwdch akapitach poprzedzajgcych, Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Robét. Zamawiajgcy
jest obowigzany do odebrania wykonanych robét do dnia przerwania robdt zgodnie z art. 145
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dla uchylenia watpliwosci, przez uzyte w Kontrakcie okreslenie ,,rozwigzanie Kontraktu” lub
»wWypowiedzenie Kontraktu” rozumie sie odpowiednio stosowane w prawie polskim
,0dstapienie od Kontraktu”.

15.4  Zaptata po rozwigzaniu

Klauzula 15.4 otrzymuje brzmienie:

z

chwilg, kiedy odstgpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez

Zamawiajgcego] weszto w zycie, Zamawiajgcy moze:

(a)
(b)

(c)

postgpic¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub

wstrzymac dalsze ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukonczenia
Robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie oraz wszelkie inne koszty
zostang ustalone, lub

uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokoriczenia Robdt,
z uwzglednieniem kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzienr
rozwigzania Kontraktu]. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy saldo pozostate po potrgceniu
wszelkich takich strat, szkdd i kosztéw dodatkowych.
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Zamawiajgcy moze rowniez wstrzymac ptatnos¢ Wykonawcy do czasu przekazania przez
Wykonawce Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, Dokumentéw Wykonawcy oraz
wszelkich innych dokumentéw projektowych sporzgdzonych przez Wykonawce lub dla niego.

W razie odstgpienia od Kontraktu Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do SWK jako wysokos$¢ maksymalna,
bez wzgledu na zaistnienie szkody i jej wysokosc.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kara za OpdzZnienie].

Uprawnienie Zamawiajgcego do sciggniecia od Wykonawcy dodatkowych kosztéw dokorczenia
Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
koszt dokonczenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy rozwigzat Kontrakt,
Robét przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan przetargowych na
wytonienie nowego wykonawcy, nie wiecej jednak, niz limit okreslony w Zataczniku do SWK.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ dodatkowych kosztéow niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci
i przed ich rzeczywistg zaptatg nowemu wykonawcy.

Suma kar umownych, odszkodowania uzupetniajacego i kosztéw dokoriczenia robét nie bedzie
wyzsza, niz limit dla kosztéw dokonczenia okreslony w Zatgczniku do SWK.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skresla sie.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot
W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie stowa: ,,plus umiarkowany zysk”.

16.2 Rozwigzanie kontraktu przez Wykonawce

W tresci klauzuli skresla sie punkty (a), (d) oraz dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:
W kazdym przypadku odstgpienie od Kontraktu musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem
do usuniecia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie krétszym, niz 28 dni.

16.3 Wstrzymanie Roboét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
W tresci Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie:
b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiat
i inne Roboty, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego i wg jego swobodnej decyzji,
z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na wykonanie
tych obowigzkow, oraz
W tresci Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie:

c) nie pdzniej niz w terminie 14 dni usung¢ wszelkie inne Dostawy z terenu budowy,
z wyjatkiem tych niezbednych dla bezpieczeristwa, oraz opusci¢ w takim terminie Teren
Budowy, z zastrzezeniem mozliwosci uzgodnienia z Zamawiajacym innego terminu na
wykonanie tych obowigzkdw.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
W tresci klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak nizej:
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c) zaptaci¢ Wykonawcy kwote rowng szkodzie rzeczywistej, jaka Wykonawca doznat
w wyniku tego rozwigzania.

Nadto w tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:

W kazdym przypadku roszczenia Wykonawcy zwigzane z rozwigzaniem Kontraktu ograniczajg
sie do szkody rzeczywistej. Wyklucza sie w szczegdlnosci lub nadto utracony zysk, szkody
posrednie, jak i koszty zarzgdu Wykonawcy. Zamawiajgcy moze wstrzymacé ptatnosci do czasu
wykonania przez Wykonawce obowigzkéow okreslonych w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c)
[Wstrzymanie Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.2

Opieka Wykonawcy nad Robotami

W tresci klauzuli dopisuje sie akapit ostatni o brzmieniu:

17.4

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz ztozenie jakiegokolwiek Sprzetu, Urzadzenia lub Dostaw
pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiajgcego nastepuje na ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy nie ponosi, do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia, odpowiedzialnosci za
utrate lub uszkodzenie tego Sprzetu, Urzadzen lub Dostaw, nawet w razie uprzedniego
przejscia wtasnosci na Zamawiajgcego.

Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W tresci klauzuli w punkcie (b) skresla sie zdanie ostatnie.

17.6

Ograniczenie odpowiedzialnos$ci

Tres$¢ klauzuli otrzymuje brzmienie:

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Kontraktu, poza tym, co jest nalezne na mocy
klauzuli 15.4 [Zaptata po rozwigzaniu], 16.4 [Zaptata po rozwigzaniu] oraz klauzuli 17.1
[Odszkodowania], zadna ze stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utrate
korzysci z uzytkowania Robot, utrate zysku, utrate jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub
szkody posrednie lub nastepcze, ktdrych moze ta druga Strona zaznac¢ w zwigzku z Kontraktem.
Wykonawca zwrdci jednak Zamawiajagcemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za
niekwalifikowane, kwote utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, ktére wtasciwe
instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrole wydatkowania srodkéw unijnych natozg
na Zamawiajgcego, uznajg za niekwalifikowane, zazgdajg zwrotu kwot od Zamawiajgcego lub
co do ktérych stwierdzg utrate dofinansowania, w zakresie, w jakim natozenie, uznanie za
niekwalifikowane, zgdanie zwrotu lub stwierdzenie utraty dofinansowania bedzie wynikato
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy.

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialnosci w przypadku celowego dziatania lub
zaniechania, ktérego dopuscita sie ktérakolwiek ze Stron.

Klauzula 19  Sita Wyzsza

19.6

Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie z zobowigzan.

W tresci klauzuli podpunkty (a)-(e) skresla sie i zastepuje trescia:

(a)  wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

W tresci klauzuli skresla sie akapit drugi i dopisuje sie akapit o brzmieniu:
Jezeli Wykonawca w zwigzku okoliczno$ciami uzasadniajgcymi zgdanie dodatkowej zaptaty
uwaza sie réwniez za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonhczenie, to winien
roszczenie to okresli¢ i zgtosi¢ tacznie z tym Zgdaniem, pod rygorem bezskutecznosci
pdzniejszego zgtoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do zgdania przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie. Dla unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, iz zgtoszenie powiadomienia lub
roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robot.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Drugi akapit niniejszej klauzuli 20.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Komisja bedzie sie sktadata z jednej osoby.

20.3 Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej
Po stowie ,woéwczas” w pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla sie tekst klauzuli i zastepuje
nastepujacym tekstem:

Spor bedzie rozstrzygany zgodnie z klauzulg 20.6

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Z pierwszego akapitu skresla sie zwrot "lub 20.3 [Brak uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemczej]”.

W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 20.4 stowa ,wyrokiem arbitrazu” zastepuje sie stowami
»wyrokiem sadu”.

W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli 20.4 stowa , postepowanie arbitrazowe” zastepuje sie
stowami ,postepowanie sgdowe”.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 20.5 stowa ,,postepowania arbitrazowego” zastepuje sie stowami
»postepowania sgdowego”.

Drugie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie.

20.6 Arbitraz

Klauzule 20.6 skredla sie i zastepuje nastepujgco:
Sporne sprawy wynikte z niniejszej umowy Strony bedg staraty sie rozwigza¢ polubownie.
Wszelkie spory, ktére powstaty lub mogg powsta¢ w przysztosci na podstawie lub w zwigzku
z niniejsza umowg bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 20.7 stowo ,,arbitrazu” zastepuje sie stowem ,,sadu”.

20.8 Wygasniecie Umowy z Komisjg

W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 20.8 stowo ,,arbitrazu” zastepuje sie stowem ,sadu”.

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Dopisuje sie Klauzule o brzmieniu:
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Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa oraz programéw unijnych w ramach
ktérych Zamawiajgcy uzyskat wspoétfinansowanie realizacji projektu.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom
i na ich prosbe wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Zatgczniki:
1. Zatacznik do SWK.
2. Wzér oswiadczenia Podwykonawcy.
3. Gwarancja Jakosci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZALACZNIK DO SZCZEGOLNYCH WARUNKOW KONTRAKTU

uprzedniej zgody Zamawiajgcego

Lp. Przedmiot Klauzula Dane

1. Nazwa Kontraktu »Modernizacja gospodarki osadowej na
oczyszczalni $ciekéw”, wchodzgca w skfad
projektu pn.: ,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej wraz z modernizacjg oczyszczalni
Sciekédw w Krasnymstawie”.

2. Nazwa, adres pocztowy, telefon i 1.1.2.2 Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
adres elektroniczny Spodtka z 0. 0., ul. Piekarskiego 3, 22-300
Zamawiajgcego 1.3 Krasnystaw

Tel. (82) 576-23-76
e-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl

3. Nazwa, adres pocztowy, telefon i 1.1.2.3
adres elektroniczny Wykonawcy 05 OO

4. Nazwa, adres pocztowy, telefon i 1.1.2.4 | Konsorcjum Firm:
adres elektroniczny Inzyniera 1.3 ZDI Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Jana Kiepury
Kontraktu 6, 22-400 Zamosc¢ — Lider Konsorcjum

Rejonowy Zarzad Inwestycji Cztuchdw Sp. z
0. 0. z siedziba przy ul. Srednia 12; 77-300
Cztuchéw — Partner Konsorcjum

5. Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 | do 30.09.20109r.

6. Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 | 24/36/48 (niepotrzebne skresli¢) miesiecy
Okres Gwarancji jakosci 11.12 od wydania Swiadectwa Przejecia

7. Przeptyw informacji 1.3 Pisma bedg dostarczane w formie pliku .pdf,

podpisanego przez upowazniong osobe, na
adres mailowy ustalony w schemacie obiegu
dokumentdéw. Oryginaty pism beda
przekazywane na nardach koordynacyjnych.

8. Obowigzujace prawo 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

9. Jezyk wiodacy 1.4 Jezyk Polski

10. | Jezyk komunikacji codziennej 1.4 Jezyk Polski

11. | Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesie¢ procent) Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej brutto

12. | Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00

13. | Czynnosci Inzyniera wymagajgce 3.1 4.4 Podwykonawcy

8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie
8.8. Zawieszenie Robot

8.11. Przedtuzone zawieszenie

13. Zmiany i korekty skutkujace
przedtuzeniem Czasu na Ukonczenie lub
zmiang Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
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14. | Maksymalna wysokos¢ kar 8.7 20% (dwadziescia procent) Zatwierdzonej
umownych 15.4 Kwoty Kontraktowej brutto
15. | Kara Umowna za Opdznienie 8.7 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
kazdy dzien opdznienia
16. | Kara umowna za opdznienie w 11.4 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za
usuwaniu Wad kazdy rozpoczety dzien opdznienia
17. | Kara Umowna za brak obecnosci 8.7 2.000 PLN (dwa tysigce ztotych) za kazdy
cztonka Personelu Wykonawcy na 4.21 przypadek
naradzie roboczej, Radzie Budowy
lub naradzie comiesiecznej u
Zamawiajgcego oraz uchybienie
obowigzkom skfadania Raportow
18. | Kara umowna za niewykonanie lub 4.4 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy o
opdznienie wykonania podwykonawstwo w stosunku do ktdrej
obowigzkéw odnoszacych sie do wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy-
Podwykonawcy lub Dalszych za kazdy dzien opdznienia
Podwykonawcow
19. | Waluty pfatnosci 14.15 PLN (ztote polskie)
20. | Wystawienie Przejsciowych 14.6 1 000 000 PLN (milion ztotych)
Swiadectw Ptatnosci minimalna kwota
21. | Terminy na przedstawienie 18.1 14 dni po podpisaniu Kontraktu
dowoddw ubezpieczen:
(a) dowdd ubezpieczenia
(b) polisy
22. | Minimalna suma gwarancyjna 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Ubezpieczenia Robot i Sprzetu
Wykonawcy
23. | Minimalna kwota ubezpieczenia 18.3 5.000.000,00 PLN od jednego zdarzenia
0ocC przy nieograniczonej liczbie zdarzen
24. | Powotanie Komisji Rozjemczej 20.2 Jedna osoba — czas na ustalenie jedynego
cztonka jednoosobowej Komisji Rozjemczej
przez Strony ustala sie na 28 dni od daty
kiedy ktdrakolwiek ze Stron przedtozyta do
akceptacji drugiej Strony kandydata na
cztonka Komisji Rozjemczej.
25. | Brak uzgodnienia sktadu Komisji 20.3 Spor bedzie rozstrzygany zgodnie z klauzulg

Rozjemczej

20.6

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy pOAWYKONAWCY: ettt st st e
Warto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: .......ccceveeeeuenenae

DOtYyCzy Zadania: e e st st st et r e e e

Dziatajg w imieniu podwyKonawecy ........ceeeveeeeeecesreseennnns oswiadczam, co nastepuje:

1. do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia podwykonawca wskazany powyzej otrzymat od
Wykonawcy tytutem wynagrodzenia okreslonego w umowie podwykonawczej kwote

wysokos¢ wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwote ...........c.eu......
wysokos$¢ wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwote .................
wysokos¢ kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwote .........ccccccvevevvvenene

wartos$¢ pozostata do zaptaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwote .........ccccccueuenenes

o v kA wWwN

pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca nie wystepuje spor co do jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia / wystepuje spor* dotyczacy ......cceeeeevevreenns

Data, czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢; jezeli istnieje spdr co do wynagrodzenia - opisac
Jezeli dana pozycja nie wystepuje (np. nie wystepujg naleznosci przeterminowane) nalezy wpisa¢ 0 PLN
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Zatacznik do SWK

GWARANCIJA JAKOSCI

[ T 1 4V o7 A Y TN

GWARANTEM jest

2

bedgcym Wykonawca
uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z o. o.,
ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, zwana dalej Zamawiajgcym.

1.
11

1.2
1.3

2.

Przedmiot i termin gwarancji.

Niniejsza gwarancja obejmuje catos$¢ zadania pn.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cate zadanie.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych
mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi ............... miesiecy od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia.

llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktorej mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.

Obowiazki i uprawnienia stron.

2.1 W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony

2.2

do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana —do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) za szkode, jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za
kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne
od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetfnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym

usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
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przedmiotu Umowy na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;
c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1 .c)
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1 .e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 2.1 .f).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogélnych.
2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne.

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co pét roku (w | i Il pdétroczu), w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

3.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad.

Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad i usterek:

4.1 Powazne wady/usterki - Awarie.
Za Awarie beda uznawane wszystkie wady i usterki powodujgce zaktécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

4.2 Pozostate wady/usterki — Wady.
Za Wady beda uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujgce zaktdcenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
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4.3 Gwarant obowigzany jest podjgé dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Aw:gic}ilvaja dy Wymagany czas reakgji Powiadomienie
A. |Awarie powodujgce Potwierdzenie przyjecia 24h Zamawiajacy powiadamia
brak mozliwosci gtoszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
eksploatacji sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Catkowite usuniecie awarii 72h
B. |Awarie powodujace Potwierdzenie przyjecia 24h Zamawiajacy powiadamia
ograniczenie zgtoszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
mozliwosci sposobu naprawy
eksploatacji
jakiejkolwiek czesci Catkowite usunigcie awarii 7 dni
obiektu
C. Wady nie wptywajgce |Potwierdzenie przyjecia 48h Zamawiajacy powiadamia
bezposrednio na zgtoszenia i okreslenie wskazang osobe u Wykonawcy
eksploatacje sposobu naprawy
jakiejkolwiek czesci
obiektu Docelowe usuniecie 14 dni
wady
D. [Wady pozostate Potwierdzenie 48h Zamawiajacy powiadamia
przyjecia zgtoszenia i wskazang osobe u Wykonawcy
okreslenie sposobu
naprawy
Docelowe usuniecie W zaleznosci od
wady rodzaju wady w
terminie
uzgodnionym
przez Strony

Klasyfikacje Awarii / Wady okreséla Zamawiajacy.

Zamawiajgcy moze zmienié termin usuniecia wady, uwzgledniajgc technologie usuwania wady i zasady
sztuki budowlanej.

4.4 Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac
z usuwania wad.

4.5 Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Awarii/Wady w terminie. Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do:

a. usuniecia Awarii/Wady lub zlecenia usuniecia podmiotom trzecim. Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu poniesiony koszt na ustalenie, usuniecie lub obejscie Awarii / Wady, wigczajac
w kazdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiajgcego. Takie
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5.

Komunikacja.

dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady.

zachowujac roszczenie okreslone w punkcie (a) powyzej, naliczenia Wykonawcy kar umownych
w wysokosci wskazanej powyzej, az do czasu usuniecia Awarii / Wady (niezaleznie, przez kogo
nastgpito),

skorzystania z uprawnien okreslonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.

5.1 O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajgcy powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub

6.

Postanowienia koncowe

pisemnie (wg wyboru Zamawiajgcego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe
potwierdzenie przyjecia zgtoszenia.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach/Wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
Awariach/Wadach.

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy

prawa polskiego

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6.4. W sprawach spornych wytagcznie wtasciwy jest sgd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

(stanowisko)
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