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TOM II 

ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM POCHODZĄCYCH Z DOFINANSOWANIA Z UNII 

EUROPEJSKIEJ) 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA 

 

 

Roboty budowlane  dotyczące Kontraktu pn.: 
 

„MODERNIZACJA GOSPODARKI OSADOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”, WCHODZĄCEGO W SKŁAD 
PROJEKTU PN.: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W KRASNYMSTAWIE”. 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ………………………. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

adres: 

Ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw 

 (zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................................. 
a 
 
............................................................................................................................................................. 
adres: 
 
............................................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie Robót określonych jako: „Modernizacja 
gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków” wchodzących w skład projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 
złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych,  
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Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach 
Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

A. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny 
pozwalający mu na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  

B. zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem i organizacją, przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego 
Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu, 

b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe 
klauzule i zapisy do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK, 

c) Ogólne Warunki Kontraktu (OWK) to jest „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót 
inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie 
2008)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

d) Dokumentacja Projektowa, 

e) Wykaz cen wraz z Preambułą, 

f) Instrukcja dla Wykonawców, 

g) Oferta Wykonawcy, 

h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami 
występującymi wspólnie) 

(h2) kopia potwierdzenia wniesienia Zabezpieczenia Wykonania 

(h3) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz  
z dokumentami towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane  
i interpretowane w takiej samej kolejności jak powyżej. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie 
w nich awarie i wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma 
otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej: 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: …………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. złotych) 

 

Plus 23 % podatek VAT: …………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. złotych) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: …………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. złotych) 

 

5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 
w nich wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie. 

6. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: 
.................................................................................................................. 
(nazwa banku, pełny numer konta) 

7. Cena Kontraktowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,  
z możliwością dokonania zmian zgodnych z art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

8. Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch równoważnych egzemplarzach w języku polskim. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

 

 

 

 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

dnia ……………………………………… roku dnia ……………………………………… roku 

 
 

[podpisy osób upoważnionych z podaniem imienia, nazwiska i funkcji] 
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TOM II  

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z: 

 
Warunkami Kontraktowymi  dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)”.  
 

Obowiązuje tekst w języku polskim 
 
przygotowanymi przez  Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils). 
 
Tekst angielsko – polski dostępny w SIDIR: 

 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Trębacka 4 
lok. 429, IV p., budynek KIG,  

00-074 Warszawa 
tel/fax.: +48 22 826 16 72 
tel/fax.: +48 22 826 56 49 

e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Siedziba: 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Długa 44/50,lok.101, 
00-241 Warszawa 

 
Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się i posiada wymienioną wersją Warunków Kontraktowych dla Budowy dla 
robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.  
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TOM II 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 
Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ....................................................................................... 8 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY .......................................................................................................... 14 

KLAUZULA 3 INŻYNIER .................................................................................................................... 14 

KLAUZULA 4 WYKONAWCA ............................................................................................................ 15 

KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY ........................................................................... 26 
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KLAUZULA 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE ...................................................... 28 

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO .................................................................. 30 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ............................................................................ 31 

KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA ................................................................................................. 32 
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KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA ........................................................................ 35 

KLAUZULA 15 ODSTĄPIENIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ...................................... 38 

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ ........... 41 

KLAUZULA 17   RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ............................................................................. 42 

KLAUZULA 19   SIŁA WYŻSZA ............................................................................................................. 42 

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ ......................................................................... 42 

KLAUZULA 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE ........................................................ 43 



 

 

 
 

8 
 

 

TOM II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1.1 Kontrakt 
1.1.1.1 Na końcu dodaje się, co następuje: 

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami 
„umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

Klauzula 1.1.1.4 otrzymuje brzmienie: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” 
należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty”  
w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”.  

Klauzula 1.1.1.5 otrzymuje brzmienie: 
1.1.1.5 „Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania  

i odbioru robót budowlanych” włączony do Kontraktu, zwierający zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu, jakości i sposobu wykonania robót, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
wykonany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

1.1.1.6 W treści klauzuli dopisuje się: 
 Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy czytać jako „Dokumentacja 

Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz ze 
wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami 

  Ponadto „Rysunki”  oznaczają dokumentację projektową wykonawczą, technologiczną, 
montażową itp. sporządzaną w trakcie budowy. 

Klauzula 1.1.1.8 otrzymuje brzmienie: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Oferta” i wszelkie odniesienia do 
„Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
„Oferty”. 

1.1.1.9 Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 

 - nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku do 
Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK 

Nadto dodaje się definicje: 

1.1.1.11 „Prawo zamówień publicznych” – Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2017 roku poz. 1579), wraz z ew. późniejszymi zmianami 
oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP). 

1.1.1.12 „Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.  
z 2016 r. poz. 380 z późn. zmian.). 
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1.1.1.13 „Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 
2017 poz. 1332) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych, a także określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 „Warunki Kontraktu” -  Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu, niniejsze Warunki 
Szczególne i Warunki Ogólne. 

1.1.1.15 „Aneks do Kontraktu” -  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie  
z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

1.1.1.16 „Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.  

 Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Strony i Osoby 

Klauzulę 1.1.2.2 zmienia się i zastępuje następująco: 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 

osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

Klauzulę 1.1.2.4 zmienia się następująco: 
1.1.2.4 „Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące  
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 

1.1.3. Daty, Próby, okresy i ukończenia 
Klauzula 1.1.3.1 otrzymuje brzmienie: 
1.1.3.1  „Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert. 
Klauzula 1.1.3.2 otrzymuje brzmienie: 
1.1.3.2  „Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. Ilekroć w Kontrakcie istnieją 

terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, 
terminy te należy odnieść do daty podpisania Kontraktu. 

 

1.1.4  Pieniądze i płatności 

Wprowadza się następujące definicje:  

1.1.4.13 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Wykonawcę zawierający 
uzasadnienie zgodne z obowiązującym prawem w tym w szczególności Prawem zamówień 
publicznych, wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonania robót 
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających nieprzewidzianych w kontrakcie bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13, do weryfikacji przez Inżyniera i akceptacji przez 
Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. Protokół 
Konieczności wraz z Protokołem z Negocjacji stanowią podstawę do podpisania Aneksu do 
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umowy bądź dodatkowej umowy (w zależności od przypadku), zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych. 

 

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione   
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych, zamiennych, 
uzupełniających. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 
1.1.5.7     „Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 
 W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, 

materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji 
projektowej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, 
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, 
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  zabezpieczenie Terenu 
budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie 
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów itd. 

 

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzula 1.1.6.5 otrzymuje brzmienie: 
1.1.6.5 „Prawo” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.11 „Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie  
z Art. 34 Prawa Budowlanego.  

1.1.6.12. „Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzje administracyjne lub inny dokument  
(np. zgłoszenie robót), pozwalające na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych. 

 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
„przekazywane uzgodnionym z Inżynierem systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją.” 

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 
  Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły 

do Zamawiającego i Inżyniera w dni robocze w następujących godzinach: w godzinach 8.00 
do 16.00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po wskazanych wyżej 
godzinach, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. Jako dzień 
roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 
 Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez stosownego 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przesłania do Inżyniera i Zamawiającego.  
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Klauzula 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, to Inżynier 
udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. 

 

1.6 Akt Umowy 
Klauzula 1.6 otrzymuje brzmienie: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 
 

1.7 Cesje  
Klauzula 1.7 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to postanowieniom 
Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  
Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
Zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie wymaga nadto potrącenie wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia z umowy 
podwykonawczej. W razie braku zgody takie potrącenie będzie bezskuteczne względem 
Zamawiającego jako solidarnie odpowiedzialnego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy 
na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego. Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli 
Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenia podwykonawcy o zgodzie na dokonanie 
potrącenia i zrzeczeniu się w stosunku do Zamawiającego jako odpowiedzialnego solidarnie 
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty. 
Zgody bądź odmowy określone w niniejszej klauzuli nie wymagają uzasadnienia. 

 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Klauzula 1.8 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunków/dokumentacji, która została  
w SIWZ określona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca może 
na własny koszt uzyskać dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą przechowywane 
i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez 
Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, 
świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało  
w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich 
dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie 
dodatkowego czasu lub Kosztu. Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej 
w jakimś dokumencie, sporządzonym w celu wykonywania Robót to ma ona obowiązek 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na ten błąd lub wadę w terminie późniejszym. 
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1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Klauzula 1.10 otrzymuje brzmienie: 
 Mocą niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentów Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporządzonej 
przez Wykonawcę lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach eksploatacji, 
jak niżej, z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą 
wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót lub rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę. 

 Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) 
Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod 
warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Kontaktem. 

 Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 

a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci 
komputerowej Zamawiającego, 

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów Robót oraz dla dowolnych innych 
celów, 

c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian, 

e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną  
i wizualną, 

g) publicznego wykorzystania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet, 

h) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 
Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
Zamawiającemu.  
Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie 
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  
Wykonawca zapewni, by z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji istniało również bezwarunkowe i nieodwołalne upoważnienie dla 
Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw 
osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 
decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad 
sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania 
zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego.  
Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy  
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej. 
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1.12 Poufne szczegóły 

Klauzula 1.12 otrzymuje brzmienie: 
Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób uzasadniony 
może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę.  
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo. 
Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty  
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie. 
 

1.13  Przestrzeganie Prawa 
Klauzula 1.13 otrzymuje brzmienie: 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw. 
a) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne 

dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia 
Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelką 
wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby 
uzyska pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec 
odnośnych władz. 

b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska 
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do 
wykonania Robót oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich 
następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień 
koszty. 
 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Klauzula 1.14 otrzymuje brzmienie: 

  Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum 
(wykonawcy występujący wspólnie) to: 

a) członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację 
Kontraktu oraz  

b) członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który 
będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków 
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu oraz  

c) Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania; 

d) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie  
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 
zmiana nie będzie uważana za Zmianę Kontraktu; 
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e) kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
będzie załączona do Kontraktu. 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
Klauzulę 2.2 skreśla się. 
 

2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Klauzulę 2.4 skreśla się. 
 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się: 

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a Zamawiający 
takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie zgody 
w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie udzielił zgody. 

 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może 
odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier Rezydent 
czy też inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, Urządzeń czy też 
Materiałów. Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie. 
Inżynier może również potwierdzić wszelkie czynności dokonane przez asystentów mimo braku 
pełnomocnictwa, na żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a tak dokonane czynności będą 
skuteczne.  

W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu: 

Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

 

3.4 Zmiana Inżyniera 

Klauzula 3.4 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni  
o zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe nowego 
Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże skutku dla 
powołania Inżyniera i ważności jego czynności. 

 

3.5 Ustalenia 

Klauzula 3.5 otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą 
szczegółową zgodnie z Wykazem Cen załączonym do Oferty Wykonawcy. Kosztorys ten 
będzie stanowił podstawę do zmiany Ceny Kontraktowej w przypadku dopuszczenia 
możliwości zmiany tej ceny w odpowiednich klauzulach Umowy. 
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2. W szczególności, w przypadku wystąpienia Robót określonych w ust. 5 Klauzuli 13.3 do 
Protokołu konieczności Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o ceny jednostkowe 
określone w Kosztorysie ofertowym, o którym mowa w ust. 1 . W przypadku Robót dla, 
których nie zostały określone w Kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe - Wykonawca 
obliczy ceny jednostkowe na podstawie interpolacji cen Robót podobnych zawartych w tym 
kosztorysie, a jeżeli i to będzie niemożliwe na podstawie własnej wyceny według cen 
średnich SEKOCENBUD, a gdy tam ich nie ma na podstawie udokumentowanych cen 
rynkowych w kwartale, w którym będą wykonywane Roboty, z zastrzeżeniem, o którym 
mowa w ust. 3. Przedstawione wraz z Protokołem konieczności rozliczenie wymaga 
zatwierdzenia przez branżowego Inżyniera i Zamawiającego. Rozliczenie tych Robót 
zostanie dokonane z zachowaniem powyższych zasad na podstawie potwierdzonego przez 
Inżyniera obmiaru Robót.  

3. Zamawiający może nie dokonać zmiany Ceny Kontraktowej w oparciu o ceny jednostkowe 
określone w Kosztorysie ofertowym lub interpolację tych cen w przypadku stwierdzenia, iż 
ceny jednostkowe odbiegają w sposób istotny od cen rynkowych w kwartale, w którym 
Roboty, o których mowa w ust. 2 są wykonywane. W takim przypadku Inżynier dokona 
zmiany tych cen w celu dostosowania ich do udokumentowanych cen rynkowych.  
W szczególności za udokumentowanie cen rynkowych Strony uznają zebranie co najmniej 
3 cen jednostkowych na podstawie rozeznania rynku i wyliczenie nowej ceny jednostkowej 
poprzez uśrednienie tych cen. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 4.1 dodano następującą  treść: 

 Inne zobowiązania Wykonawcy:  

I. Zezwolenia  

W ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca złoży u Inżyniera Kontraktu  
i Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień wymaganych do 
rozpoczęcia i ukończenia robót.  

II. Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 
umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 
udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

III. Czynności na Terenie budowy 

Żadne działania, związane z ingerencją w infrastrukturę użyteczności publicznej nie będą 
rozpoczynane bez pisemnego poinformowania Inżyniera. Wykonawca będzie 
informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem 
tego typu prac, tak aby umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru. 
Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć 
Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. 
koparki, ciężarówki, dźwigi, mieszalniki itp.).      
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IV. Zapobieganie Szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów 
takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury 
gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 
rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach 
wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki i na własny koszt naprawić wszystkie 
szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 
Inżyniera, nawet w przypadku innego ich położenia lub nie wskazanego w dokumentacji 
technicznej.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień  
z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia  
i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program 
naprawy wraz z wyceną kosztów naprawy.  

V. Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 
wykonanych przez niego, na Budowie.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
Zamawiającego, Inżyniera, Asystentów Inżyniera, jak też dla innych osób upoważnionych 
przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

VI. Zbadanie Dokumentacji 

Wykonawca zbada przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową. Do 
obowiązków Wykonawcy w zakresie zbadania dokumentacji należy prawidłowe 
odczytanie projektu zgodnie z jego założeniami oraz zasadami sztuki budowlanej  
i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest obowiązany do szczegółowego 
merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych 
obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania.  

VII. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Nie uchybiając postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Inżyniera, przesyłając kopię do Zamawiającego, o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] jaką wykryje 
podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania 
Robót.  

Termin do powiadomienia Zamawiającego będzie nie dłuższy, niż 14 dni od wykrycia 
błędu, pominięcia, wady bądź innej usterki Dokumentacji Projektowej.  

VIII. Uciążliwość i dostęp do nieruchomości sąsiednich 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sił i środków 
zmniejszających uciążliwość dla nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy.  
W szczególności Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia ciągłego dojazdu do tych 
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nieruchomości i znajdujących się na nich siedzibach i zakładach firm oraz mieszkań osób 
prywatnych.  

IX. Dokumenty Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzeń będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym: 

a. dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza  
o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Kontraktu; a zarazem 

b. zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za przyjętą technologię Robót.  
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować i stosować odpowiednią 
technologię robót i zabezpieczenia tymczasowe, uwzględniające możliwe oddziaływanie 
warunków naturalnych, w szczególności siły wiatru, opadów, oddziaływanie wody itp. 

 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 
Klauzula 4.2 otrzymuje brzmienie: 

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia określona 
jest w Załączniku do SWK. 
Zapisy dotyczące zabezpieczenia wykonania znajdują się w punkcie 14 IDW. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Klauzulę 4.3 uzupełnia się następująco: 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje 
się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidłowej 
realizacji kontraktu”.  
 

4.4 Podwykonawcy 
Klauzula 4.4. otrzymuje brzmienie: 

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowej części Umowy.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

3. Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie: 
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania  

w Ofercie Wykonawcy takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy, 
3) zrezygnować z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  
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i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub usług. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
Robót lub usług. 

5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym w stosunku do Podwykonawców Robót o wartości  wynagrodzenia 
umownego w umowach o podwykonawstwo większej lub równej 1 000 000,00 złotych 
brutto oraz Podwykonawców, o których mowa w ust. 7. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy Robót zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 
zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części Umowy 
Podwykonawcy. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 
przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców (lub innych dowodów) dotychczasowego Podwykonawcy 
potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego Podwykonawcę należnego im 
wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania zmiany Umowy. 

8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem. Przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie 
pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie 
zastrzeżenia w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa  
w ust. 15 i 16. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. 
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Zamawiający wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia 
wymagań, o których mowa w ust.15 i 16. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny Kontraktowej, chyba że 
wartość takiej umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 16, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  
o której mowa w ust.29. 

14. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy ich zawieraniu. 

15. Umowa o podwykonawstwo: 
a) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią Dokumentacji 
Projektowej dotyczącą tych Robót), dostaw lub usług, zasady odbiorów Robót, dostaw 
lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wskazanie, 
iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokołu 
odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich wartość, tryb 
zatrudniania dalszych Podwykonawców,   

b) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę,  
a także postanowień, w których warunki płatności dla Podwykonawcy za wykonany 
zakres dostaw, usług lub Robót w istotny sposób odbiegają od określonych niniejszą 
Umową warunków płatności Wykonawcy obejmujących zakres danej płatności, 

c) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę  
i Podwykonawcę Robót obowiązków zatrudnienia na umowę o pracę, o których stanowi 
Klauzula 4.4a. 

16. Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzającego wykonanie zleconej im dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do wysokości kwoty 
przeznaczonej na wykonany zakres w „Wykazie Cen Wykonawcy.” 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony 
zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości 
zgłoszenia pisemnych uwag. 

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, Zamawiający 
może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub  podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi ten 
dysponuje, nie spełniają wymagań określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych im Robót. 

25. Projekty umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność oryginałem 
zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

26. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców. 

27. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy związane z wykonanymi 
Robotami lub dostarczonymi Materiałami, obejmują okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na 
żądanie Zamawiającego dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych zobowiązań. 

28. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych Robót stosuje się przepisy ustawy Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

29. Z tytułu nie wykonania zobowiązań dotyczących Podwykonawców Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary umowne: 
1) w przypadku  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1000,00 zł brutto - za każde stwierdzone niedopełnienie formalności z osobna; 

2) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo w stosunku do której występuje 
opóźnienie ze strony Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia 
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dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę; 

3) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % 
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo w stosunku do której występuje 
opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za 
każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 16 w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, 
której to dotyczy - za każdy taki przypadek. 

 
Zgłoszenie przez Generalnego Wykonawcę - Podwykonawcy, na którego zdolnościach 
Wykonawca nie polega nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 
Dodaje się Klauzulę 4.4a Zatrudnienie na umowę o pracę 
 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu 
pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 
 

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- wykonywanie na terenie budowy robót budowlanych przez pracowników fizycznych,  
w zakresie objętym Dokumentacją Projektową, w tym obsługi sprzętu budowlanego.  
- wykonywane na terenie budowy czynności przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia dla przedstawiciela wykonawcy, specjalisty ds. finansów i rozliczeń, 
technologa. 
- obowiązek nie dotyczy wykonujących usługę geodezyjną, kierownika budowy  
i kierowników robót. 

3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  
w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  
w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

Klauzula 4.5 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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Wykonawca dokona cesji na Zamawiającego korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, 
które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad.  
W szczególności dotyczy to uprawnień z gwarancji lub rękojmi.  

Postanowienia dotyczące cesji korzyści z podzlecenia stosuje się odpowiednio do wszelkich 
Urządzeń i Materiałów, jeżeli dostawcy tychże udzielają szerszych lub dłuższych uprawnień  
z gwarancji lub rękojmi. 

 

4.7 Wytyczenie 

Treść klauzuli 4.7 uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 
przepisami, w zakresie niezbędnym do ukończenia Robót oraz korzystania z nich przez 
Zamawiającego, włączając zmiany w Robotach. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona  
i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

Nadto w treści klauzuli w podpunkcie (b) skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk”. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g): 

f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 
zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.  

g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 
 

4.9 Zapewnienie jakości 

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit: 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości  
w terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed 
przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do 
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości. 
  

4.17  Sprzęt Wykonawcy 

Treść klauzuli 4.17 uzupełnia się o dodanie na końcu: 
W czasie prowadzenia robót budowlanych, w związku z koniecznością ograniczenia emisji hałasu 
do środowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzętu 
oraz właściwa organizacja placu budowy. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt 
budowlany. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone w miarę możliwości  
w porze dziennej. Ponadto należy stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac 

rozbiórkowych i przygotowujących teren. 
 

4.18 Ochrona środowiska   
Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst: 
 Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z Programem 

Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie metod i procedur, 
jakimi Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, zawarte w Dokumentacji 
Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej.  
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Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza 
Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi  
i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu 
i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, 
wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska na 
własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni wymagania w 
zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez 
Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i zezwolenia. Składane przez 
Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały sprawozdanie z obowiązków w zakresie 
ochrony środowiska, o których mowa wyżej. 

 

4.20   Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 skreśla się. 

 

4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru 
dostarczonego przez Inżyniera, oraz przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty 
Wykonawcy będą składane do 5-tego dnia każdego miesiąca. 
Nadto dodano punkt (i), (j), (k) i (l)  o treści: 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; 
(j)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności]  

w odstępach miesięcznych. 
(k)  harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany na podstawie Programu, o którym 

mowa w klauzuli 8.3 i Planu Płatności, o którym mowa w klauzuli 14.4. Harmonogram 
powinien obejmować okres zrealizowany oraz prognozę z rozbiciem na miesiące do 
końca realizacji Kontraktu. Harmonogram powinien być aktualizowany co miesiąc. Brak 
zatwierdzenia Miesięcznego Raportu o postępie Robót może stanowić dla Inżyniera 
podstawę odmowy wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.  

(l)  oświadczenie o spełnianiu postawionego przez Zamawiającego warunku zatrudnienia 
osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z 2.7. TOM I IDW SIWZ. 

 
Dodaje się treść: 
Oprócz wersji elektronicznej każdy Raport zostanie przedłożony w formie pisemnej.   

 

Dodaje się nowe klauzule: 

4.25 Pełnomocnictwo Wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom 
podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu, obejmowało  
w szczególności wyraźnie: 
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(a) upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu, 
Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem 
Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających 
pełnomocnictwa. 
 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację 
fotograficzną (lub/i filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu 
początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami 
nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do Inżyniera. 

 

4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
drenaż i odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót  
i uwarunkowania historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją 
istniejących instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest 
występowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodności pomiędzy danymi 
dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca podejmie 
wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od doświadczonego Wykonawcy 
prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w szczególności zastosuje 
odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 
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Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Klauzulę 5 skreśla się. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.1 Zatrudnienie Kadry i Robotników 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane  
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 
uważa się za uwzględnione i wliczone w Kwotę Kontraktową.  
 

6.5 Godziny Pracy 
Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst: 
 Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. 

Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może dotyczyć 
wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera wyczerpania możliwości 
zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub dwie zmiany, w całym okresie 
naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada propozycję prowadzenia Robót także  
poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej Klauzuli 
Podczas sporządzania Programu należy brać pod uwagę jak najmniejszą uciążliwość 
prowadzonych robót na komunikację i ruch pojazdów oraz pieszych. 

 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie  
z Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub  
w związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. 
Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 
takiego zgłoszenia. 

 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść: 
Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 
uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz inne 
uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac. 
 

6.9 Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść: 
Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków 
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą odbyć się 
wyłącznie na osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie uprawnień, niż 
wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
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6.12 Personel Zagraniczny 
Wstawia się dodatkową klauzulę: 
 Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, 

aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci 
w Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje 
także czas podróży. 

 
Klauzula 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
7.1  Sposób Wykonania 
W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie 
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, 
dopuszczenia itp. na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą 
Urządzeń przedstawi te dokumenty.  
Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie o wyrobach budowlanych. 
Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być: 
a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  
i oznakowanie, oraz zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów 
mających kontakt z wodą do picia; 

b) Wykonawca przedstawi Inżynierowi zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji 
Robot; 

c) zgodne postanowieniami dokumentów tworzących SIWZ; 
d) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne. 
Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do 
zatwierdzenia przez Inżyniera informację na ich temat. Przed złożeniem jakiegokolwiek 
zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Wniosek  
o Zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń 
dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
 

7.3 Inspekcje  
W treści 7.3 klauzuli dopisuje się: 
 Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym budowę wyposażenie wymagane 

przez procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.).  
 
7.4.  Próby  
W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 
 
7.8  Opłaty wydobywcze i inne 
Treść klauzuli 7.8 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, środowiskowe, 
odpadowe i inne, w szczególności za: 
(a) wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy, 
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(b) zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 
zbędnych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk 
w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Treść klauzuli 8.1 otrzymuje brzmienie: 

 Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie późniejszym, niż 28 dni od Daty Rozpoczęcia.  

Wykonawca, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Inżynierowi 
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (oświadczenie kierownika budowy (robót), 
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego) wymagane do zawiadomienia właściwego organu nadzoru 
budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.  

 

8.3 Program 

Treść klauzuli 8.3 otrzymuje brzmienie: 
W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
szczegółowy Program robót, w układzie zgodnym z podziałem kwot ryczałtowych. Program 
będzie zawierał: 
(a) porządek i terminy w jakim  Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, wraz z 

zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, ścieżką krytyczną, Dokumentami 
Wykonawcy, próbami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawców,  

(b) plan odbiorów, 
(c) wartość płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ujęciu miesięcznym  

(przerób), 
(d) raport towarzyszący, który obejmie: 

I. ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy 
wykonywania Robót oraz, 

II. szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby 
każdej kategorii Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, 
potrzebnego na Terenie Budowy dla każdego etapu budowy. 

  
Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie opinii Inżyniera w ciągu 28 
dni od otrzymania programu. Wykonawca powinien działać zgodnie z tym Programem,  
z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych. W toku zatwierdzania 
programu Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i Zamawiającego i w terminie 7 dni 
ponownie przedłoży skorygowany Program do zatwierdzenia.  
Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego Programu.  
Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska i przyrody, 
mogące ograniczyć postęp Robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić okresy wyłączenia 
bądź ograniczenia prowadzenia robót budowlanych (określone decyzjami, pozwoleniami, 
uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu harmonogramu (Programu) i nie mogą 
być one podstawą do składania roszczeń Wykonawcy o wydłużenie Czasu na Ukończenie. 
Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inżyniera o przewidywanych szczególnych 
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na Roboty, zwiększyć Cenę 
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Kontraktową, opóźnić wykonanie Robót lub zmienić terminy oraz wartości płatności 
Zamawiającego. Inżynier może wymagać od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych 
szacunkowych skutków przyszłych wydarzeń lub okoliczności lub też oferty na mocy klauzuli 
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 
Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, że Program w określonym 
zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem  
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 
jakiegokolwiek z jego zobowiązań i nie umniejsza jego odpowiedzialności za realizację 
Kontraktu w żadnej części . 
 

8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
Klauzula 8.4 otrzymuje brzmienie: 

 Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] jeżeli oraz w granicach, w których ukończenie dla celów określonych  
w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych 
przyczyn: 
(a) opóźnienia dającego uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia czasu na mocy 

jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, 
(b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
(c) opóźnienia, utrudnienia bądź przeszkody wynikłe z winy Zamawiającego, Personelu 

Zamawiającego lub dające się przypisać innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na Terenie Budowy, 

(d)  opóźnienia w działaniu organów administracji samorządowej i państwowej oraz innych 
instytucji, od których zależy możliwość prowadzenia robót. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że ma prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien on 
wystąpić do Inżyniera zgodnie z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jeżeli Wykonawca 
uważa się za uprawnionego do dodatkowej zapłaty w związku z żądaniem przedłużenia Czasu na 
Ukończenie, to winien roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem 
bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania 
dodatkowej zapłaty.  
Inżynier, ustalając każde przedłużenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonać przeglądu 
wszelkich poprzednich ustaleń na ten temat oraz odmówić przedłużenia Czasu na Ukończenie  
w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje się ze zbyt wolnym tempem 
wykonawstwa. Inżynier ma również prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego 
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli przedłużenie to skompensuje się ze zbyt wolnym 
tempem wykonawstwa. Zamawiający może zwrócić się z takimi żądaniami ustalenia do Inżyniera 
stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].  
Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, iż nie stanowi podstawy do Przedłużenia Czasu na 
Ukończenie opóźnienie Zamawiającego bądź Inżyniera w zatwierdzaniu Dokumentów 
Wykonawcy, jeżeli składane dokumenty będą niekompletne bądź niezgodne z postanowieniami 
Kontraktu.  

 

8.7  Kary za zwłokę 
W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następującymi: 

Wymienione kary za zwłokę będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie 
uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
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Zamawiającego]. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani też  
z innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie 
uchybia to również roszczeniu Zamawiającego o zapłatę kosztów dokończenia Robót w razie 
Rozwiązania Kontraktu, którego Zamawiający może dochodzić w pełnej wysokości.  
Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Zwłokę w razie 
opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program], opóźnienia  
w dostarczeniu skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego. Kary te również ulegają 
anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukończenie.  
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo 
określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek braku obecności członków 
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesięcznej naradzie 
Kontraktowej.  
Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie tych 
kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiający jest 
również uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości dwukrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia wymogu określonego przez Zamawiającego w 2.7. TOM I IDW niniejszej 
SIWZ. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą oraz złożyć wszelkie dokumenty  
i zakończyć czynności niezbędne do złożenia wniosku przez Zamawiającego o wydanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia użytkowania obiektu zgodnie  
z postanowieniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku 
zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania 
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów. Wydanie 
Świadectwa Przejęcia Robót musi być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego Robót. 

W klauzuli dopisuje się na końcu: 

Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich usunięcia, 
który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa Przejęcia.”  

 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Treść klauzuli 10.3. otrzymuje brzmienie: 

 Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one 
o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca będzie 
uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie], po powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1. 

Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, to 
Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej.  
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Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.1  Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
Treść klauzuli 11.1 otrzymuje brzmienie: 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami 
Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien:  
(a) dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym 

przez Inżyniera, wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz  
(b) usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach 

Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad. 
Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony 
przez Zamawiającego lub w jego imieniu. 
Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia,  
z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Zamawiającego 
i Wykonawcę lub wyznaczonego przez Zamawiającego lub Inżyniera.  
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Zamawiający. Wykonawca nie może 
odmówić usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki zgłosić 
roszczenie o pokrycie Kosztu, jeżeli roboty, do których odnosi się punkt (b) klauzuli 11.1 nie 
będą mieściły się w granicach określonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2 

 
11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
Treść klauzuli 11.4 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, 
usunięcia wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiający wg własnego 
wyboru, może: 
a) dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby 

trzecie, na koszt Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
poniesiony koszt z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając 
w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego. 

b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczyć Wykonawcy kary 
umowne w wysokości wskazanej w Załączniku do SWK, aż do czasu dokończenia Robót 
lub usunięcia wady lub usterki (niezależnie, przez kogo nastąpiło),  

c) jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót 
lub znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu względnie 
odstąpić od Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być 
używana zgodnie z przeznaczeniem, względnie żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla 
innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony 
do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia 
częściowego – odpowiedniej ich części, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, 
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy. 

 
11.5  Usunięcie Robót wadliwych 
W treści klauzuli 11.5 zdanie ostatnie zastępuje się: 
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 Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub 
Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego 
obejścia, zapewniającego należytą pracę i sprawność. 

 
11.8  Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad 
W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk” oraz dodaje się: 
 Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu 

Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Zamawiającego albo  
w razie sporu co do tych kosztów. 

 

11.12  Gwarancja jakości 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

 Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony  
w Załączniku do SWK. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla 
Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od 
daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, potwierdzającym wykonanie roboty 
zaległej. 

Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszych SWK.  

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu. 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, 
urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 
Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 
Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach Gwarancji 
Jakości, czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku wyboru 
Zamawiającego uważa się, że żądanie usunięcia wady następuje w ramach Gwarancji Jakości. 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Klauzulę 12.1 skreśla się. 

 

12.3 Wycena 

Klauzulę 12.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zasady i warunki ustalenia Ceny Kontraktowej podano w Tomie I – Instrukcja dla Wykonawców 
oraz w Preambule do Wykazu Cen. 
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Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.2 Analiza Wartości 

W Klauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca i wstawiono treść jak 
następuje: 
Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części Robót, Inżynier 
będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia].  
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile są potrzebne) do akceptacji Inżyniera 
Kontraktu  
i Zamawiającego, spełniającej wszelkie wymogi techniczne, formalne i kontraktowe. 

 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Klauzulę 13.3 uzupełnia się następująco: 
1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 

nieważności takich zmian. 
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokona 

zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 
1) z powodu uzasadnionych zmian dotyczących przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej lub STWIORB rozwiązań technicznych lub sposobu wykonania Robót 
wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują 
obniżenie kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;  
W przypadku, gdy proponowane zmiany przez Wykonawcę będą wymagały zwiększenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający po dokonaniu analizy korzyści może 
odmówić dokonania proponowanej zmiany; 

2) z powodu błędów w Dokumentacji Projektowej lub STWIORB polegających na ich 
niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na 
należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania 
tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia 
dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności 
nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty; 

3) z powodu zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu 
Umowy, w szczególności zmianie może ulec zakres lub termin wykonania Przedmiotu 
Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania warunków Umowy do nowych 
przepisów; 

4) z powodu odbiegającego w sposób istotny od przyjętego w Dokumentacji Projektowej 
stanu technicznego obiektu objętego Przedmiotem Umowy i mającego bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo użytkowania bądź konstrukcji obiektu, braku 
zinwentaryzowania instalacji lub sieci lub innych obiektów budowlanych lub 
zinwentaryzowania ich w sposób wadliwy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej 
dokumentacji do zasad wiedzy technicznej; 

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji; 

6) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w 
okresie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej 
do wyliczenia ceny oferty Wykonawcy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto 
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dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie 
do obowiązujących przepisów; 

7) terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystąpienia okoliczności za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, o których  mowa w odpowiednich klauzulach 
Warunków Ogólnych Kontraktu ; 

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1 -5  Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na 
pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany zakresu oraz 
sposobu wykonania Robót, Czasu na Ukończenie i Ceny Kontraktowej.  

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty 
Wykonawcy, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub Robót nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Ceny Kontraktowej; 
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Ceny Kontraktowej, 
3) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców, 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% 
wartości Ceny Kontraktowej. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i ust. 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie wynikających 
ze zmian Umowy Robót, jeżeli takie zaistnieją, musi być stwierdzone w Protokole 
konieczności zawierającym szczegółowe uzasadnienie zmiany podpisanym przez Kierownika 
budowy, Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej lub 
STWIOR dodatkowo wymagane jest uzgodnienie możliwości zmiany z autorem Dokumentacji 
Projektowej. Rezultatem zmian określonych w zdaniu pierwszym  jest zmiana Ceny 
Kontraktowej dla części Robót związanej ze zmianą, w takim przypadku Inżynier będzie 
postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

6. W przypadku kiedy zmiana Czasu na Wykonanie (zmiana terminu realizacji umowy) nie jest 
następstwem działań Wykonawcy, to Wykonawca może ubiegać się o zwrot racjonalnych, 
uzasadnionych i udowodnionych kosztów ogólnych wynikających ze zmiany terminu realizacji 
umowy. Wartość kosztów ogólnych nie może przekroczyć 5% wartości robót wykonywanych 
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w przedłużonym okresie, koszty związane ze zmianą Gwarancji Należytego Wykonania 
Umowy oraz Ubezpieczeń kontraktu będą zwracane na podstawie faktycznie poniesionych  
(i udowodnionych) kosztów. 

7. W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz  
z analizą finansową, rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami 
wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych 
podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

9. Postanowienia niniejszej Klauzuli nie ograniczają możliwości dokonywania zmian, o których 
mowa w innych klauzulach. 

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.2. Zaliczka 

Klauzulę 14.2 skreśla się. 

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Wykonawca dołączy do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o: 

1. braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności,  

2. wysokości zafakturowanych zobowiązań, dla których termin płatności nie upłynął,  
z podaniem tego terminu,  

3. wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.  

4. wysokości już zapłaconych zobowiązań.  

  

Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie 
faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 
przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności lub zawierać powody 
niezapłacenia całości lub części takich faktur.  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  
oraz ilość egzemplarzy określi Inżynier. 

Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza kalkulacyjnego 
dla podawania powyższych informacji. 
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14.4 Plan płatności 

Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan płatności 
na kolejne miesiące do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do których 
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności 
zostanie przedłożony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować okres do 
końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz każdy 
kolejny miesiąc trwania Robót.  
Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej 
przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie płatności na dany miesiąc, 
Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności nadwyżki na kolejny okres 
rozliczeniowy i z tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie. 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Klauzula 14.6 w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: 
Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie 
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu 28 dni po 
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 
Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier 
rzetelnie ustalił jako należną. 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot 
należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego 
z kopią do Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4.(e),  
a Wykonawca nie dostarczy wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa zapłaty była 
wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 
Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy 
Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia 
sądowego.  
Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie przedstawi 
oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów płatności lub 
oświadczeń podwykonawców.  
  

14.7 Zapłata 

Treść klauzuli 14.7 otrzymuje brzmienie: 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

(a) kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie 30 dni 
od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

(b) kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie 30 dni od 
doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu z rachunku 
bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność. 
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14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Treść klauzuli 14.9 skreśla się. 

 

14.10 Rozliczenie końcowe 

Klauzula 14.10 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

 W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 
wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 
zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 

Klauzula 14.11 wprowadza się następując zmiany:  

W pierwszym zdaniu termin „56 dni” zastępuje się terminem „28 dni”. 

Dodaje się zapis: 

W Rozliczeniu Ostatecznym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

 

14.13   Wystawianie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Klauzula 14.13 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

 W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

 

14.15 Waluty płatności 

Tekst Klauzuli 14.15 skreśla się i zastępuje następująco: 

Cena Kontraktowa będzie płacona w walucie wymienionej w Załączniku do  SWK. 

 

Dodaje się dodatkowe Klauzule: 

14.16 Świadczenie nienależne 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w terminie 
30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane będą od daty 
otrzymania świadczenia nienależnego. 

 

14.17 Szczególne przypadki zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 
ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 
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(a) stawki podatku od towarów i usług;  

(b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę;  

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia zawarcia 
aneksu oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 

(I) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej należnej 
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany, o której 
mowa lit. (b) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających  
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 
koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

(II) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie 
umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) 
na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w lit. (c). 

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, 
żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 
źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem 
odmowy wprowadzenia zmiany. 

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn określonych 
w lit. (a), (b) i (c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

 

Klauzula 15 Odstąpienie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Tytuł Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak wyżej.  
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Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie: 

 Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 

(a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do 
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 
zobowiązań objętych Kontraktem, 

(c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

I. nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia  
i zawieszenie], lub w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby 
część Robót, lub 

II. nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze] w ciągu 28 dni od daty jego 
otrzymania. 

(d) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,  

(e) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, 
postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu 
egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach 
podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności 
wystąpienia powyższych zdarzenia wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub 

(f) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 
nakłonienia jej do: 

I. działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

II. okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec 
jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje 
pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub 
wynagrodzenie, jak opisano w powyższym punkcie.  

  

Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co 
najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i)  powinno zostać poprzedzone 
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem 
odstąpienia od Kontraktu.   

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu  
i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.  

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, 
przekazując Inżynierowi wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe 
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sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dołożyć wszelkich starań, 
aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych w wypowiedzeniu,  
a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony życia, mienia lub 
bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu zlecić 
dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim przypadku 
korzystać Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonych 
przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy 
niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź zostały 
cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Zamawiającego  
w terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie odstąpienia.  

W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Robót. Zamawiający 
jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót zgodnie z art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” lub 
„wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim 
„odstąpienie od Kontraktu”. 

 

15.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Klauzula 15.4 otrzymuje brzmienie: 

 Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może: 

(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukończenia 
Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne koszty 
zostaną ustalone, lub 

(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez 
Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót,  
z uwzględnieniem kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 
rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu 
wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych.  

Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez 
Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, Dokumentów Wykonawcy oraz 
wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Wykonawcę lub dla niego.  
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W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość maksymalna, 
bez względu na zaistnienie szkody i jej wysokość.  

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Kara za Opóźnienie].  

Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia 
Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
koszt dokończenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał Kontrakt, 
Robót przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na 
wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, niż limit określony w Załączniku do SWK. 
Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości  
i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy. 

Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie będzie 
wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK. 

 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się. 
 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk”. 
 
16.2 Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę 
W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (d) oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

 W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 
do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie krótszym, niż 28 dni. 

 

16.3  Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie: 

b) nie później niż w terminie 7 dni przekazać Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał 
i inne Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, 
z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie 
tych obowiązków, oraz 

W treści Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie: 

c) nie później niż w terminie 14 dni usunąć wszelkie inne Dostawy z terenu budowy,  
z wyjątkiem tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren 
Budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na 
wykonanie tych obowiązków. 

 

16.4  Zapłata po rozwiązaniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 

c) zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał  
w wyniku tego rozwiązania. 

Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 
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 W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu ograniczają 
się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony zysk, szkody 
pośrednie, jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) 
[Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

 

Klauzula 17   Ryzyko i odpowiedzialność 

17.2  Opieka Wykonawcy nad Robotami 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

 W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub Dostaw 
pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiającego następuje na ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia, odpowiedzialności za 
utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w razie uprzedniego 
przejścia własności na Zamawiającego. 

17.4  Następstwa ryzyka Zamawiającego 

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się zdanie ostatnie. 

17.6  Ograniczenie odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy 
klauzuli 15.4 [Zapłata po rozwiązaniu], 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] oraz klauzuli 17.1 
[Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę 
korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub 
szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z Kontraktem. 

Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za 
niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które właściwe 
instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków unijnych nałożą 
na Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od Zamawiającego lub 
co do których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim nałożenie, uznanie za 
niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  dofinansowania będzie wynikało  
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  

Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub 
zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron. 

 
Klauzula 19 Siła Wyższa 
19.6  Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie z zobowiązań. 
W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią: 

 (a) wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 
 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1  Roszczenia Wykonawcy 

W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu: 
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Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty 
uważa się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien 
roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności 
późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia Czasu 
na Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie powiadomienia lub 
roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robót. 

 
20.2  Powołanie Komisji Rozjemczej 
Drugi akapit niniejszej klauzuli 20.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 Komisja będzie się składała z jednej osoby. 
 
20.3  Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 
Po słowie „wówczas” w pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skreśla się tekst klauzuli i zastępuje 
następującym tekstem: 

Spór będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 20.6 
  

20.4  Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
Z pierwszego akapitu skreśla się zwrot "lub 20.3 [Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej]”. 
W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 20.4 słowa „wyrokiem arbitrażu” zastępuje się słowami 
„wyrokiem sądu”. 
W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli 20.4 słowa „postępowanie arbitrażowe” zastępuje się 
słowami „postępowanie sądowe”. 
 
20.5  Rozstrzygnięcie polubowne 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 20.5 słowa „postępowania arbitrażowego” zastępuje się słowami 
„postępowania sądowego”. 
Drugie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się. 
 
20.6  Arbitraż 
Klauzulę 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:  

 Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 
 Wszelkie spory, które powstały lub mogą powstać w przyszłości na podstawie lub w związku  

z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
20.7  Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 20.7 słowo „arbitrażu” zastępuje się słowem „sądu”. 
 
20.8  Wygaśnięcie Umowy z Komisją 
W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 20.8 słowo „arbitrażu” zastępuje się słowem „sądu”. 
 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

 Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w ramach 
których Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu.  
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Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom  
i na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 

 

 
Załączniki: 

1. Załącznik do SWK.  
2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy. 
3. Gwarancja Jakości. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA: 
 

               …………………………………                                                                                 ………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 
 
 
 

Lp. Przedmiot Klauzula Dane 

1.  Nazwa Kontraktu  „Modernizacja gospodarki osadowej na 
oczyszczalni ścieków”, wchodząca w skład 
projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Krasnymstawie”. 

2.  Nazwa, adres pocztowy, telefon i 
adres elektroniczny 
Zamawiającego 

1.1.2.2 
 

1.3 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o. o., ul. Piekarskiego 3, 22-300 
Krasnystaw 
Tel. (82) 576-23-76 
e-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl 

3.  Nazwa, adres pocztowy, telefon i 
adres elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.3 
1.3 

 
…………………………………………………….. 

4.  Nazwa, adres pocztowy, telefon i 
adres elektroniczny Inżyniera 
Kontraktu 

1.1.2.4 
1.3 

Konsorcjum Firm:  
ZDI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Kiepury 
6, 22-400 Zamość – Lider Konsorcjum 
Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z 
o. o. z siedzibą przy ul. Średnia 12; 77-300 
Człuchów – Partner Konsorcjum 

5.  Czas na Ukończenie 1.1.3.3 do 30.09.2019r.  

6.  Okres Zgłaszania Wad 
Okres Gwarancji jakości 

1.1.3.7 
11.12 

24/36/48 (niepotrzebne skreślić) miesięcy 
od wydania Świadectwa Przejęcia 

7.  Przepływ informacji 1.3 Pisma będą dostarczane w formie pliku .pdf, 
podpisanego przez upoważnioną osobę, na 
adres mailowy ustalony w schemacie obiegu 
dokumentów. Oryginały pism będą 
przekazywane na nardach koordynacyjnych. 

8.  Obowiązujące prawo 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

9.  Język wiodący 1.4 Język Polski 

10.  Język komunikacji codziennej 1.4 Język Polski 

11.  Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesięć procent) Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto 

12.  Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

13.  Czynności Inżyniera wymagające 
uprzedniej zgody Zamawiającego 

3.1 4.4 Podwykonawcy 
8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
8.8. Zawieszenie Robót 
8.11. Przedłużone zawieszenie 
13. Zmiany i korekty skutkujące 
przedłużeniem Czasu na Ukończenie lub 
zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

mailto:jrp@pgkkrasnystaw.pl
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ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 

 

 

14.  Maksymalna wysokość kar 
umownych 

8.7 
15.4 

20%  (dwadzieścia procent) Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej brutto 

15.  Kara Umowna za Opóźnienie 
 

8.7 
 

0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 
każdy dzień opóźnienia 

16.  Kara umowna za opóźnienie w 
usuwaniu Wad 

11.4 
 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

17.  Kara Umowna za brak obecności 
członka Personelu Wykonawcy na 
naradzie roboczej, Radzie Budowy 
lub naradzie comiesięcznej u 
Zamawiającego oraz uchybienie 
obowiązkom składania Raportów 

8.7 
4.21 

2.000 PLN (dwa tysiące złotych) za każdy 
przypadek 

18.  Kara umowna za niewykonanie lub 
opóźnienie wykonania 
obowiązków odnoszących się do 
Podwykonawcy lub Dalszych 
Podwykonawców 

4.4 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy o 
podwykonawstwo w stosunku do której 
występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy- 
za każdy dzień opóźnienia 

19.  Waluty płatności  14.15 PLN (złote polskie) 

20.  Wystawienie Przejściowych 
Świadectw Płatności 

14.6 
 

1 000 000 PLN (milion złotych) 
minimalna kwota 

21.  Terminy na przedstawienie 
dowodów ubezpieczeń: 
(a) dowód ubezpieczenia 
(b) polisy 

18.1 14 dni po podpisaniu Kontraktu 

22.  Minimalna suma gwarancyjna 
Ubezpieczenia Robót i Sprzętu 
Wykonawcy 

18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

23.  Minimalna kwota ubezpieczenia 
OC 

18.3 5.000.000,00  PLN   od jednego zdarzenia 
przy nieograniczonej liczbie zdarzeń 
 

24.  Powołanie Komisji Rozjemczej 20.2 Jedna osoba – czas na ustalenie jedynego 
członka jednoosobowej Komisji Rozjemczej 
przez Strony ustala się na 28 dni od daty 
kiedy którakolwiek ze Stron przedłożyła do 
akceptacji drugiej Strony kandydata na 
członka Komisji Rozjemczej. 

25.  Brak uzgodnienia składu Komisji 
Rozjemczej 

20.3 Spór będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 
20.6 
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………………….., dnia ……………………………. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  P O D W Y K O N A W C Y  

 

Dotyczy podwykonawcy:  ………………………………………………………………………… 

Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ………………………  

Dotyczy zadania:   ………………………………………………………………………… 

 

 

Działają w imieniu podwykonawcy …………………………………. oświadczam, co następuje: 

1. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od 

Wykonawcy tytułem wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę 

……………………………………… 

2. wysokość wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwotę …………………… 

3. wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwotę ……………..  

4. wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwotę ………………………… 

5. wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwotę …………………….  

6. pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia / występuje spór* dotyczący ……………………..  

 

 

………………………………………………………… 

Data, czytelny podpis 

 
 
* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać 
Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN  
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Załącznik do SWK 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 
Dotyczy: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
GWARANTEM jest 

…………………………………………………………….. 

Reprezentowany przez: 

 1.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ………………………………………………………………………………………………………… 
będącym Wykonawcą  
uprawnionym z tytułu gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., 
ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, zwana dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji. 
1.1   Niniejsza gwarancja obejmuje całość zadania pn.  

…………………………………………………………………………………….  
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za całe zadanie. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 
mowa w punkcie 2.2. 

1.2 Termin gwarancji wynosi …………… miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
1.3 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.  
 
2. Obowiązki i uprawnienia stron. 
2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres 

przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone 

korzyści) za szkodę, jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za 
każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną 
od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne 
od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
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przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f). 
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 
3.   Przeglądy gwarancyjne. 
3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co pół roku (w I i II półroczu), w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 
3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle 
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 
4.    Tryby usuwania wad. 
Zakłada się następującą klasyfikację wad i usterek: 
4.1 Poważne wady/usterki - Awarie. 

Za Awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 

4.2 Pozostałe wady/usterki — Wady. 
Za Wady będą uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 
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4.3 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej 

przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 
 
 Rodzaj 

Awarii/Wady 
Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. 
 
 

Awarie powodujące 
brak możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 
głoszenia i określenie  
sposobu naprawy 

24h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie awarii 72h 

B. 
 
 

Awarie powodujące 
ograniczenie 
możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

24h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie awarii 7 dni 

C. 
 
 

Wady nie wpływające 
bezpośrednio na 
eksploatację 
jakiejkolwiek części 
obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

48h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 
 

Docelowe usunięcie 
wady  

14 dni 

D. Wady pozostałe Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia i 
określenie sposobu 
naprawy  

48h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 

Docelowe usunięcie 
wady  

W zależności od 
rodzaju wady w 
terminie 
uzgodnionym 
przez Strony 

Klasyfikację Awarii / Wady określa Zamawiający.  

Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady 
sztuki budowlanej. 

 
4.4 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac 

z usuwania wad. 

4.5 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Awarii/Wady w terminie. Zamawiający będzie 
upoważniony do: 

a. usunięcia Awarii/Wady lub zlecenia usunięcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście Awarii / Wady, włączając 
w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego. Takie 
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działanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady. 

b. zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczenia Wykonawcy kar umownych 
w wysokości wskazanej powyżej, aż do czasu usunięcia Awarii / Wady (niezależnie, przez kogo 
nastąpiło), 

c. skorzystania z uprawnień określonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.  
 
5.    Komunikacja. 
5.1 O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub 

pisemnie (wg wyboru Zamawiającego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach/Wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia  
o Awariach/Wadach. 

 
6. Postanowienia końcowe 
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego 
6.2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy. 
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.4. W sprawach spornych wyłącznie właściwy jest sąd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.  
 
 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
 
W imieniu Wykonawcy: 
 
 
1.    …............................................. 
 (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 

 (podpis) 
 
 …............................................. 
  (stanowisko) 
 
 
2.    …............................................. 
 (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 

 (podpis) 
 
 …............................................. 

(stanowisko) 


