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Roboty budowlane  dotyczące Kontraktu pn.: 

 „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: 
 Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, 

 ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, 
 ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława)” realizowane w ramach projektu  

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie”. 

 

TOM II – WZÓR UMOWY 

 
Rozdział 1 Formularz Aktu Umowy 
Rozdział 2 Warunki Ogólne Kontraktu 
Rozdział 3 Warunki Szczególne Kontraktu 
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TOM II 

ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 
ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (W TYM POCHODZĄCYCH Z DOFINANSOWANIA Z UNII 

EUROPEJSKIEJ) 

NAZWA I NUMER ZAMÓWIENIA 

 

 

Roboty budowlane  dotyczące Kontraktu pn.: 
 

 „Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do 
granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, 

ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława)” realizowane 
 w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków 

 w Krasnymstawie”. 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu ………………………. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

adres: 

ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw 

 (zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................................. 
a 
 
............................................................................................................................................................. 
adres: 
 
............................................................................................................................................................ 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Zważywszy, że Zamawiający przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie Robót określonych jako: 
„Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy 
aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. Kółkowa, 
ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława)” oraz usunięcie w nich 
wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,  
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Niniejszym ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach 
Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

A. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny 
pozwalający mu na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  

B. zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem i organizacją, przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów 

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego 
Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

a) Akt Umowy i ewentualne późniejsze Aneksy do Kontraktu, 

b) Szczególne Warunki Kontraktu (SWK), zmieniające, uzupełniające i wprowadzające dodatkowe 
klauzule i zapisy do Warunków Ogólnych, o których mowa w lit. (c), wraz z Załącznikiem do SWK, 

c) Ogólne Warunki Kontraktu (OWK) to jest „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót 
inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie 
2008)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 

d) Dokumentacja Projektowa, 

e) Wykaz cen wraz z Preambułą, 

f) Instrukcja dla Wykonawców, 

g) Oferta Wykonawcy, 

h) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

(h1) kopia umowy konsorcjum (w przypadku zawarcia Kontraktu z wykonawcami 
występującymi wspólnie) 

(h2) kopia potwierdzenia wniesienia Zabezpieczenia Wykonania 

(h3) oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących Kontrakt w imieniu Wykonawcy wraz 
 z dokumentami towarzyszącymi, o ile ma zastosowanie 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności jak powyżej. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie 
w nich awarie i wady zgodnie z powyższymi Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma 
otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej: 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa netto: …………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. złotych) 

 

Plus 23 % podatek VAT: …………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. złotych) 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa brutto: …………………………………………….. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………. złotych) 

 

5. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że w zamian za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 
w nich wad zapłaci Wykonawcy Cenę Kontraktową w czasie i sposób wskazany w Kontrakcie. 

6. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: 
.................................................................................................................. 
(nazwa banku, pełny numer konta) 

7. Cena Kontraktowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, 
z możliwością dokonania zmian zgodnych z art. 144 Prawa zamówień publicznych. 

8. Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch równoważnych egzemplarzach w języku polskim. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

 

 

 

 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

dnia ……………………………………… roku dnia ……………………………………… roku 

 
 

[podpisy osób upoważnionych z podaniem imienia, nazwiska i funkcji] 
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TOM II  

ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

 
Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z: 

 
Warunkami Kontraktowymi  dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008)”.  
 

Obowiązuje tekst w języku polskim 
 
przygotowanymi przez  Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils). 
 
Tekst angielsko – polski dostępny w SIDIR: 

 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Trębacka 4 
lok. 429, IV p., budynek KIG,  

00-074 Warszawa 
tel/fax.: +48 22 826 16 72 
tel/fax.: +48 22 826 56 49 

e-mail: biuro@sidir.pl 
 

Siedziba: 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców 

ul. Długa 44/50,lok.101, 
00-241 Warszawa 

 
Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się i posiada wymienioną wersją Warunków Kontraktowych dla Budowy dla 
robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.  
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TOM II 

ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 
Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. 
Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. 
 
Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ....................................................................................... 8 

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJĄCY .......................................................................................................... 14 

KLAUZULA 3 INŻYNIER .................................................................................................................... 14 

KLAUZULA 4 WYKONAWCA ............................................................................................................ 14 

KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY ........................................................................... 22 

KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY ............................................................................................... 22 

KLAUZULA 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE ...................................................... 24 

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO .................................................................. 26 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ............................................................................ 27 

KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA ................................................................................................. 29 

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY .................................................................................................. 29 

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA ........................................................................ 30 

KLAUZULA 15 ODSTĄPIENIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ...................................... 33 

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ ........... 36 

KLAUZULA 17   RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ............................................................................. 36 

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ ......................................................................... 37 

KLAUZULA 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE ........................................................ 38 
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TOM II – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1.1 Kontrakt 
1.1.1.1 Na końcu dodaje się, co następuje: 

słowa „kontrakt” i „kontraktowy” są w niektórych dokumentach zastępowane słowami 
„umowa” i „umowny” z tym samym znaczeniem 

Klauzula 1.1.1.4 otrzymuje brzmienie: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie „Oferta” 
należy je zastąpić określeniem „Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” 
w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do „Formularza Oferty”.  

Klauzula 1.1.1.5 otrzymuje brzmienie: 
1.1.1.5 „Specyfikacja” - oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych” włączony do Kontraktu, zwierający zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu, jakości i sposobu wykonania robót, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót 
wykonany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.). 

1.1.1.6 W treści klauzuli dopisuje się: 
 Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy czytać jako „Dokumentacja 

Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz ze 
wszelkimi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami 

  Ponadto „Rysunki”  oznaczają dokumentację projektową wykonawczą, technologiczną, 
montażową itp. sporządzaną w trakcie budowy. 

Klauzula 1.1.1.8 otrzymuje brzmienie: 

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem „Oferta” i wszelkie odniesienia do 
„Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 
„Oferty”. 

1.1.1.9 Załącznik do Oferty – skreśla się definicję i zastępuje: 

 - nie występuje w tym Kontrakcie. Dane, wspomniane w OWK jako zawarte w Załączniku do 
Oferty są w niniejszym Kontrakcie zamieszczone w Załączniku do niniejszych SWK 

Nadto dodaje się definicje: 

1.1.1.11 „Prawo zamówień publicznych” – Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.1579 j.t.), wraz z ew. późniejszymi zmianami 
oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP). 

1.1.1.12 „Kodeks cywilny” – Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz 
 z późniejszymi zmianami. 
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1.1.1.13 „Prawo Budowlane” – Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 290 j.t.) wraz z późniejszymi zmianami oraz towarzyszącymi rozporządzeniami, 
regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych, a także określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach (dalej Prawo Budowlane). 

1.1.1.14 „Warunki Kontraktu” -  Załącznik do Szczególnych Warunków Kontraktu, niniejsze Warunki 
Szczególne i Warunki Ogólne. 

1.1.1.15 „Aneks do Kontraktu” -  oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do 
postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie  
z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

1.1.1.16 „Dziennik Budowy” – oznacza dziennik o takim tytule prowadzony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 Prawa Budowlanego.  

 Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Strony i Osoby 

Klauzulę 1.1.2.2 zmienia się i zastępuje następująco: 
1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym 

osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

Klauzulę 1.1.2.4 zmienia się następująco: 
1.1.2.4 „Inżynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu. 

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące  
w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” 
oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

 

1.1.3. Daty, Próby, okresy i ukończenia 
Klauzula 1.1.3.1 otrzymuje brzmienie: 
1.1.3.1  „Data Odniesienia” – oznacza dzień przypadający na termin składania ofert. 
Klauzula 1.1.3.2 otrzymuje brzmienie: 
1.1.3.2  „Data Rozpoczęcia” – oznacza datę podpisania Kontraktu. Ilekroć w Kontrakcie istnieją 

terminy odnoszące się do Daty Rozpoczęcia lub powiadomienia Inżyniera z Klauzuli 8.1, 
terminy te należy odnieść do daty podpisania Kontraktu. 

 

1.1.4  Pieniądze i płatności 

Wprowadza się następujące definicje:  

1.1.4.13 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Wykonawcę zawierający 
uzasadnienie zgodne z obowiązującym prawem w tym w szczególności Prawem zamówień 
publicznych, wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonania robót 
dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających nieprzewidzianych w kontrakcie bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13, do weryfikacji przez Inżyniera i akceptacji przez 
Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. Protokół 
Konieczności wraz z Protokołem z Negocjacji stanowią podstawę do podpisania Aneksu do 
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umowy bądź dodatkowej umowy (w zależności od przypadku), zgodnie z Prawem Zamówień 
Publicznych. 

 

1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione   
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych,  zamiennych, 
uzupełniających. 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 
1.1.5.7     „Roboty Tymczasowe” – na końcu klauzuli dopisuje się zdanie: 
 W szczególności przez Roboty Tymczasowe rozumie się wszelkie roboty tymczasowe, 

materiały i urządzenia zarówno przewidziane, jak i nie przewidziane w dokumentacji 
projektowej, a potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wad, w szczególności takie jak rozpory, podpory, ściągi technologiczne, 
zabezpieczenia tymczasowe, czasowe przełączenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, 
tymczasowe wykopy i zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy,  zabezpieczenie Terenu 
budowy, obiekty zakwaterowania pracowników, prace przygotowawcze, zagospodarowanie 
terenu budowy, utrzymanie zaplecza, odwodnienie wykopów itd. 

 

1.1.6 Inne Definicje 
Klauzula 1.1.6.5 otrzymuje brzmienie: 
1.1.6.5 „Prawo” – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.11 „Projekt budowlany” - Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie 
 z Art. 34 Prawa Budowlanego.  

1.1.6.12. „Pozwolenie na Budowę” - Oznacza decyzje administracyjne lub inny dokument (np. 
zgłoszenie robót), pozwalające na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych. 

 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: 
„przekazywane uzgodnionym z Inżynierem systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją.” 

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 
  Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły 

do Zamawiającego i Inżyniera w dni robocze w następujących godzinach: w godzinach 8.00 
do 16.00. W przypadku dostarczenia któregokolwiek z dokumentów po wskazanych wyżej 
godzinach, będzie on traktowany jako dostarczony następnego dnia roboczego. Jako dzień 
roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się następujący zapis: 
 Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez stosownego 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przesłania do Inżyniera i Zamawiającego.  
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1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Klauzula 1.5 otrzymuje brzmienie: 

Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie 
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują. 

Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami, to Inżynier 
udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. 

 

1.6 Akt Umowy 
Klauzula 1.6 otrzymuje brzmienie: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpisze go ostatnia ze Stron. 
 

1.7 Cesje  
Klauzula 1.7 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. Nie uchybia to postanowieniom 
Kontraktu dotyczącym Podwykonawców.  
Przelew wierzytelności z Kontraktu przez Wykonawcę na osobę trzecią wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
Zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie wymaga nadto potrącenie wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia z umowy 
podwykonawczej. W razie braku zgody takie potrącenie będzie bezskuteczne względem 
Zamawiającego jako solidarnie odpowiedzialnego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy 
na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego. Zamawiający wyrazi zgodę, jeżeli 
Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenia podwykonawcy o zgodzie na dokonanie 
potrącenia i zrzeczeniu się w stosunku do Zamawiającego jako odpowiedzialnego solidarnie 
roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty. 
Zgody bądź odmowy określone w niniejszej klauzuli nie wymagają uzasadnienia. 
 
 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Klauzula 1.8 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i rysunków/dokumentacji, która została  
w SIWZ określona jako do przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca może 
na własny koszt uzyskać dalsze kopie. Wszelkie dokumenty Wykonawcy będą przechowywane 
i pozostaną pod opieką i dozorem Wykonawcy jeżeli i dopóki nie zostaną przejęte przez 
Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, 
świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało  
w Kontrakcie lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia. W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich 
dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie 
dodatkowego czasu lub Kosztu. Jeżeli jedna ze Stron zauważy błąd lub wadę natury technicznej 
w jakimś dokumencie, sporządzonym w celu wykonywania Robót to ma ona obowiązek 
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o takim błędzie lub wadzie pod rygorem utraty prawa 
powoływania się na ten błąd lub wadę w terminie późniejszym. 
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1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Klauzula 1.10 otrzymuje brzmienie: 
 Mocą niniejszego Kontraktu Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentów Wykonawcy oraz innej dokumentacji projektowej sporządzonej 
przez Wykonawcę lub dla niego (o ile taka dokumentacja powstanie), na polach eksploatacji, 
jak niżej, z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, nie później, niż z chwilą 
wydania Świadectwa Przejęcia dla Robót lub rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę. 

 Po zakończeniu Umowy, Wykonawca przekaże wszystkie takie dokumenty (utwory) 
Zamawiającemu. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod 
warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Kontaktem. 

 Pola eksploatacji, o których mowa powyżej, obejmują prawo do: 

a) używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci 
komputerowej Zamawiającego, 

b) korzystania z utworu przez Zamawiającego dla celów Robót oraz dla dowolnych innych 
celów, 

c) trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian, 

e) obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 
obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 

f) publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, elektroniczną  
i wizualną, 

g) publicznego wykorzystania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  
i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet., 

h) wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i multimedialnej. 
Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przysługuje 
Zamawiającemu.  
Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie 
tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.  
Wykonawca zapewni, by z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji istniało również bezwarunkowe i nieodwołalne upoważnienie dla 
Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu(ów) – jego(ich) autorskich praw 
osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy utworu, 
decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, decydowania o nadzorze nad 
sposobem korzystania z utworu. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania 
zmian utworu(ów) wg uznania Zamawiającego.  
Zamawiający ma również prawo do korzystania z fragmentów Przedmiotu Umowy  
i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji wymienionych powyżej. 
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1.12 Poufne szczegóły 

Klauzula 1.12 otrzymuje brzmienie: 
Klauzula otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca ujawni wszystkie informacje poufne i inne jakich Inżynier w sposób uzasadniony 
może zażądać w celu sprawdzenia przestrzegania Kontraktu przez Wykonawcę.  
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  
Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala Prawo. 
Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Robót, powoływał się na Roboty 
w trakcie ich wykonywania oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wystawionej na piśmie. 
 

1.13  Przestrzeganie Prawa 
Klauzula 1.13 otrzymuje brzmienie: 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących praw. 
a) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne 

dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia 
Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przed zawarciem Kontraktu. Wykonawca opracuje nadto wszelką 
wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby 
uzyska pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec 
odnośnych władz. 

b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz uzyska 
wszelkie zezwolenia, licencje i zatwierdzenia wymagane przez Prawo w odniesieniu do 
wykonania Robót oraz usuwania wad. Wykonawca ochroni Zamawiającego od wszelkich 
następstw swoich uchybień w tym zakresie i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień 
koszty. 
 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Klauzula 1.14 otrzymuje brzmienie: 

  Jeżeli jako Wykonawca występuje utworzone zgodnie z odpowiednim prawem konsorcjum 
(wykonawcy występujący wspólnie) to: 

a) członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację 
Kontraktu; oraz  

b) członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który 
będzie miał prawo podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków 
konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania Zmian do Kontraktu; oraz  

c) Wykonawca nie zmieni swojego składu do wystawienia Świadectwa Wykonania; 

d) wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie 
z Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz każdego z członków konsorcjum; jednak 
Zamawiający ma prawo zmiany członka konsorcjum, z którym prowadzi rozliczenia lub 
komunikację, o ile w ocenie Zamawiającego będzie tego wymagała sprawna realizacja 
kontraktu, w szczególności w razie zagrożenia upadłością, ogłoszenia upadłości lub 
zaprzestania płatności na rzecz innych członków konsorcjum lub podwykonawców; taka 
zmiana nie będzie uważana za Zmianę Kontraktu; 
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e) kopia umowy konsorcjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
będzie załączona do Kontraktu. 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
Klauzulę 2.2 skreśla się. 
 

2.4  Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
Klauzulę 2.4 skreśla się. 
 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

W treści klauzuli akapit czwarty zastępuje się: 

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, a Zamawiający 
takiej zgody nie udzielił, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udzielenie zgody 
w wyznaczonym terminie, pod rygorem uznania, iż Zamawiający nie udzielił zgody. 

 

3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera 

Akapit pierwszy klauzuli otrzymuje brzmienie: 

Inżynier może scedować obowiązki i udzielić pełnomocnictwa asystentom, a także może 
odwołać takie cesje czy też pełnomocnictwa. Takimi asystentami mogą być Inżynier Rezydent 
czy też inspektorzy wyznaczeni do nadzorowania czy też badania Robót, Urządzeń czy też 
Materiałów. Cesje, udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa winny być wydawane na piśmie. 
Inżynier może również potwierdzić wszelkie czynności dokonane przez asystentów mimo braku 
pełnomocnictwa, na żądanie dowolnej ze stron Kontraktu, a tak dokonane czynności będą 
skuteczne.  

W treści klauzuli dopisuje się nadto akapit o brzmieniu: 

Asystenci Inżyniera, wymienieni w klauzuli 3.2 będą również pełnić obowiązki Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z polskim prawem budowlanym. 

 

3.4 Zmiana Inżyniera 

Klauzula 3.4 otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 14 dni o 
zamiarze zmiany lub zmianie Inżyniera, podając przy tym nazwę i dane kontaktowe nowego 
Inżyniera.  Brak powiadomienia lub opóźnione powiadomienie nie ma jednakże skutku dla 
powołania Inżyniera i ważności jego czynności. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 4.1 dodano następującą  treść: 

 Inne zobowiązania Wykonawcy:  

I. Zezwolenia  
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W ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca złoży u Inżyniera Kontraktu 
i Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień wymaganych do 
rozpoczęcia i ukończenia robót.  

II. Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien 
umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto 
powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 
udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

III. Czynności na Terenie budowy 

Żadne działania, związane z ingerencją w infrastrukturę użyteczności publicznej nie będą 
rozpoczynane bez pisemnego poinformowania Inżyniera. Wykonawca będzie 
informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem 
tego typu prac, tak aby umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru. 
Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć 
Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. 
koparki, ciężarówki, dźwigi, mieszalniki itp.).      

IV. Zapobieganie Szkodom 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów 
takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury 
gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 
rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach 
wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie 
prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki i na własny koszt naprawić wszystkie 
szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 
Inżyniera, nawet w przypadku innego ich położenia lub nie wskazanego w dokumentacji 
technicznej.  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 
z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia 
i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem.  

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program 
naprawy wraz z wyceną kosztów naprawy.  

V. Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 
Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub 
wykonanych przez niego, na Budowie.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
Zamawiającego, Inżyniera, Asystentów Inżyniera, jak też dla innych osób upoważnionych 
przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji.  

VI. Zbadanie Dokumentacji 

Wykonawca zbada przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową 
w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie 
zbadania dokumentacji należy prawidłowe odczytanie projektu zgodnie z jego 
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założeniami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca nie jest 
obowiązany do szczegółowego merytorycznego sprawdzenia projektu w sytuacji, gdy 
wymaga to specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania.  

Z upływem powyższego terminu, Wykonawca traci prawo do powoływania się wobec 
Zamawiającego na niekompletność, braki, wadliwość lub inne błędy tej Dokumentacji, o 
ile mógł te braki, wady bądź inne błędy wykryć w ramach badania wymaganego od 
starannego, profesjonalnego Wykonawcy.  

VII. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Nie uchybiając postanowieniom punktu poprzedniego, Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Inżyniera, przesyłając kopię do Zamawiającego, o każdym błędzie, 
pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał 
zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] jaką wykryje 
podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania 
Robót.  

Termin do powiadomienia Zamawiającego będzie nie dłuższy, niż 14 dni od wykrycia 
błędu, pominięcia, wady bądź innej usterki Dokumentacji Projektowej. Wszelkie 
konsekwencje terminowe bądź finansowe wynikające z przekroczenia terminu do 
powiadomienia Zamawiającego, obciążają Wykonawcę.  

Wszelkie dodatkowe Rysunki m.in. montażowe, technologiczne, schematyczne, 
określające kolejność prac lub uszczegóławiające zakres Robót, sporządzi Wykonawca 
i przedłoży Inżynierowi do akceptacji, wraz z towarzyszącą dokumentacją 
i specyfikacjami. 

VIII. Uciążliwość i dostęp do nieruchomości sąsiednich 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji pracy oraz sił i środków 
zmniejszających uciążliwość dla nieruchomości sąsiadujących z Terenem Budowy. 
W szczególności Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia ciągłego dojazdu do tych 
nieruchomości i znajdujących się na nich siedzibach i zakładach firm oraz mieszkań osób 
prywatnych.  

IX. Dokumenty Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie 
władze, to przeprowadzenie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzeń będzie 
przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Przy tym: 

a. dokonanie weryfikacji bądź uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o 
zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Kontraktu; a zarazem 

b. zatwierdzenie przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Wykonawca jest również odpowiedzialny za przyjętą technologię Robót. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować i stosować odpowiednią 
technologię robót i zabezpieczenia tymczasowe, uwzględniające możliwe oddziaływanie 
warunków naturalnych, w szczególności siły wiatru, opadów, oddziaływanie wody itp. 
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4.2 Zabezpieczenie wykonania 
Klauzula 4.2 otrzymuje brzmienie: 

Zabezpieczenie wnoszone jest przed zawarciem Umowy. Wysokość zabezpieczenia określona 
jest w Załączniku do SWK. 
Zapisy dotyczące zabezpieczenia wykonania znajdują się w punkcie 14 IDW. 
 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Klauzulę 4.3 uzupełnia się następująco: 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje 
się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidłowej 
realizacji kontraktu”.  
 

4.4 Podwykonawcy 
Klauzula 4.4. otrzymuje brzmienie: 

W Formularzu Oferty Wykonawca wskazuje zakres Robót, który będzie wykonywał za 
pośrednictwem Podwykonawców.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy: 
a) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą robót budowlanych wymagana 

jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu 
umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi 
dokumentami dotyczącymi zakresu powierzonych robót oraz wysokością wynagrodzenia 
Podwykonawcy i zasadami płatności, w terminie najpóźniej 14 dni przed wejściem 
Podwykonawcy na roboty. Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia w terminie 14 dni 
od przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany. Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

b) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawczej 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W zakresie dotyczącym umów podwykonawczych na 
dostawy i usługi obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, jednak przedłożeniu podlegają wszelkie 
umowy o wartości wyższej, niż 50.000 PLN.  

c) Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub 
żądania jej zmiany w szczególności, jeżeli: 

I. wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych 
będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,  

II. z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla 
wykonania robót w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,  

III. w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do 
bezpośredniego zwracania się do Podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz 
bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi lub gwarancji jakości, wg 
uznania Zamawiającego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umownych, 
z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy,  

IV. w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy 
do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, 
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wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym 
dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to 
znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym 
podwykonawcą, 

V. w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót 
w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do 
danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

VI. termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy, niż 30 
dni  od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

VII. w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy 
zostanie zatrzymana na okres gwarancji lub rękojmi lub też - w razie zatrzymania 
takiej kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o treści: „W razie wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia (kwot 
zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości Podwykonawca 
wyraża zgodę, aby  w części obejmującej kwotę zatrzymaną (kaucję) świadczenie 
Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się świadczeniem z tytułu zwrotu 
kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 kc)”, 

VIII. dla sporów o zapłatę z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego 
(inwestora) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, usługodawcy) nie 
będzie wskazany sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

d) Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym, niż 28 dni o 
zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu 
takiej pracy na Terenie Budowy. 

e) W razie ujawnienia w toku Robót lub po ich zakończeniu, zawarcia z Podwykonawcą 
umowy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zgłoszenia tej umowy do Zamawiającego w trybie art. 6471 kodeksu 
cywilnego.  

f) Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości określonej w SWK 
za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków 
Wykonawcy odnoszących się do Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 
w szczególności za opóźnienie w przedłożeniu projektu umowy, umowy lub jej zmiany, 
opóźnienie w zapłacie lub brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym 
Podwykonawcom, opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz opóźnienie we wprowadzeniu 
wymaganych przez Zamawiającego zmian umowy podwykonawczej. 

g) każde podzlecenie będzie zawierało postanowienia upoważniające Zamawiającego do 
wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane na Zamawiającego na mocy klauzuli 4.5 
[Cesje korzyści z podzlecenia] jeżeli lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w 
przypadku wypowiedzenia Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie Kontraktu 
przez Zamawiającego], 

h) wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych muszą zawierać postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do 
występowania do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej 
zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie 
ustalonym dla danej płatności i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. 
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Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne 
postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą.  

i) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych, muszą zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do każdorazowego 
składania Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej informacji o saldzie należności 
względem Wykonawcy oraz o ewentualnych zaległościach w płatności i dostarczania, na 
żądanie, dowodów płatności, 

j) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych i przewidujące płatność w walucie obcej, będą zawierać postanowienie 
upoważniające Zamawiającego, w razie dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz 
takiego podwykonawcy, do dokonania zapłaty w walucie polskiej z przeliczeniem wg 
średniego kursu NBP z dnia roboczego poprzedzającego złożenia dyspozycji z rachunku 
bankowego Zamawiającego, 

k) Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami robót 
budowlanych, będą zawierać postanowienie, iż potrącenie wierzytelności przez 
Wykonawcę z wierzytelnością podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie 
podzlecenia będzie wymagało dla swej skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie.  

l) Wszystkie umowy podzlecenia nie mogą również zawierać wymogu uzyskania zgody 
Wykonawcy na dokonanie cesji należności Podwykonawcy na rzecz Zamawiającego. 

Wszelkie postanowienia Kontraktu odnoszące się do podwykonawców stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców oraz do zmian umów podwykonawczych.  
Przy płatności końcowej Zamawiający może potrącić Wykonawcy i zapłacić bezpośrednio 
Podwykonawcom kwoty należne, a nie zapłacone Podwykonawcom, w tym kwoty 
dotychczas nie zafakturowane przez Podwykonawców. 
 

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

Klauzula 4.5 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca dokona cesji na Zamawiającego korzyści z takich zobowiązań Podwykonawcy, 
które rozciągają się poza termin wygaśnięcia odpowiedniego Okresu Zgłaszania Wad. 
W szczególności dotyczy to uprawnień z gwarancji lub rękojmi.  

Postanowienia dotyczące cesji korzyści z podzlecenia stosuje się odpowiednio do wszelkich 
Urządzeń i Materiałów, jeżeli dostawcy tychże udzielają szerszych lub dłuższych uprawnień 
z gwarancji lub rękojmi. 

 

4.7 Wytyczenie 

Treść klauzuli 4.7 uzupełnia się przez dodanie na końcu: 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 
przepisami, w zakresie niezbędnym do ukończenia Robót oraz korzystania z nich przez 
Zamawiającego, włączając zmiany w Robotach. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona 
i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną. 

Nadto w treści klauzuli w podpunkcie (b) skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk”. 

 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g): 
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f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 
zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.  

g) Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
wymagany Prawem Budowlanym, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót. 
 

4.9 Zapewnienie jakości 

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit: 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakości 
w terminie 14 dni od przedłożenia systemu zapewnienia jakości Inżynierowi, jednak przed 
przystąpieniem do wykonania Robót. Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera do 
przedstawionego projektu systemu zapewnienia jakości. 
  

4.17  Sprzęt Wykonawcy 

Treść klauzuli 4.17 uzupełnia się o dodanie na końcu: 
W czasie prowadzenia robót budowlanych, w związku z koniecznością ograniczenia emisji hałasu 
do środowiska, konieczne jest zastosowanie nowoczesnego (odpowiednio wyciszonego) sprzętu 
oraz właściwa organizacja placu budowy. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt 
budowlany. Prace z użyciem ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone w miarę możliwości 
w porze dziennej. Ponadto należy stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac 

rozbiórkowych i przygotowujących teren. 
 

4.18 Ochrona środowiska   
Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst: 
 Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska i dostarczy go Inżynierowi wraz z Programem 

Zapewnienia Jakości. Plan Ochrony Środowiska będzie zawierał wskazanie metod i procedur, 
jakimi Wykonawca spełni wymagania dotyczące ochrony środowiska, zawarte w Dokumentacji 
Projektowej, w szczególności w decyzji środowiskowej.  
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na jak i poza 
Terenem Budowy) oraz zapobiegać szkodom, ograniczać ich skutki i uciążliwości dla ludzi 
i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym wynikającym z zanieczyszczeń, hałasu 
i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie powstałe w wyniku realizacji Robót odpady, 
wywiezie nieczystości stałe i płynne, zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca uzyska na 
własny koszt związane z tym pozwolenia, zezwolenia i uzgodnienia oraz  spełni wymagania w 
zakresie prowadzenia stosownej ewidencji. Gospodarka odpadowa prowadzona przez 
Wykonawcę będzie zgodna z przepisami prawa, a odpady będą przekazywane wyłącznie 
podmiotom posiadającym w tym zakresie niezbędne pozwolenia i zezwolenia. Składane przez 
Wykonawcę Raporty o postępie będą zawierały sprawozdanie z obowiązków w zakresie 
ochrony środowiska, o których mowa wyżej. 

 

4.20   Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 skreśla się. 
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4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21: 
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 
Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę, według wzoru 
dostarczonego przez Inżyniera, oraz przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty 
Wykonawcy będą składane do 5-tego dnia każdego miesiąca. 
Nadto dodano punkt (i) i (j) o treści: 
(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, 

według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; 
(j)  uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych. 
Dodaje się treść: 
Wykonawca będzie składał do Inżyniera i Zamawiającego raport kwartalny zawierający 
oświadczenie o spełnianiu postawionego przez Zamawiającego warunku zatrudnienia osób na 
podstawie umowy o pracę, zgodnie z pkt. 4.9. TOM I IDW SIWZ.  
Oprócz wersji elektronicznej każdy Raport zostanie przedłożony w formie pisemnej.   

 

Dodaje się nowe klauzule: 

4.25 Pełnomocnictwo Wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby pełnomocnictwo udzielone Liderowi konsorcjum oraz osobom 
podpisującym Kontrakt w imieniu Wykonawcy, do podpisania Kontraktu, obejmowało 
w szczególności wyraźnie: 
(a) upoważnienie do podpisania Kontraktu oraz wszelkich Zmian (Aneksów) do Kontraktu, 

Wykonawca dostarczy oryginał pełnomocnictwa lub pełnomocnictw przed podpisaniem 
Kontraktu wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie osób udzielających 
pełnomocnictwa. 

 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność za wszelkie 
skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 
budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 
takie zakłócenia czy szkody. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację 
fotograficzną (lub/i filmową) oraz opis w formie pisemnej celem ustalenia stanu 
początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami 
nieuzasadnionych roszczeń. Kopia zostanie przekazana do Inżyniera. 

 

 

4.27 Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 
drenaż i odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
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gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
uszkodzić istniejące instalacje. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona 
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej 
instalacji, której uszkodzenie może stanowić jakiekolwiek zagrożenie. 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na miejsce prowadzenia Robót 
i uwarunkowania historyczne, możliwe jest wystąpienie niezgodności między ewidencją 
istniejących instalacji i sieci, a stanem rzeczywistym, w szczególności możliwe jest 
występowanie niezaewidencjonowanych sieci i instalacji oraz niezgodności pomiędzy danymi 
dotyczącymi istniejących sieci i instalacji, a stanem rzeczywistym. Wykonawca podejmie 
wszelkie środki ostrożności, jakich można wymagać od doświadczonego Wykonawcy 
prowadzącego roboty w miejscu występowania takich niezgodności w szczególności zastosuje 
odpowiednią technologię Robót i uzgodni te środki z Inżynierem.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 
wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub Podwykonawców podczas 
wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na 
własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie 
uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Klauzulę 5 skreśla się. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.1 Zatrudnienie Kadry i Robotników 

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst: 
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane 
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 
uważa się za uwzględnione i wliczone w Kwotę Kontraktową.  
 

6.5 Godziny Pracy 
Na końcu Klauzuli 6.5 dodano tekst: 
 Wykonawca zapewni ciągłość prac zgodnie z przyjętym według Klauzuli 8.3 Programem. 

Wystąpienie konieczności działań naprawczych i skorygowania Programu nie może dotyczyć 
wydłużenia Czasu na Ukończenie, bez potwierdzonego przez Inżyniera wyczerpania możliwości 
zwiększenia liczby pracowników i pracy na wydłużoną zmianę lub dwie zmiany, w całym okresie 
naprawczym. Korygując Program Wykonawca przedkłada propozycję prowadzenia Robót także  
poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej Klauzuli 
Podczas sporządzania Programu należy brać pod uwagę jak najmniejszą uciążliwość 
prowadzonych robót na komunikację i ruch pojazdów oraz pieszych. 
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6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą: 

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie 
z Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub 
w związku z prowadzonymi Robotami Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia. 
Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga 
takiego zgłoszenia. 

 

6.8. Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść: 
Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odpowiednie 
uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego oraz inne 
uprawnienia niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac. 
 

6.9 Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść: 
Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków 
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany mogą odbyć się 
wyłącznie na osoby o nie mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie uprawnień, niż 
wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
 

6.12 Personel Zagraniczny 
Wstawia się dodatkową klauzulę: 
 Jeżeli Wykonawca dla wykonania Robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o to, 

aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci 
w Kraju któregokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje 
także czas podróży. 

 
Klauzula 7  Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
7.1  Sposób Wykonania 
W treści klauzuli dopisuje się na końcu: 

Wykonawca w szczególności jest odpowiedzialny za to, aby Urządzenia posiadały wszelkie 
wymagane przepisami dokumenty, takie jak certyfikaty, homologacje, pozwolenia, 
dopuszczenia itp. na używanie w Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca wraz z dostawą 
Urządzeń przedstawi te dokumenty.  
Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz zasadami wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych określonych w ustawie o wyrobach budowlanych. 
 

7.3 Inspekcje  
W treści 7.3 klauzuli dopisuje się: 
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 Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobom wizytującym budowę wyposażenie wymagane 
przez procedury bezpieczeństwa (kaski ochronne itp.).  

 
7.4.  Próby  
W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 
 
7.8  Opłaty wydobywcze i inne 
Treść klauzuli 7.8 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, wydobywcze, dzierżawne, środowiskowe, 
odpadowe i inne, w szczególności za: 
(a) wydobycie Materiałów naturalnych na i poza Terenem Budowy, 
(b) zwałkę materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 

zbędnych, zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych, poza obszarem zwałowisk 
w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Treść klauzuli 8.1 otrzymuje brzmienie: 

 Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie nie późniejszym, niż 28 dni od Daty Rozpoczęcia.  

Wykonawca, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Robót, przedłoży Inżynierowi 
dokumenty Wykonawcy i jego personelu (oświadczenie kierownika budowy (robót), 
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 
kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego) wymagane do zawiadomienia właściwego organu nadzoru 
budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.  

 

8.3 Program 

Treść klauzuli 8.3 otrzymuje brzmienie: 
W terminie 28 dni od daty podpisania Kontraktu, Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
szczegółowy Program robót, w układzie zgodnym z podziałem kwot ryczałtowych. Program 
będzie zawierał: 
(a) porządek i terminy w jakim Wykonawca zamierza wykonywać Roboty, wraz 

z zaawansowaniem rzeczowo-finansowym Kontraktu, ścieżką krytyczną, Dokumentami 
Wykonawcy, próbami, ze wskazaniem zakresu wykonywanego przez podwykonawców,  

(b) plan odbiorów, 
(c) wartość płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w ujęciu miesięcznym  (przerób), 
(d) raport towarzyszący, który obejmie: 

I. ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy 
wykonywania Robót oraz, 

II. szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej 
kategorii Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, 
potrzebnego na Terenie Budowy dla każdego etapu budowy. 

  
Program podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie opinii Inżyniera w ciągu 28 
dni od otrzymania programu. Wykonawca powinien działać zgodnie z tym Programem, 
z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych. W toku zatwierdzania 
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programu Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i Zamawiającego i w terminie 7 dni 
ponownie przedłoży skorygowany Program do zatwierdzenia.  
Personel Zamawiającego winien planować swoje działania na podstawie tego Programu.  
Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien w pełni uwzględnić niekorzystne 
warunki atmosferyczne oraz uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska i przyrody, 
mogące ograniczyć postęp Robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić okresy wyłączenia 
bądź ograniczenia prowadzenia robót budowlanych (określone decyzjami, pozwoleniami, 
uzgodnieniami, uwarunkowaniami, itp.) przy tworzeniu harmonogramu (Programu) i nie mogą 
być one podstawą do składania roszczeń Wykonawcy o wydłużenie Czasu na Ukończenie. 
Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inżyniera o przewidywanych szczególnych 
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na Roboty, zwiększyć Cenę 
Kontraktową, opóźnić wykonanie Robót lub zmienić terminy oraz wartości płatności 
Zamawiającego. Inżynier może wymagać od Wykonawcy przedstawienia oczekiwanych 
szacunkowych skutków przyszłych wydarzeń lub okoliczności lub też oferty na mocy klauzuli 
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 
Jeżeli w jakimkolwiek czasie Inżynier powiadomi Wykonawcę, że Program w określonym 
zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z rzeczywistym postępem 
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi 
Program Naprawczy oraz zaktualizowany Program do zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie Programu lub Programu Naprawczego nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 
jakiegokolwiek z jego zobowiązań i nie umniejsza jego odpowiedzialności za realizację 
Kontraktu w żadnej części. 
 

8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
Klauzula 8.4 otrzymuje brzmienie: 

 Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] jeżeli oraz w granicach, w których ukończenie dla celów określonych  
w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] będzie opóźnione przez którąkolwiek z poniższych 
przyczyn: 
(a) opóźnienia dającego uprawnienia Wykonawcy do przedłużenia czasu na mocy 

jakiejkolwiek klauzuli niniejszych Warunków, 
(b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
(c) opóźnienia, utrudnienia bądź przeszkody wynikłe z winy Zamawiającego, Personelu 

Zamawiającego lub dające się przypisać innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na Terenie Budowy. 

Jeżeli Wykonawca uzna, że ma prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien on 
wystąpić do Inżyniera zgodnie z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Jeżeli Wykonawca 
uważa się za uprawnionego do dodatkowej zapłaty w związku z żądaniem przedłużenia Czasu na 
Ukończenie, to winien roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem 
bezskuteczności późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania 
dodatkowej zapłaty.  
Inżynier, ustalając każde przedłużenie czasu na mocy klauzuli 20.1 winien dokonać przeglądu 
wszelkich poprzednich ustaleń na ten temat oraz odmówić przedłużenia Czasu na Ukończenie  
w takim zakresie, w jakim roszczenie Wykonawcy kompensuje się ze zbyt wolnym tempem 
wykonawstwa. Inżynier ma również prawo zmniejszenia, a nawet anulowania przyznanego 
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli przedłużenie to skompensuje się ze zbyt wolnym 
tempem wykonawstwa. Zamawiający może zwrócić się z takimi żądaniami ustalenia do Inżyniera 
stosując odpowiednio zapisy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].  



 

 

 
 

26 
 

 

Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, iż nie stanowi podstawy do Przedłużenia Czasu na 
Ukończenie opóźnienie Zamawiającego bądź Inżyniera w zatwierdzaniu Dokumentów 
Wykonawcy, jeżeli składane dokumenty będą niekompletne bądź niezgodne z postanowieniami 
Kontraktu.  

 

8.7  Kary za zwłokę 
W treści i w tytule Klauzuli słowo „zwłoka” zastępuje się słowem „opóźnienie”. 
W treści klauzuli akapit ostatni zastępuje się następującymi: 

Wymienione kary za opóźnienie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy za takie 
uchybienie, poza przypadkami odstąpienia na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego]. Kary te nie zwolnią Wykonawcy ze zobowiązań ukończenia Robót, ani też  
z innych obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności, jakie mogą wyniknąć z Kontraktu. Nie 
uchybia to również roszczeniu Zamawiającego o zapłatę kosztów dokończenia Robót w razie 
Rozwiązania Kontraktu, którego Zamawiający może dochodzić w pełnej wysokości.  
Jeżeli jakiekolwiek kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo również żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Wykonawcy Kary za Opóźnienie w razie 
opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Programu wg Klauzuli 8.3 [Program], opóźnienia  
w dostarczeniu skorygowanego Programu lub Programu Naprawczego. Kary te również ulegają 
anulowaniu w razie dotrzymania Czasu na Ukończenie.  
Zamawiający jest również uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości kwotowo 
określonej w Załączniku do SWK za każdy stwierdzony przypadek braku obecności członków 
Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy, comiesięcznej naradzie 
Kontraktowej.  
Wszystkie kary umowne mogą być egzekwowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie tych 
kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a także z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiający jest 
również uprawniony do naliczenia Kar Umownych w wysokości dwukrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia wymogu określonego przez Zamawiającego w 4.9. TOM I IDW SIWZ. 
 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1. Przejęcie Robót i Odcinków 

W treści klauzuli dodaje się następującą treść jako trzeci akapit: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić dokumentację powykonawczą oraz dostarczyć prawomocne 
dokumenty pozwalające na użytkowanie zrealizowanych Robót. 

Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót przedstawi dokumenty z informacją o braku 
roszczeń do Zamawiającego właścicieli działek na których prowadzono Roboty.   

W klauzuli dopisuje się na końcu: 

Inżynier poda wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych, zaległych prac i termin ich usunięcia, 
który to wykaz będzie stanowić załącznik do Świadectwa Przejęcia.   
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10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

Treść klauzuli 10.3. otrzymuje brzmienie: 

 Jeżeli Wykonawcy uniemożliwione zostanie wykonanie Prób Końcowych tak, że opóźnią się one 
o więcej, niż 14 dni z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, to Wykonawca będzie 
uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie], po powiadomieniu Inżyniera, zgodnie z klauzulą 20.1. 

Jeżeli Wykonawca w związku z opóźnieniem wykonania Prób Końcowych poniesie Koszt, to 
Wykonawca będzie uprawniony, po powiadomieniu Inżyniera, na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej.  

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.1  Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
Treść klauzuli 11.1 otrzymuje brzmienie: 

W celu doprowadzenia Robót i Dokumentów Wykonawcy do stanu zgodności z wymaganiami 
Kontraktu z uwzględnieniem normalnego zużycia, Wykonawca winien:  
(a) dokończyć w terminie określonym w Świadectwie Przejęcia lub innym określonym 

przez Inżyniera, wszelkie ustalone w tym Świadectwie Roboty zaległe oraz  
(b) usunąć wszelkie wady i usterki, jakie ujawnią się w Robotach lub Dokumentach 

Wykonawcy w Okresie Zgłaszania Wad. 
Jeżeli pojawi się wada lub usterka, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony 
przez Zamawiającego lub w jego imieniu. 
Termin usunięcia wady lub usterki nie może być dłuższy, niż 14 dni od daty zawiadomienia,  
z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia dłuższego terminu wspólnie przez Zamawiającego  
i Wykonawcę lub wyznaczonego przez Zamawiającego lub Inżyniera.  
Ustalenia Wady lub usterki dokonuje Inżynier lub Zamawiający. Wykonawca nie może 
odmówić usunięcia wady lub usterki, może jednak po usunięciu wady lub usterki zgłosić 
roszczenie o pokrycie Kosztu, jeżeli roboty, do których odnosi się punkt (b) klauzuli 11.1 nie 
będą mieściły się w granicach określonych w pkt (a)-(c) klauzuli 11.2 

 
11.4  Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
Treść klauzuli 11.4 otrzymuje brzmienie: 

Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku terminowego dokończenia Robót zaległych, 
usunięcia wady, usterki w czasie określonym wg klauzuli 11.1, to Zamawiający wg własnego 
wyboru, może: 
a) dokończyć Roboty zaległe, usunąć wadę, usterkę samodzielnie lub poprzez osoby 

trzecie, na koszt Wykonawcy; w takim wypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu 
poniesiony koszt z uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], włączając 
w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego. 

b) zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczyć Wykonawcy kary 
umowne w wysokości wskazanej w Załączniku do SWK, aż do czasu dokończenia Robót 
lub usunięcia wady lub usterki (niezależnie, przez kogo nastąpiło),  

c) jeżeli wada lub uszkodzenie pozbawia Zamawiającego istotnej części korzyści z Robót 
lub znacznej części Robót, to może wstrzymać wykonywanie Kontraktu względnie 
odstąpić od Kontraktu w całości lub w zakresie tej części Robót, która nie może być 
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używana zgodnie z przeznaczeniem, względnie żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający, bez uszczerbku dla 
innych praw wynikających z kontraktu lub na innych podstawach, będzie uprawniony 
do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub, w razie odstąpienia 
częściowego – odpowiedniej ich części, plus koszty finansowania i koszt rozbiórki, 
oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrócenia Urządzeń i Materiałów Wykonawcy. 

 
11.5  Usunięcie Robót wadliwych 
W treści klauzuli 11.5 zdanie ostatnie zastępuje się: 
 Zgoda taka może być uwarunkowana zastąpieniem przez Wykonawcę zabranej części lub 

Urządzenia innym zastępczym o nie gorszych parametrach lub wykonaniem odpowiedniego 
obejścia, zapewniającego należytą pracę i sprawność. 

 
11.8  Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstawania wad 
W treści klauzuli skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk” oraz dodaje się: 
 Wykonawca nie może powstrzymywać się z wywiązywania się z obowiązków z tytułu 

Odpowiedzialności za Wady mimo nie zapłacenia tych kosztów przez Zamawiającego albo 
w razie sporu co do tych kosztów. 

 

11.12  Gwarancja jakości 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

 Nie uchybiając postanowieniom Kontraktu odnoszącym się do Odpowiedzialności za Wady, 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony 
w Załączniku do SWK. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla 
Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od 
daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, potwierdzającym wykonanie roboty 
zaległej. 

Pisemna Gwarancja Jakości będzie udzielona na podstawie dokumentu zgodnego z wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszych SWK.  

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu. 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, 
urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 
Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 
Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający ma wyłączne prawo wyboru, czy żąda usunięcia wady w ramach Gwarancji 
Jakości, czy też Odpowiedzialności za Wady (Klauzule 11.1-11.11 SWK i OWK). W braku wyboru 
Zamawiającego uważa się, że żądanie usunięcia wady następuje w ramach Gwarancji Jakości. 
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Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 

Klauzulę 12.1 skreśla się. 

 

12.3 Wycena 

Klauzulę 12.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zasady i warunki ustalenia Ceny Kontraktowej podano w Tomie I – Instrukcja dla Wykonawców 
oraz w Preambule do Wykazu Cen. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.2 Analiza Wartości 

W Klauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca i wstawiono treść jak następuje: 
Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części Robót, Inżynier 
będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia].  
Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez 
Wykonawcę pisemnej propozycji (wraz z rysunkami, o ile są potrzebne) do akceptacji Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego, spełniającej wszelkie wymogi techniczne, formalne i kontraktowe. 

 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Klauzulę 13.3 uzupełnia się następująco: 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(I) zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub 

(II) przedłużenie Czasu na Wykonanie;  

(III) zmiany wskazane w Instrukcji dla Wykonawców, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Aneksu do umowy. 

Wszelkie zmiany wydane w oparciu o Klauzulę 13.3 muszą uwzględniać konieczność 
stosowania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wynikające z niej 
tryby udzielania zamówień. Wprowadzona zmiana nie może spowodować pogorszenia 
jakości wykonywanych Robót. 

W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz  
z analizą finansową, rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami 
wymaganymi przez Warunki Kontraktu oraz Prawo Zamówień Publicznych. 

Wykonanie robót podobnych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody 
przez Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania robót podobnych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić Inżynierowi w momencie powzięcia informacji  
o konieczności ich wykonania. 

O ile w trakcie realizacji Kontraktu okażą się konieczne wprowadzenie zmian, to Wykonawca 
bez zbędnej zwłoki zaproponuje rozwiązanie projektowe do zaakceptowania przez Inżyniera, 
zgodnie z trybem wprowadzania zmian do umowy określonym w Instrukcji dla Wykonawców. 

 



 

 

 
 

30 
 

 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Klauzulę skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.2. Zaliczka 

Klauzulę 14.2 skreśla się. 

 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Klauzula zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

Wykonawca dołączy do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o: 

1. braku lub istnieniu wymagalnych zobowiązań z przekroczonym terminem płatności,  

2. wysokości zafakturowanych zobowiązań, dla których termin płatności nie upłynął, z 
podaniem tego terminu,  

3. wartości robót Podwykonawcy wykonanych, a nie zafakturowanych.  

4. wysokości już zapłaconych zobowiązań.  

  

Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie 
faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem 
przejściowym zostały zapłacone, wraz z dowodami płatności lub zawierać powody 
niezapłacenia całości lub części takich faktur.  

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotyczącą wszystkich płatności 
musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

Szczegółową formę i zawartość wniosku o wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności  
oraz ilość egzemplarzy określi Inżynier. 

Inżynier lub Zamawiający może dodatkowo wprowadzić wiążący wzór arkusza kalkulacyjnego 
dla podawania powyższych informacji. 

 

14.4 Plan płatności 

Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan 
płatności na kolejne miesiące do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do 
których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan 
płatności zostanie przedłożony w terminie 30 dni po Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować  

okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; 
oraz  każdy kolejny miesiąc trwania Robót.  

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia 
Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej 
przez Inżyniera. W razie przekroczenia kwot wskazanych w planie płatności na dany miesiąc, 
Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia płatności nadwyżki na kolejny okres 
rozliczeniowy i z tego tytułu nie będzie pozostawał w opóźnieniu w zapłacie. 
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14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Klauzula 14.6 w akapicie pierwszym otrzymuje brzmienie: 
Żadna kwota nie będzie poświadczona ani wypłacona zanim Zamawiający nie otrzyma i nie 
zatwierdzi Zabezpieczenia Wykonania. Następnie, Inżynier Kontraktu w ciągu 28 dni po 
otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących wyda Zamawiającemu Przejściowe 
Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier 
rzetelnie ustalił jako należną. 
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot 
należnych podwykonawcy, czy dalszemu podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego 
z kopią do Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie klauzuli 4.4.(e), a 
Wykonawca nie dostarczy wystarczających dowodów na to, że (i) odmowa zapłaty była 
wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień Kontraktu oraz (ii) że podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie. 
Na tych samych zasadach Inżynier może wstrzymać płatność dowolnej z kwot należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiędzy 
Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub prawomocnego orzeczenia 
sądowego.  
Inżynier może również wstrzymać płatność dowolnej z kwot, jeżeli Wykonawca nie przedstawi 
oświadczenia o braku zobowiązań względem podwykonawców, dowodów płatności lub 
oświadczeń podwykonawców.  
  

14.7 Zapłata 

Treść klauzuli 14.7 otrzymuje brzmienie: 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

(a) kwotę, poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, w terminie 30 dni 
od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

(b) kwotę poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie 30 dni od 
doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu z rachunku 
bądź rachunków, z których dokonywana będzie płatność. 

 

 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Treść klauzuli 14.9 skreśla się. 

 

14.10 Rozliczenie końcowe 

Klauzula 14.10 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

 W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od 
wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 
zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 
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14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 

Klauzula 14.11 wprowadza się następując zmiany:  

  

W pierwszym zdaniu termin „56 dni” zastępuje się terminem „28 dni”. 

Dodaje się zapis:  

W Rozliczeniu Ostatecznym Strony uwzględnią potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

 

14.13   Wystawianie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Klauzula 14.13 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 

 W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy Klauzuli 4.4. 

 

14.15 Waluty płatności 

Tekst Klauzuli 14.15 skreśla się i zastępuje następująco: 

Cena Kontraktowa będzie płacona w walucie wymienionej w Załączniku do  SWK. 

 

Dodaje się dodatkowe Klauzule: 

14.16 Świadczenie nienależne 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

W razie uzyskania przez Wykonawcę świadczenia nienależnego od Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest to świadczenie niezwłocznie zwrócić, nie później, niż w terminie 
30 dni od otrzymania takiego żądania. Odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane będą od daty 
otrzymania świadczenia nienależnego. 

 

14.17 Szczególne przypadki zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Dodaje się klauzulę o brzmieniu: 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 
ust. 5 ustawy Pzp, tj. zmiany: 

(a) stawki podatku od towarów i usług;  

(b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–
5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę;  

(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia zawarcia 
aneksu oraz otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w lit. (a) powyżej, wartość netto Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej nie zmieni się, a określoną w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 
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Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w lit. (a), wprowadzenie zmian wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej  wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 

(I) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (b) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej należnej 
Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany, o której 
mowa lit. (b) na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających 
z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 
ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 
koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

(II) w przypadku zmiany, o której mowa w lit. (c) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej po zmianie 
umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w lit. (c) 
na kalkulację Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w lit. (c). 

Zamawiającemu przysługuje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy, 
żądanie udostępnienia do wglądu lub przedłożenia odpisów, księgowych dokumentów 
źródłowych, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wprowadzenia zmiany, pod rygorem 
odmowy wprowadzenia zmiany. 

Zmiana umowy w zakresie zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z przyczyn określonych 
w lit. (a), (b) i (c) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

 

Klauzula 15 Odstąpienie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Tytuł Klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie jak wyżej.  

Treść klauzuli 15.2 otrzymuje brzmienie: 

 Nie uchybiając uprawnieniu do odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów Prawa, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli (Wykonawca): 

(a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenia Wykonania] lub do 
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia], 

(b) opuszcza Roboty lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od wykonywania 
zobowiązań objętych Kontraktem, 

(c) bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

I. nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia 
i zawieszenie], lub w sposób nieuzasadniony wstrzymuje lub zawiesza choćby 
część Robót, lub 
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II. nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 
klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze] w ciągu 28 dni od daty jego 
otrzymania. 

(d) podzleci całość Robót lub sceduje Kontrakt bez wymaganej zgody,  

(e) zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego Wykonawcy, 
postępowania likwidacyjnego lub zajęty zostanie majątek Wykonawcy w postępowaniu 
egzekucyjnym, lub też jeżeli nastąpi jakiekolwiek działania lub wydarzenie o skutkach 
podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych, jeżeli okoliczności 
wystąpienia powyższych zdarzenia wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, lub 

(f) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści 
materialnych, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub 
nakłonienia jej do: 

I. działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

II. okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec 
jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje 
pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub 
wynagrodzenie, jak opisano w powyższym punkcie.  

  

Zamawiający jest nadto uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w razie konieczności co 
najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

Odstąpienie od Kontraktu na podstawie lit. (b), (c) ppkt (i)  powinno zostać poprzedzone 
wezwaniem do naprawy uchybienia i wyznaczeniem odpowiedniego terminu wraz z rygorem 
odstąpienia od Kontraktu.   

W każdym z takich przypadków lub okoliczności Zamawiający może odstąpić od Kontraktu  
i usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy.  

Decyzja Zamawiającego o rozwiązaniu Kontraktu nie pozbawi go żadnego uprawnienia 
posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.  

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, 
przekazując Inżynierowi wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe 
sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca winien przy tym dołożyć wszelkich starań, 
aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich poleceń, zawartych w wypowiedzeniu, a 
dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń oraz (ii) ochrony życia, mienia lub 
bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może dokończyć Roboty czy też w tym celu zlecić 
dokończenie Robót innym podmiotom. Zamawiający i te podmioty mogą w takim przypadku 
korzystać Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów projektowych sporządzonych 
przez lub dla Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien wtedy 
niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt.  
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W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej bądź inne środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości bądź części zamówienia, nie zostały mu przyznane bądź zostały 
cofnięte lub ograniczone. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Zamawiającego w 
terminie do trzech miesięcy od dowiedzenia się o tej podstawie odstąpienia.  

W przypadkach przewidzianych w dwóch akapitach poprzedzających, Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Robót. Zamawiający 
jest obowiązany do odebrania wykonanych robót do dnia przerwania robót zgodnie z art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Dla uchylenia wątpliwości, przez użyte w Kontrakcie określenie „rozwiązanie Kontraktu” lub 
„wypowiedzenie Kontraktu” rozumie się odpowiednio stosowane w prawie polskim 
„odstąpienie od Kontraktu”. 

 

15.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Klauzula 15.4 otrzymuje brzmienie: 

 Z chwilą, kiedy odstąpienie od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego] weszło w życie, Zamawiający może: 

(a) postąpić zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

(b) wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszt wykonania, ukończenia 
Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie oraz wszelkie inne koszty 
zostaną ustalone, lub 

(c) uzyskać od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych przez 
Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, 
z uwzględnieniem kwot należnych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 
rozwiązania Kontraktu]. Zamawiający zapłaci Wykonawcy saldo pozostałe po potrąceniu 
wszelkich takich strat, szkód i kosztów dodatkowych.  

Zamawiający może również wstrzymać płatność Wykonawcy do czasu przekazania przez 
Wykonawcę Terenu Budowy, przekazania Dziennika Budowy, Dokumentów Wykonawcy oraz 
wszelkich innych dokumentów projektowych sporządzonych przez Wykonawcę lub dla niego.  

W razie odstąpienia od Kontraktu Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Załączniku do SWK jako wysokość maksymalna, 
bez względu na zaistnienie szkody i jej wysokość.  

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Kara za Opóźnienie].  

Uprawnienie Zamawiającego do ściągnięcia od Wykonawcy dodatkowych kosztów dokończenia 
Robót obejmuje w szczególności zwiększony w stosunku do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
koszt dokończenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał Kontrakt, 
Robót przez Zamawiającego lub innego wykonawcę oraz koszty postępowań przetargowych na 
wyłonienie nowego wykonawcy, nie więcej jednak, niż limit określony w Załączniku do SWK. 
Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości 
i przed ich rzeczywistą zapłatą nowemu wykonawcy. 
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Suma kar umownych, odszkodowania uzupełniającego i kosztów dokończenia robót nie będzie 
wyższa, niż limit dla kosztów dokończenia określony w Załączniku do SWK. 

 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
W akapicie pierwszym zdanie ostatnie skreśla się. 
 
Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 
W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się słowa: „plus umiarkowany zysk”. 
 
16.2 Rozwiązanie kontraktu przez Wykonawcę 
W treści klauzuli skreśla się punkty (a), (d) oraz dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

 W każdym przypadku odstąpienie od Kontraktu musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 
do usunięcia uchybienia w wyznaczonym, odpowiednim terminie, nie krótszym, niż 28 dni. 

 

16.3  Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

W treści Klauzuli pkt (b) otrzymuje brzmienie: 

b) nie później niż w terminie 7 dni przekazać Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiał 
i inne Roboty, w zakresie określonym przez Zamawiającego i wg jego swobodnej decyzji, 
z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na wykonanie 
tych obowiązków, oraz 

W treści Klauzuli pkt (c) otrzymuje brzmienie: 

c) nie później niż w terminie 14 dni usunąć wszelkie inne Dostawy z terenu budowy, 
z wyjątkiem tych niezbędnych dla bezpieczeństwa, oraz opuścić w takim terminie Teren 
Budowy, z zastrzeżeniem możliwości uzgodnienia z Zamawiającym innego terminu na 
wykonanie tych obowiązków. 

 

16.4  Zapłata po rozwiązaniu 

W treści klauzuli punkt (c) otrzymuje brzmienie jak niżej: 

c) zapłacić Wykonawcy kwotę równą szkodzie rzeczywistej, jaką Wykonawca doznał  
w wyniku tego rozwiązania. 

Nadto w treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

 W każdym przypadku roszczenia Wykonawcy związane z rozwiązaniem Kontraktu ograniczają 
się do szkody rzeczywistej. Wyklucza się w szczególności lub nadto utracony zysk, szkody 
pośrednie, jak i koszty zarządu Wykonawcy. Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w klauzuli 16.3 lit. (b) i (c) 
[Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

 

Klauzula 17   Ryzyko i odpowiedzialność 

17.2  Opieka Wykonawcy nad Robotami 

W treści klauzuli dopisuje się akapit ostatni o brzmieniu: 

 W razie wątpliwości poczytuje się, iż złożenie jakiegokolwiek Sprzętu, Urządzenia lub Dostaw 
pod dozorem lub na przechowanie u Zamawiającego następuje na ryzyko Wykonawcy. 
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Zamawiający nie ponosi, do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia, odpowiedzialności za 
utratę lub uszkodzenie tego Sprzętu, Urządzeń lub Dostaw, nawet w razie uprzedniego 
przejścia własności na Zamawiającego. 

17.4  Następstwa ryzyka Zamawiającego 

W treści klauzuli w punkcie (b) skreśla się zdanie ostatnie. 

17.6  Ograniczenie odpowiedzialności 

Treść klauzuli otrzymuje brzmienie: 

 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kontraktu, poza tym, co jest należne na mocy 
klauzuli 15.4 [Zapłata po rozwiązaniu], 16.4 [Zapłata po rozwiązaniu] oraz klauzuli 17.1 
[Odszkodowania], żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za utratę 
korzyści z użytkowania Robót, utratę zysku, utratę jakiegokolwiek kontraktu ani za straty lub 
szkody pośrednie lub następcze, których może ta druga Strona zaznać w związku z Kontraktem. 

Wykonawca zwróci jednak Zamawiającemu koszty korekt finansowych, kwoty uznane za 
niekwalifikowane, kwotę utraty dofinansowania oraz inne koszty lub sankcje, które właściwe 
instytucje odpowiedzialne za wydatkowanie i kontrolę wydatkowania środków unijnych nałożą 
na Zamawiającego, uznają za niekwalifikowane, zażądają zwrotu kwot od Zamawiającego lub 
co do których stwierdzą utratę dofinansowania, w zakresie, w jakim nałożenie, uznanie za 
niekwalifikowane, żądanie zwrotu lub stwierdzenie utraty  dofinansowania będzie wynikało  
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.  
Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności w przypadku celowego działania lub 
zaniechania, którego dopuściła się którakolwiek ze Stron. 

 
Klauzula 19 Siła Wyższa 
19.6  Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie z zobowiązań. 
W treści klauzuli podpunkty (a)-(e) skreśla się i zastępuje treścią: 

 (a) wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Kontraktu. 
 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1  Roszczenia Wykonawcy 

W treści klauzuli skreśla się akapit drugi i dopisuje się akapit o brzmieniu: 
Jeżeli Wykonawca w związku okolicznościami uzasadniającymi żądanie dodatkowej zapłaty 
uważa się również za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, to winien 
roszczenie to określić i zgłosić łącznie z tym żądaniem, pod rygorem bezskuteczności 
późniejszego zgłoszenia takiego roszczenia i braku uprawnienia do żądania przedłużenia Czasu 
na Ukończenie. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż zgłoszenie powiadomienia lub 
roszczenia nie stanowi podstawy do wstrzymania lub zawieszenia Robót. 

20.2  Powołanie Komisji Rozjemczej 
Drugi akapit niniejszej klauzuli 20.2 skreśla się i zastępuje następująco: 
 Komisja będzie się składała z jednej osoby. 

20.3  Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 
Po słowie „wówczas” w pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skreśla się tekst klauzuli i zastępuje 
następującym tekstem: 

Spór będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 20.6 
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20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
Z pierwszego akapitu skreśla się zwrot "lub 20.3 [Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej]”. 
W czwartym akapicie niniejszej klauzuli 20.4 słowa „wyrokiem arbitrażu” zastępuje się słowami 

„wyrokiem sądu”. 
W przedostatnim akapicie niniejszej klauzuli 20.4 słowa „postępowanie arbitrażowe” zastępuje się 

słowami „postępowanie sądowe”. 
 
20.5  Rozstrzygnięcie polubowne 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 20.5 słowa „postępowania arbitrażowego” zastępuje się słowami 

„postępowania sądowego”. 
Drugie zdanie niniejszej klauzuli skreśla się. 
 
20.6  Arbitraż 
Klauzulę 20.6 skreśla się i zastępuje następująco:  

 Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. 
 Wszelkie spory, które powstały lub mogą powstać w przyszłości na podstawie lub w związku 

z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
20.7  Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 20.7 słowo „arbitrażu” zastępuje się słowem „sądu”. 
 
20.8  Wygaśnięcie Umowy z Komisją 
W podpunkcie (b) niniejszej klauzuli 20.8 słowo „arbitrażu” zastępuje się słowem „sądu”. 
 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Dopisuje się Klauzulę o brzmieniu: 

 Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa oraz programów unijnych  w ramach 
których Zamawiający uzyskał współfinansowanie realizacji projektu.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom  
i na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu. 

 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
4.9. IDW czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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Załączniki: 
1. Załącznik do SWK.  
2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy. 
3. Gwarancja Jakości. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                              WYKONAWCA: 
 

               …………………………………                                                                                 ………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK DO SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU 

Lp. Przedmiot Klauzula Dane 

1.  Nazwa Kontraktu  Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej 
w Krasnymstawie:  Zadanie II: ul. Witosa (ul. Witosa 
do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, 
ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, ul. Polna, ul. 
Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. 
Bohaterów Września, ul. Wójta Stanisława). 

2.  Nazwa, adres pocztowy, telefon 
i adres elektroniczny 
Zamawiającego 

1.1.2.2 
 

1.3 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 
ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw 
Tel. (82) 576-23-76 
e-mail: jrp@pgkkrasnystaw.pl 

3.  Nazwa, adres pocztowy, telefon i 
adres elektroniczny Wykonawcy 

1.1.2.3 
1.3 

 
…………………………………………………….. 

4.  Nazwa, adres pocztowy, telefon i 
adres elektroniczny Inżyniera 
Kontraktu 

1.1.2.4 
1.3 

Konsorcjum Firm:  
ZDI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Kiepury 6, 22-400 
Zamość – Lider Konsorcjum 
Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o. o. z 
siedzibą przy ul. Średnia 12; 77-300 Człuchów – 
Partner Konsorcjum 

5.  Czas na Ukończenie 1.1.3.3 15 miesięcy od podpisania umowy 

6.  Okres Zgłaszania Wad 
Okres Gwarancji jakości 

1.1.3.7 
11.12 

36/48/60 (niepotrzebne skreślić) miesięcy od wydania 
Świadectwa Przejęcia 

7.  Przepływ informacji 1.3 Pisma będą dostarczane w formie pliku .pdf, 
podpisanego przez upoważnioną osobę, na adres 
mailowy ustalony w schemacie obiegu dokumentów. 
Oryginały pism będą przekazywane na nardach 
koordynacyjnych. 

8.  Obowiązujące prawo 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej 

9.  Język wiodący 1.4 Język Polski 

10.  Język komunikacji codziennej 1.4 Język Polski 

11.  Kwota Zabezpieczenia Wykonania 4.2 10% (dziesięć procent) Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto 

12.  Normalne Godziny Pracy 6.5 6.00-22.00 

13.  Czynności Inżyniera wymagające 
uprzedniej zgody Zamawiającego 

3.1 4.4 Podwykonawcy 
8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
8.8. Zawieszenie Robót 
8.11. Przedłużone zawieszenie 
13. Zmiany i korekty skutkujące przedłużeniem Czasu 
na Ukończenie lub zmianą Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej 

mailto:jrp@pgkkrasnystaw.pl
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ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 

 

 

14.  Maksymalna wysokość kar 
umownych 

8.7 
15.4 

20%  (dwadzieścia procent) Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto 

15.  Kara Umowna za Opóźnienie 
 

8.7 
 

0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy 
dzień opóźnienia 

16.  Kara umowna za opóźnienie w 
usuwaniu Wad 

11.4 
 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia 

17.  Kara Umowna za brak obecności 
członka Personelu Wykonawcy na 
naradzie roboczej, Radzie Budowy 
lub naradzie comiesięcznej u 
Zamawiającego oraz uchybienie 
obowiązkom składania Raportów 

8.7 
4.21 

2.000 PLN (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek 

18.  Kara umowna za niewykonanie 
lub opóźnienie wykonania 
obowiązków odnoszących się do 
Podwykonawcy lub Dalszych 
Podwykonawców 

4.4 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każdy 
przypadek 

19.  Waluty płatności  14.15 PLN (złote polskie) 

20.  Wystawienie Przejściowych 
Świadectw Płatności 

14.6 
 

500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych) – minimalna 
kwota. 

21.  Terminy na przedstawienie 
dowodów ubezpieczeń: 
(a) dowód ubezpieczenia 
(b) polisy 

18.1 14 dni po podpisaniu Kontraktu 

22.  Minimalna suma gwarancyjna 
Ubezpieczenia Robót i Sprzętu 
Wykonawcy 

18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

23.  Minimalna kwota ubezpieczenia 
OC 

18.3 1.000.000,00  PLN   od jednego zdarzenia przy 
nieograniczonej liczbie zdarzeń 
 

24.  Powołanie Komisji Rozjemczej 20.2 Jedna osoba – czas na ustalenie jedynego członka 
jednoosobowej Komisji Rozjemczej przez Strony ustala 
się na 28 dni od daty kiedy którakolwiek ze Stron 
przedłożyła do akceptacji drugiej Strony kandydata na 
członka Komisji Rozjemczej. 

25.  Brak uzgodnienia składu Komisji 
Rozjemczej 

20.3 Spór będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 20.6 
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………………….., dnia ……………………………. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  P O D W Y K O N A W C Y  

 

Dotyczy podwykonawcy:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Wartość wynagrodzenia podwykonawcy z umowy podwykonawczej: ……………………………………………………  

Dotyczy zadania:   …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Działają w imieniu podwykonawcy …………………………………. oświadczam, co następuje: 

1. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia podwykonawca wskazany powyżej otrzymał od 

Wykonawcy tytułem wynagrodzenia określonego w umowie podwykonawczej kwotę 

……………………………………… 

2. wysokość wynagrodzenia wymagalnego, a nie przeterminowanego wynosi kwotę ………………………… 

3. wysokość wynagrodzenia wymagalnego przeterminowanego wynosi kwotę ……………………………………  

4. wysokość kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnych wynosi kwotę ……………………………………………….. 

5. wartość pozostała do zapłaty na rzecz podwykonawcy z umowy wynosi kwotę ………………………………  

6. pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą nie występuje spór co do jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia / występuje spór* dotyczący …………………………………………………………………………………..  

 

 

              ………………………………………………………… 

                             Data, czytelny podpis 

 
 
* niepotrzebne skreślić; jeżeli istnieje spór co do wynagrodzenia - opisać 
Jeżeli dana pozycja nie występuje (np. nie występują należności przeterminowane) należy wpisać 0 PLN  
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Załącznik do SWK 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 
Dotyczy: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
GWARANTEM jest 

…………………………………………………………….. 

Reprezentowany przez: 

 1.  ……………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ………………………………………………………………………………………………………… 
będącym Wykonawcą  
uprawnionym z tytułu gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., 
 ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw, zwana dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji. 
1.1   Niniejsza gwarancja obejmuje całość zadania pn.  

…………………………………………………………………………………….  
Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za całe zadanie. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których 
mowa w punkcie 2.2. 

1.2 Termin gwarancji wynosi …………… miesięcy od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
1.3 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 

o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego.  
 
2. Obowiązki i uprawnienia stron. 
2.1 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 
na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone 

korzyści) za szkodę, jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego 
w Umowie za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną 
od wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na 
wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d). 

2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
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przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 

wad; 
c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c) 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f). 
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 
3.   Przeglądy gwarancyjne. 
3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co pół roku (w I i II półroczu), w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 
3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając 

o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle 
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 
4.    Tryby usuwania wad. 
Zakłada się następującą klasyfikację wad i usterek: 
4.1 Poważne wady/usterki - Awarie. 

Za Awarie będą uznawane wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 

4.2 Pozostałe wady/usterki — Wady. 
Za Wady będą uznawane wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w prawidłowym 
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 
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4.3 Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg niżej 
przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
 Rodzaj 

Awarii/Wady 
Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. 
 
 

Awarie powodujące 
brak możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 
głoszenia i określenie  
sposobu naprawy 

24h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie awarii 72h 

B. 
 
 

Awarie powodujące 
ograniczenie 
możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek części 
obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

24h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie awarii 7 dni 

C. 
 
 

Wady nie wpływające 
bezpośrednio na 
eksploatację 
jakiejkolwiek części 
obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

48h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 
 

Docelowe usunięcie 
wady  

14 dni 

D. Wady pozostałe Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia i 
określenie sposobu 
naprawy  

48h Zamawiający powiadamia 
wskazaną osobę u Wykonawcy 
 

Docelowe usunięcie 
wady  

W zależności od 
rodzaju wady w 
terminie 
uzgodnionym 
przez Strony 

Klasyfikację Awarii / Wady określa Zamawiający.  

Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania wady i zasady 
sztuki budowlanej. 

 
4.4 Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac 

z usuwania wad. 

4.5 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Awarii/Wady w terminie. Zamawiający będzie 
upoważniony do: 

a. usunięcia Awarii/Wady lub zlecenia usunięcia podmiotom trzecim. Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu poniesiony koszt na ustalenie, usunięcie lub obejście Awarii / Wady, włączając 
w każdym przypadku koszt ekspertyz i konsultacji, poniesiony przez Zamawiającego. Takie 
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działanie nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady. 

b. zachowując roszczenie określone w punkcie (a) powyżej, naliczenia Wykonawcy kar umownych 
w wysokości wskazanej powyżej, aż do czasu usunięcia Awarii / Wady (niezależnie, przez kogo 
nastąpiło), 

c. skorzystania z uprawnień określonych w Klauzuli 11.4 (c) SWK.  
 
5.    Komunikacja. 
5.1 O każdej Awarii lub Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie, poprzez e-mail, faks lub 

pisemnie (wg wyboru Zamawiającego). Gwarant odpowiedzialny jest za natychmiastowe 
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Awariach/Wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 
Awariach/Wadach. 

 
6. Postanowienia końcowe 
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego 
6.2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy. 
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.4. W sprawach spornych wyłącznie właściwy jest sąd powszechny wskazany w klauzuli 20.6 Kontraktu.  
 
 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
 
W imieniu Wykonawcy: 
 
 
1.    …............................................. 
 (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 

 (podpis) 
 
 …............................................. 
  (stanowisko) 
 
 
2.    …............................................. 
 (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 

 (podpis) 
 
 …............................................. 

(stanowisko) 


