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ZEDSIEBIORSTWO

Krasnystaw, dnia 20.12.2017r.

WYJASNIENIA nr 1 z dnia 20.12.2017r.

Znak sprawy: ZPEU/PN/4/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: ,Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej
w Krasnymstawie: Zadanie Il: ul. Witosa (ul. Witosa do granicy aglomeracji; ul. Utariska; ul. Blawatna;
ul. Wisniowa; ul. Kwiatowa; ul. Gofebia; ul. Polna; ul. Kdfkowa; ul. Kickiego; ul. Jablonkowa;
ul. Makowa; ul. Bohateréw Wrzesnia; ul. Wéjta Stanistawa)”

W dniu 20.12.2017r. do siedziby Zamawiajacego wptyneto pismo w sprawie udzielenia wyjasnien
dotyczacych realizacji ww. Zadania.
Zamawiajacy przekazuje tres¢ pytan Wykonawcy oraz udziela nastepujacych wyjasnien:

Pytanie:

»W nawigzaniu do ogloszonego przetargu nieograniczonego Znak ZPEU/PN/4/2017, pragniemy
Panstwa zapytac i prosi¢ o udzielenie odpowiedzi w oficjalnej formie - zamieszczonej na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w kwestii:

- Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przedituienia okresu realizacji przedmiotowego
zadania z okresu 12-tu miesiecy do 15-tu miesiecy od podpisania umowy ?.

Zapytanie to argumentowane jest realnymi mozliwosciami realizacji ogtoszonego Kontraktu.

Terminy postepowania przetargowego - przewidziane odpowiednimi przepisami w tym wzgledzie, moga
wskazywac, ze rozpoczecie realizacji Kontraktu moze przypadac¢ najwczesniej na Marzec 2018r. - co
pocigga za sobg rowniez czas zakoriczenia tej inwestycji przypadajacy na okres Marca 2019r. Przywotany
termin zakonczenia Zamowienia w okresie zimowym wytacza z realizacji wszelkiego rodzaju odtworzenia
nawierzchni drogowych, ktére sita rzeczy sg nieodzownie zwigzane z realizacjg zadania. Kierujgc sie
kolejnoscig wykonywania prac, w/w odtworzenia, przewidziane s z reguty na koniec realizacji kontraktu,
co natomiast sprawia, ze termin realizacji zadania skraca sie do Listopada 2018, a to natomiast ustala 8
miesieczny czas na realizacje ogloszonego tematu inwestycyjnego.
Biorgc pod uwage charakter przewidzianego do realizacji zadania, w oparciu o wnikliwg analize
w terenie, przyznac nalezy, ze zatoiony termin realizacji jest mato realny do spetnienia. Specyfika
zaprojektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej w poszczegdlnych ulicach, pomimo duzego
zaangazowania ludzi i sprzetu moze okazac sie niewystarczajgca do wykonania przedmiotowego zadania
wraz z odtworzeniami. Wnioskowane przediuzenie realizacji pozwoli na dokorczenie, juz w okresie
wiosennym, niezbednych prac odtworzeniowych.

Podsumowujac, zwracamy sie o przeanalizowanie Naszej prosby oraz udzielenie odpowiedzi
przychylajgc sie do Naszego wniosku.”
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OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy po przeanalizowaniu prosby Wykonawcy zmienia zapisy SIWZ.

Czas na realizacje zamowienia ustala sie na 15 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zmiana terminu realizacji zaméwienia zostata wprowadzona w Tom | IDW z dnia 20.12.2017r. oraz Tom ||
Umowy z dnia 20.12.2017r.
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